MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Investičný plán životnej situácie

Kúpa a vlastnenie motorového vozidla

Financovaný Európskou úniou
NextGenerationEU

PLÁN OBNOVY

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Investičný plán

Definuje budúci – želaný stav životnej udalosti a zmeny pre jeho dosiahnutie

Zjednodušiť elektronickú komunikáciu občana so štátom pri riešení jeho životnej udalosti.

Podklad pre všetky investície do eGOV realizované z Plánu obnovy a odolnosti – komponent 17.

Obsahom investičného plánu je:

- analýza súčasného stavu ŽS (biznis procesy, legislatíva, formuláre, IS),
- dizajn budúceho stavu ŽS (biznis procesy, legislatíva, formuláre, IS),
- analýza a definovanie zmien pre dosiahnutie želaného budúceho stavu ŽS,
- priorizácia – realizovateľnosť, pridaná hodnota, rozsah úprav na strane OVM
- implementačný plán
- backlog

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Realizované projektové aktivity

Aktívna spolupráca s dotknutými OVM (MVSR, MDaV SR, SKP, NDS) počas celého cyklu projektu

1.7.2022

Prípravná fáza:

- Definovaný rozsah realizácie a postupu
- Definovaná ŽS na úrovni „customer journey“ a biznis procesov
- Identifikované relevantné OVM a iní stakeholderi

Mapovanie súčasného stavu:

- Validované a/alebo mapované procesy OVM
- Analyzované relevantné dáta a informácie
- Realizovaný používateľský prieskum

Návrh budúceho stavu:

- Vypracovaný dizajn budúceho stavu „customer journey“
- Definované potrebné zmeny, navrhnuté zmeny v procesoch OVM, elektronických službách a IS, legislatíve, formulároch.
- Pripravený návrh implementačného plánu

Schválenie návrhu **Investičného plánu** v prípravnej fáze projektu – podklad pre detailný dizajn a implementáciu zmien

22.11.2022

Príprava Implementačného plánu realizácie navrhovaných zmien:

- Detailizácia schválených zmien, kategorizácia na úroveň vlastníkov
- Dopadová analýza závislosti na bežiacich projektoch a systémoch OVM
- Vypracovaný Implementačný plán

12/2022

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Od 1.1.2023 jedna služba

ID	Názov služby	Počet transakcií	Podiel na celkovom počte	Scope projektu
1.	Žiadosť o prevod držby vozidla	259 904	**22%**	**MUST**
2.	Zápis nového držiteľa vozidla (služba je naviazaná na službu č. 1)	251 227	**21,60%**	**MUST**
3.	Priamy prevod držby vozidla (v rámci okresu)	141 230	**12%**	**MUST**
4.	Prijatie vozidla od importéra (vozidlá čakajúce na 1. prihlásenie občanom)	125 902	11%	**Backlog**
5.	Prihlásenie nového vozidla do evidencie	110 328	9,50%	**Backlog**
6.	Prijatie vozidla od obvodného úradu	84 115	7,20%	WILL NOT HAVE
7.	Neobchodný dovoz (individuálny dovoz vozidiel zo zahraničia)	82 697	7,10%	WILL NOT HAVE
8.	Elektronický prevod držby vozidla autobazárom	18 179	1,60%	**Backlog**

Potrebná spolupráca:

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ

REGISTER PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

SKP

SLASPO

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Rozsah ŽS: Kúpa a vlastnenie motorového vozidla

Pre koho?

- **Fyzická** osoba, FO podnikateľ, jednoosobová S.R.O.
- **Prevod** držby vozidla (jazdené vozidlá) v rámci Slovenska

Začiatok ŽS

Mám vybrané auto, potrebujem si ho kúpiť, overiť a vykonať zmenu držiteľa a vlastníka vozidla

Koniec ŽS

- Kupujúci si **overil vozidlo** (právne vady, km, poistné udalosti)
- Bola vykonaná **zmena držiteľa** a vlastníka
- Mám **nové ŠPZ** (v prípade potreby) a **technické preukazy (malý, veľký)**
- PZP pôvodného držiteľa bolo automaticky zrušené
- **Nový držiteľ je notifikovaný o platnosti STK a EK**

Identifikované procesy v rámci analýzy **AS IS** stavu:

- Kúpa auta
- **Overenie auta**
- Predaj auta
- Prepis auta osobne (v rámci okresu)
- Prepis auta osobne (mimo okresu)
- **Prepis auta elektronicky**
- **Prepis diaľničnej známky**
- **Pripomienka platnosti STK/EK**

Optimalizované a zmenené procesy v **TO BE** stave:

- **Overenie auta**
- **Prepis auta elektronicky**
- **Prepis diaľničnej známky**
- **Pripomienka platnosti STK/EK**

Kľúčové zmeny

1. Dizajn služieb

- Zosúladenie dizajnu el. služieb s jednotným dizajn manuálom ID SK
- Responzívny dizajn služieb
- Centralizácia informácií v osobnej zóne občana
- Zjednodušenie formulárov a predvypĺňanie údajov,
- Zjednodušenie úhrady správneho poplatku

2. Splnomocnenie a overenie vozidla

- Komplexné overenie vozidla prostredníctvom jednotnej el. služby (parametre vozidla, STK, EK, blokácie, leasing)
- Možnosť udelenia súhlasu pre kupujúceho na overenie vozidla
- Zjednodušenie splnomocnenia od kupujúceho (avízo)

3. Odbúranie byrokracie pre občana

- Overenie PZP pri prepise z databázy Slovenskej kancelárie poisťovateľov
- Automatické zrušenie PZP na základe údajov z evidencie vozidiel
- Prepis diaľničnej známky na nového vlastníka (odoslanie notifikácie do systému eZnámka)
- Upozornenie na termín STK a EK v kalendári a notifikácie

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čo zlepšujeme

Proaktívny štát, ktorý v každej životnej situácii:

- **hľadá a realizuje lepšie riešenia**
- **nečaká pasívne**
- **odbúrava bariéry**
- **aktívne komunikuje s občanom**

- Zrozumiteľný návod a možnosti realizácie pre občana
- Základne informácie na jednom mieste – osobná zóna občana (Moje vozidlá)
- Odstraňovanie bariér – autentifikácia a autorizácia (mID a Remote signing)
- Jednoduchšia úhrada správneho poplatku
- Prístupnejšie elektronické služby
  - Možnosť realizácie podania bez ohľadu na zariadenie a miesto – „prepis na parkovisku“
- Minimalizácia úkonov na strane občana (výmena údajov medzi OVM – poistenie, diaľničná známka, STK, overenie vozidla)

MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nasledujúce aktivity

Aktuálna verzia investičného plánu bude doplnená o detailizovaný implementačný plán v spolupráci s relevantnými stakeholdermi

- Detailizácia implementačného plánu so zapojenými OVM s ohľadom na prebiehajúce projekty, definovanie prípadných nových projektov pre účely implementácie zmien.
- Detailizácia schválených zmien na úroveň úloh s definovaním zodpovednosti, zdrojov a časového ohraničenia.
- Príprava prototypu a testovanie.
- Implementácia zmien prostredníctvom prebiehajúcich projektov a/alebo novovytvorených projektov

Ďakujeme za pozornosť

www.mirri.gov.sk