Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa
k Zmluve o dielo č. [●] pre Národný katalóg otvorených údajov

I. 	DOBA PLNENIA DIELA A ČASOVÝ HARMONOGRAM
	Poradové číslo Míľnika (M) odovzdávania čiastkového plnenia Diela
	Vstup
	Výstup
	
Špecializovaný produkt  
podľa vyhlášky č. 85/2020 Z. z.
	Hlavná aktivita/Etapa projektu - (Príloha č.3 NFP - Rozpočet projekt)
	Začiatok
	Koniec (mesiac)

	M1
	▪ OPZ,
▪ ZoD,
▪ Legislatíva.
	▪ Návrh štandardu DCAT-AP-SK
▪ Detailný návrh riešenia (DNR)
▪ Plán testov

	R1-1, R1-2
	VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)
Analýza a dizajn VO1
	T
	Najneskôr T+2

	M2
	▪ OPZ,
▪ ZoD,
▪ Legislatíva,
▪ Grafický design idsk.gov.sk,
▪ Detailný návrh riešenia.
	▪ Národný katalóg údajov v RDF Databáze
▪ Funkčný mechanizmus merania kvality metadát otvorených údajov
▪ Funkčný mechanizmus harvestovania lokálnych katalógov (metadát)
▪ Funkčné harvestovanie data.gov.sk
▪ Funkčná množina SPARQL dotazov podľa špecifikácie (štatistiky, kvalita)
▪ Funkčný SPARQL Endpoint cez webový prístup
	R3-1,R3-2
	VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)
Implementácia VO1
	Po akceptácii M1
	 Akceptácia M1+2

	M3

	▪ OPZ,
▪ ZoD,
▪ Legislatíva,
▪ Grafický design idsk.gov.sk,
▪ Detailný návrh riešenia,
▪ Prostredie na TEST,
▪ Plán testov.
	▪ Nasadenie riešenia na TEST
▪ Otestované riešenie
▪ Report z testovania 
▪ Testovací report merania kvality metadát
▪ Testovací report štatistík NKODu
▪ Dokumentácia projektu: Aplikačná príručka, Používateľská príručka. Inštalačná príručka a pokyny pre inštaláciu (úvodnú/opakovanú), Konfiguračná príručka a pokyny pre diagnostiku, Integračná príručka, Prevádzkový opis a pokyny pre servis a údržbu, Pokyny pre obnovu v prípade výpadku alebo havárie (Havarijný plán) a Bezpečnostný projekt.
	R3-2, R-3,R3-4
	VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)
Testovanie VO1
	 Po akceptácii M2
	 Akceptácia M2+2

	M4
	 
▪ OPZ,
▪ ZoD,
▪ Legislatíva,
▪ Prostredie na PROD,
▪ Plán testov.


	▪ Nasadenie riešenia na PROD
▪ Otestované riešenia
▪ Report z testovania 
▪ Vytvorenie docker images riešenia
▪ Publikácia zdrojových kódov na GitHube Dátovéj kancelárie
▪ Report merania kvality metadát
▪ Report štatistík NKODu
	R4-1
	VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)
Nasadenie VO1
	 Po akceptácii M3
	  Akceptácia M3+2

	
	
	
	R4-2
	VO1 Národný katalóg otvorených údajov (NKOD)
Nasadenie VO1
	Po akceptácii M4
	Po záverečnej akceptácii; Najneskôr T+12





II. 	SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 
[bookmark: _GoBack]
1. Objednávateľ poskytne súčinnosť pri finalizácii jednotlivých výstupov zhotoviteľa v každej etape dodania diela. Súčinnosťou sa v tomto prípade nerozumie vytvorenie dokumentácie objednávateľom, ale pripomienkovanie výstupov a komunikácia so zhotoviteľom diela.
2. Objednávateľ zabezpečí komponenty grafického dizajnu ID.SK pre zhotoviteľa diela. 
3. Objednávateľ poskytne prostredie pre testovanie a nasadenie diela do produkcie. 
4. Objednávateľ poskytne konzultácie týkajúce sa štandardov pre informačné systémy verejnej správy pri dodaní diela zhotoviteľom.

