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Plán projektu (Project plan)
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	Názov projektu
	Tu uveďte názov projektu ako je uvedený v zmluve o NFP


	Vedúci riadiaceho výboru projektu
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane prijímateľa NFP – zodpovedný za odôvodnenie projektu

	Projektový manažér
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane dodávateľa – zodpovedný za realizáciu projektu

	Kód ITMS2014+
	Tu uveďte kód projektu ako je uvedený v zmluve o NFP
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1 Účel dokumentu

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. (príloha č. 4) je tento dokument určený na naplánovanie všetkých relevantných aktivít v priebehu celého projektu:

a) identifikácia a určenie výstupov projektu

b) popis každého relevantného produktu (optimálne odkazom na dokument Popis produktu) ako aj požiadaviek na jeho kvalitu,

c) určenie hierarchickej štruktúry všetkých výstupov projektu, ktoré je nutné v súlade s Dekompozíciou produktov a určenie logickej sekvencie ich tvorby vo Vývojovom diagrame produktov,

d) vytvorenie Zoznamu konfiguračných položiek pre všetky produkty v zmysle Plánu konfiguračného manažmentu

e) identifikácia hlavných aktivít projektu (WBS), ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti

f) analýza rizík v Zozname rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh projektu; súčasťou analýzy rizík môže byť aj záložný plán pre minimalizáciu dopadu identifikovaných rizík pre prípad ich vzniku a súvisiaci záložný rozpočet

g) kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním výstupov projektu (na báze WBS)

h) určenie časového harmonogramu projektu a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov so zreteľom na známe obmedzenia projektu

i) určenie nástrojov a techník, ktoré budú použité pri vytváraní, aktualizácii a prezentácii Plánu projektu

j) kvantifikácia a zostavenie zmenového rozpočtu pre prípady, kedy by neplánované zmeny vyžadovali použitie zdrojov, ktoré neboli naplánované v rámci platnej WBS

k) vytvorenie rámcového plánu jednotlivých etáp
2 Popis (Plan Description)

Stručný popis činností a výstupov celého projektu vrátane známych obmedzení

3 Popis výstupov (Product Description)

Rámcový popis všetkých výstupov projektu – s využitím na existujúce dokumenty
4 Harmonogram (Schedule)

Rámcový časový plán tvorby všetkých výstupov projektu
5 Externé nadväznosti (External Dependencies)
6 Predpoklady (Planning Assumptions)
Na čo tento plán nadväzuje – riešiť odkazom na už existujúce dokumenty
7 Relevantné ponaučenia (Lessons Incorporated)
Pokiaľ je relavantné
8 Monitoring a operatívne riadenie
Relevantné pre celý projekt
9 Rozpočet (Budgets)
Relevantné rámcovo pre celý projekt
10 Tolerancie
Relevantné rámcovo pre celý projekt
11 Prílohy
Žiadne

Koniec dokumentu

FORM.MP.Ia.01 “Plan projektu”, v1.0

Strana 3 / 3

[image: image2.png]PRE INVESTICIE

ﬁ URAD PODPREDSEDU VLADY SR
A INFORMATIZACIU



