Dátová integrácia
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109][bookmark: _Hlk47442680]Prijímateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

a. Kód ITMS: 311071Q565		
b. Celkové oprávnené výdavky: 15 578 250,72 €
c. Stav projektu: Implementácia – 	zmluva o NFP účinná 13.októbra 2018 
d. Stav čerpania: 0,00 €	
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	15 578 250,72 €
	11 729 332,31 €
	2 069 882,17 €
	1 779 036,23 €
	2 345 866,46 € (20%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· So zásadným predstihom oznámiť projekt jednotlivým OVM a začať pripravovať plán implementácie s ohľadom na čistotu dát a zdroje zapojených (nie je možné z projektu financovať výdavky na strane zapojených).
· Uistiť sa, že takto poskytnuté údaje budú mať pre všetky OVM charakter referenčných údajov v zmysle zákona.
· Zmluva s dodávateľom musí mať rámcový charakter a nemusí byť celá vyčerpaná v prípade, ak dopyt OVM po integráciách nebude dostatočný. 
· Náklady projektu rozčleniť na moduly/časti a naceniť jednotlivé časti – referenčné údaje, data governance, dátové integrácie, OpenData.
· Rozšíriť organizačný tím na strane MIRRI (určiť biznis vlastníka v rámci organizácie, posilniť projektového manažéra, posilniť komunikáciu a spolupráce s partnermi v projekte) cez pridružené EVS projekty.
· Dohodnúť s dodávateľom zaškolenie interného tímu MIRRI ktorý bude vedieť programovať / konfigurovať integrácie pre CSRU a dodávateľ po ukončení projektu prevezme len L3 support.
· MIRRI musí zaistiť prevádzkový rozpočet po roku 2023, kedy bude integrovaných veľký počet partnerov, z čoho bude rezultovať vyššia náročnosť na finančné zabezpečenie prevádzky na strane MIRRI.
· Doplniť výsledný podiel datasetov a životných situácii, ktoré budú po dokončení projektu referenčné a spĺňať požiadavky „1x a dosť“
· Sledovať reálne benefity na strane OVM v podobe očakávanej úspory času a požadovať aby sa premietli do rozpočtu.
· Zvážiť vytvorenie plánu B v prípade problémov s VO a prehodnotiť mieru zapojenia interných a externých zamestnancov.
· Pre realizáciu benefitov v dlhodobom hľadisku zabezpečiť:
· personálne kapacity MIRRI na prevádzku tak aby MIRRI vedelo realizovať L3 podporu a zároveň zabezpečiť transfer vedomostí od dodávateľa
· legislatívne upraviť okolnosti používania systému, konkrétne aj v pripravovanom Zákone o údajoch z pohľadu čistoty dát
· MIRRI definovať a aktívne riadiť cestovnú mapu integrácie IS
· pripraviť MIRRI a integrované strany na náklady vyplývajúce z technologického pokroku pri rozvoji a úpravách integračných rozhraní.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa. Taktiež zmluvné sankcie sú viac v prospech dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Dátová integrácia“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú možné prekročenie povoleného časového rámca.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 2 345 866,46 € (20%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti). 
· Zvážiť možnosť realizácie celku alebo častí projektu formou interného vývoja.

