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Plán kvality projektu (Quality Management Strategy/Approach)
Identifikácia projektu
	Prijímateľ NFP
	Tu uveďte názov inštitúcie, ktorá produkty projekt bude používať a prevádzkovať v praxi

	Názov projektu
	Tu uveďte názov projektu ako je uvedený v zmluve o NFP


	Vedúci riadiaceho výboru projektu
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane prijímateľa NFP – zodpovedný za odôvodnenie projektu

	Projektový manažér
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane dodávateľa – zodpovedný za realizáciu projektu

	Kód ITMS2014+
	Tu uveďte kód projektu ako je uvedený v zmluve o NFP
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1 Účel dokumentu

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. (príloha č. 4) tento dokument obsahuje ktorý určuje kľúčové kritériá kvality a procesy riadenia a kontroly kvality projektu.
2 Úvod
Ciele, rozsah, zodpovednosti za kvalitu produktov v projekte.
3 Postupy a procedúry
Môže byť riešené odkazom na zavedené postupy dodávateľa, resp. prijímateľa NFP – resp. odkazom a doplnením existujúcich postupov. Alebo samostatná definícia samostatných postupov len v rámci projektu.
4 Plánovanie kvality

Aké kontroly kvality budú v ktorej etape projektu na ktorých produktoch vykonávané.

5 Operatívne riadenia kvality

Štandardy a normy relevantné pre projekt, šablóny a formuláre, metódy kontroly kvality (popis), parametre a metriky kvality

6 Zabezpečenie kvality

Zodpovednosti za kvalitu, audity kvality, inšpekcie a previerky zo strany prijímateľa, resp. partnera projektu.

7 Nástroje, metódy a techniky

8 Záznamy
Aké záznamy budú sledované, kým, kde a akým spôsobom.
9 Reporting

Sumárny prehľad s jednoznačným popisom vrátane účelu, autora, obsahu, časovej frekvencie a cieľových skupín prijímateľov.

10 Časové plánovanie

Kedy budú vykonávané ktoré kontroly kvality.
11 Zodpovednosti

12 Prílohy
Žiadne

Koniec dokumentu
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