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Plán konfiguračného riadenia projektu (Change control approach)
Identifikácia projektu
	Prijímateľ NFP
	Tu uveďte názov inštitúcie, ktorá produkty projekt bude používať a prevádzkovať v praxi

	Názov projektu
	Tu uveďte názov projektu ako je uvedený v zmluve o NFP


	Vedúci riadiaceho výboru projektu
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane prijímateľa NFP – zodpovedný za odôvodnenie projektu

	Projektový manažér
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane dodávateľa – zodpovedný za realizáciu projektu

	Kód ITMS2014+
	Tu uveďte kód projektu ako je uvedený v zmluve o NFP
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	Podpis

	Vypracoval
	
	
	
	
	

	Preveril
	
	
	
	
	

	Preveril za UPVII
	
	
	
	
	

	Schválil
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210
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1 Účel dokumentu

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. (príloha č. 4) tento dokument určuje konkrétne postupy pre konfiguračný manažment a procedúry pre riadenie zmien, ktoré stanovujú spôsob a metódy predkladania, posudzovania a rozhodovania o zmenách oproti plánovanému stavu, ktoré vzniknú počas realizácie projektu.

2 Úvod
Ciele, rozsah, zodpovednosti za komunikáciu na projekte.
3 Postupy a procedúry
Môže byť riešené odkazom na zavedené postupy dodávateľa, resp. prijímateľa NFP – resp. odkazom a doplnením existujúcich postupov. Alebo samostatná definícia samostatných postupov len v rámci projektu.
4 Nástroje, metódy a techniky

5 Záznamy
Aké záznamy budú sledované, kým, kde a akým spôsobom.
6 Reporting

Sumárny prehľad s jednoznačným popisom vrátane účelu, autora, obsahu, časovej frekvencie a cieľových skupín prijímateľov.

7 Časové plánovanie

Platí primárne pre periodicky opakované aktivity.

8 Zodpovednosti

9 Rozsah pre prioritu a závažnosť

Číselníky na stanovenie priorít a závažnosti zmien jednotlivých produktov

10 Prílohy
Žiadne
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