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Plán etapy (Stage plan)
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	Projektový manažér
	Meno a priezvisko fyzickej osoby na strane dodávateľa – zodpovedný za realizáciu projektu
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1 Účel dokumentu

V súlade s Výnosom č. 55/2014 Z.z. (príloha č. 4) je tento dokument určený na detailné naplánovanie všetkých relevantných aktivít v priebehu celej nadchádzajúcej etapy projektu:

a) identifikácia a určenie výstupov etapy
b) popis každého relevantného produktu etapy (optimálne odkazom na dokument Popis produktu) ako aj požiadaviek na jeho kvalitu
c) definovanie osôb zodpovedných za realizáciu týchto výstupov

d) identifikácia hlavných aktivít etapy (WBS), ktoré je potrebné vykonať pre vytvorenie, testovanie a odovzdanie výstupov projektu a ich závislosti

e) analýza rizík v Zozname rizík a zohľadnenie ich možného dopadu na priebeh etapy
f) kapacitný odhad práce, ktorú je potrebné vykonať v súvislosti s vytvorením, testovaním a odovzdaním výstupov etapy (na báze WBS)

g) určenie detailného časového harmonogramu etapy a identifikácia kľúčových rozhodovacích a kontrolných bodov so zreteľom na známe obmedzenia etapy/projektu

h) určenie nástrojov a techník, ktoré budú použité pri vytváraní, aktualizácii a prezentácii Plánu etapy
2 Popis etapy (Plan Description)

Stručný popis činností a výstupov nadchádzajúcej etapy projektu vrátane známych obmedzení

3 Popis výstupov etapy (Product Description)

Detailný popis všetkých výstupov etapy projektu – s využitím na existujúce dokumenty
4 Harmonogram estapy (Schedule)

Detailný časový plán tvorby všetkých výstupov etapy vrátane zodpovedností za ich tvorbu
5 Externé nadväznosti (External Dependencies)
6 Predpoklady (Planning Assumptions)
Na čo tento plán nadväzuje – riešiť odkazom na už existujúce dokumenty
7 Relevantné ponaučenia (Lessons Incorporated)
Pokiaľ je relevantné pre etapu
8 Monitoring a operatívne riadenie
Spracovať detailne pre nadchádzajúcu etapu

9 Rozpočet (Budgets)
Spracovať detailne pre nadchádzajúcu etapu
10 Tolerancie
Spracovať detailne pre nadchádzajúcu etapu

11 Prílohy
Žiadne
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