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B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infradtruktura 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dfa 28. oktobra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Europskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v rdmci ciela Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Zaimplementaciu OPII z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR ¢. 171 zo diia 16. 04.
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO"). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO*) pre Prioritnti os 7 (dalej aj ,PO7*) OPII je v pdsobnosti Uradu
podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu® (dalej len ,UPPVII*) sekcie sprostredkovatelského
organu informatizacie spolo€nosti. SO kona v rozsahu posobnosti uréenej v Zmluve o vykonavani Casti tloh
riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V stlade s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve
a v zneni Dodatku ¢. 1 SO kona v mene RO.

3. Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spolo¢nosti a
pokracovat v dalSom rozvoji informacnej spolognosti.

4.  Strategickymi cielmi PO7 Informaéna spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

) Posun k sluzbam zameranym na narast konkurencieschopnosti;

c) Neustale zlepSovanie sluZieb pri vyuZivani modernych technoldgii;

d) Vytvorenie bezpe¢ného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

e) Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuZzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;

f) Optimalizacia vyuzitia informacnych technologii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;

g) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

5. Za GcCelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Europskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktira PO7 OPI, ktora finanén pomoc prijimatefom deli do 3 investicnych priorit
a 9 Specifickych cielov.

6.  Vramci programovej Struktiry PO7 OPIl mdZu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnu finanént pomoc
zo0 zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vyske 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odpori¢any na schvalenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatelom podla ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi UPPVII a prijimatelom.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

Prijimatelom je Ziadatel o- nenavratny financny prispevok (dalej len ,NFP*), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
a-Strukturalnych ainvesticnych fondov aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa spolupodiefa na priprave projektu so
Ziadatelom a na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podlia pisomnej
zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom alebo ktord sa spolupodiefa na realizacii projektu s
prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfia pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a
partnerom. Podmienky poskytnutia prispevku vztahujlice sa na Ziadatela sa primerane vztahuju aj na

1§ Gginnostou od 01.06.2016 tlohy Sprostredkovatelského organu pre prioritn(i os 7 Informaéna spoloénost OPII pini Urad podpredsedu

viady SR pre investicie a informatizaciu v sulade so zékonom €. 171/2016 Z. z. ktorym sa meni a dopliia zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii
¢innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony a od prijatia
Uznesenia viady SR ¢. 354/2016 zo diia 22.08.2016 k uréeniu sprostredkovatelského organu pre Operacny program Integrovana
infradtruktara 2014 - 2020.
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p_rtnera a boli deﬂnovane kenkremvwkonkretnou \/vzvou na predkladame ZoNFP (daIeJ aj ,vyzva').

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

1.

Prirucka pre prijimatela OPII PO7 — dopytovo-orientované projekty (dalej len ,Prirucka*) je zavazny dokument,
ktory vypractva SO v pdsobnosti UPPVII. Prirugka je platna a pouzitelna len v kontexte dal$ich zavaznych
dokumentov, ktorymi su OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia Strukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (d'alej
len ,SFR"), metodické pokyny a vyklady centralneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické
pokyny a vyklady Certifikatného organu (dalej len ,CO“), Manual pre informovanie a komunikaciu pre
pnjlmatelov OPII 2014-2020 WWW.OPii. gov. skvsonibgov-skd, prirucky ITMS2014+

maneaw#www partnerskadohoda qov skwwpa#ﬁe.tskadehedaﬂev—sk) metodické usmernenia SO pre
prijimatelov PO7 OPII https:Hwwa-vieepremier-gov-skwww.vicepremier.qov.sk.

Cielom Prirucky je poskytndt prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov sUvisiacich s realizaciou a ukongenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementécie projektu identifikéciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najéastejSich chyb. Prirucka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatelom a SO a sti¢asne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v stlade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej rovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktuédlne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.mfsr.sk, www.vicepremier.gov.sk a www.informatizacia.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1.

Prirucka upravuje postupy prijimatela po podpise a nadobudnuti dcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd diiom jej schvélenia SO aucinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle
www.vicepremier.gov.skwww-vieeprermier-gov-sk, resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle.

SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementacného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia ucinna, na webovom sidle www.vicepremier.gov.sk.

S nadobudnutim Uc¢innosti novej verzie Prirucky sa rui platnost a u¢innost tej predosle;.

Za Ucelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné forméatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat' prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
Wwww.vicepremier.qov.skwww-vicepremier-gov-sk.
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. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie pomoci prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP. Zmluva
o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a G¢innost v sulade s §
473, ods. 1 zékona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia peskytevatefom-v Centralnom registri zmlUv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitefnou su¢astou zmluvy o poskytnuti NFP su nasleduijtce prilohy:

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Finanéné opravy za poru$enie pravidiel a postupov obstarévania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit

projektu, najskar viak od terminu definovanom vo vyzve, na-predkladanie Ziadesti-o- NEP{dalejen- ZoNFP),

do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny de, v ktorom doSlo k za¢atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G€innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatelom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zaCatia poskytovania sluZieb tykajucich sa projektu alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktor nemozno podradit pod body (a) a (b) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.

5.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre ur€enie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoény def zaCatia realizacie hlavnej yeh aktivity/aktivit projektu a uvedie presny nazov
hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzva na predkladanie ZoNFP umoZfiuje zadatie realizacie hlavnych aktivit projektu v &ase
predchadzajicom Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutocne zacal s realizaciou hlavnych aktivit
projektu pred U¢innostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doru¢ovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D-4. tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezasle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu povazuje def, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy
€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany defl zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy def

kalendarneho me3|aca) a to bez ohladu na to, kedy S real|zaC|ou hIavnych akt|V|t pro1ektu pr|||mate| skutocne
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Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu, uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
spbsobom uvedenym v ¢asti C.2 _Zmena zmluvy o poskytnuti NFPZmena-zmiuvy-o-poskytrut-NER, konkrétne

FP (vyznamnejSia zmena projektu).
V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3
mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoZziadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

=2
-

neporusil uvedent povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatocnu lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodatocnej lehote nie je SO
doru¢ené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, Ze prijimatel zaCal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné porusenie jeho povinnosti vyplyvajlcich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 PROSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV «

1. Obsahom projektu je pinenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit' predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnut financné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle splnenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporacané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzve na predkladanie
ZONFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi dokumentmi
definovanymi vyzvou na predkladanie ZoNFP. Prijimatefovi sii poskytované platby (predfinancovanie,
refundécia_alebo ich kombinacia) na realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavatelovi na zaklade Ziadosti
o platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, pricom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatelov.  OPIl  2014-2020, kiory je zverejneny na webovom sidle
www.opii.gov.skwww-opit-gev-sk a v silade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek poruSenie prava Eurdpskej tnie alebo vnitro$tatneho prava SR
tykajlceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnutd do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne? oznami zistenl nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistend nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnjch aktivit projektu prijimatela je aj detailna Specifikacia riesenia (dalej len ,DSRY. DSR
prijimatel predklada na posudenie utvaru WUPPVII z pohfadu stratégie informatizacie (mimo SO)-< pisomnou
formou.-URPVAHmime-SO)-zarover-posudzuje- DSR-aj asti-biznis-architektinykyberneticke] Enosti

2 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto&nosti rozhodnej pre pogitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odli$na lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapogitava kalendamy def, v ktorom
doslo ku skuto€nosti urujlicej zaciatok lehoty.

prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v rdmci projektu nie je definovany partner projektu a

vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel ma povinnost predloZit DSR UPPVII (mimo SO) na celkové postdenie t. j. nie len z hladiska
stratéqie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektdry, kybernetickej bezpeénosti a elektronického podpisu, aplikacnej a technologickej
architektdry.
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‘ a-elekironického-podpisu;—aplikadnej-a—technologickej-architekttry-* Nasledne po posudeni zasiela_utvar
YUPPVII z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatefovi a na
vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vy$sie uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru

| projektus; ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR musi prejst vy$sie uvedenym procesom. Prijimatel
bezodkladne elektronicky informuje SO o schvéleni DSR®.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitd a jej platnost a G¢innost koni schvalenim posledne;
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktord je prijimatel povinny predlozit SO v sulade
s kapitolou .2 Nasledna monitorovacia spréva (¢l. 4 VZP). [ Kéd pola sa zmenil ]

2. Ukongenie projektu sa sleduje na nasledovnych urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

| ¢} Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukonCenie tzv. fyzickej realizacie projektu.« { Formatované: Zarézka: Vliavo: 0,75 cm, Bez odrézok a }
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukonéenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne Cislovania
spIni niz8ie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uZivania.

ay-Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najma:

Medzera Za: 6 b, Nepridavat’ medzeru medzi odseky s
rovnakym Stylom

Formatované: Zardzka: Opakovana zarazka: 0,52 cm, ‘

b)a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, pric¢om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatefom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

6)b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, urcitym a zrozumitelnym spdsobom
vyplyva, Ze predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatela sfunkéneny
tak, ako sa to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak ma projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre ucely ukonCenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za splnent jej splnenim pre najneskér ukonéovany Ciastkovy predmet projektu, pricom musi
byt st¢asne spinena aj pre skor ukoncené predmety projektu. Tym nie je dotknutd moznost skorsieho
ukoncenia jednotlivych aktivit projektu za uCelom dodrzania leh6t uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpovedad pojmu ,ukonCenie realizacie projektu”. Finantné ukonCenie+ [ Formétované: Zarézka: Vlavo: 0,75 cm, Medzera Za: 6 b ]
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voci ktorym mal pravne<
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto su premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle
prislunych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajtici NFP.

|
[
b A
|
|
|

| Formatované: Zaradzka: Vlavo: 0,75 cm, Medzera Za: 6 b,
Nepridavat’ medzeru medzi odseky s rovnakym stylom

Formatované: Medzera Pred: 6 b

Formatované: Zarazka: Vlavo: 1,5 cm, Medzera Pred: 6 b,
Za: 0b, Bez odrazok a Cislovania

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

5 R\ad|a0| vybor prolektu ie zr|adenv tvoreny v zmysle prilohy &. 4 Vynosu Ministerstva financii SR &. 55/2014 Z. z. o $tandadroch pre Formatované: Pismo: 9 b
informacné systémy verejnej spravy.
SV pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatefa nie je DSR, tento bod sa pri projektoch neuplatiiuje.
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3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,« [ Formatované: Medzera Pred: 6 b ]
zac¢ina obdobie udrZatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat' (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratefnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného
5 roéného obdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma: « [ Formatované: Medzera Za: 6 b ]

a) ukongit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti
NFP7;

b) predioZit zaveretn ZoPziadest-e-platbu, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujlice sa

k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej

dokumentacie;

) vratit financné prostriedky podla ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukoncenia realizacie aktivit projektu prediozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavereéna") v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie stvisiacej s projektom v sulade s
urenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v stvislosti so zabezpecenim
procesu ukondenia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20208,

5. SO OPH—je opravneny zmluvne zabezpelit svoje pohladavky vo vztahu k prijimateflom NFP
zabezpeCovacimi prostriedkami uvedenymi vkap 2 Metodlckeho pokynu CKO c 19 kzabezpecenlu
pohfadavky RO v platnom zneni__http:Hwwa adohoda.gov d ALY [Kéd pol'a sa zmenil J

srwww.partnerskadohoda.gov.sk. hﬁas—#/—wwpa;mﬁkaéehe&}qev—%—

C.2 _ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenové procedura méze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit' prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluéuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutnd v sulade s ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementécie projektov) vSetky zmeny a skutoénosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spbsobom tykaju alebo mézu tykat' neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych

dm) od |ch vzmku (bI|25|e Vld cI 6 zmluvy 0 poskytnutl NFP) pmstredmetvemie#nalam%&adost—e—peveleme

aﬂe%yhnu%nest—lﬂa@erema#eda&ku—Sposob resp. forma de;ueema—aadesﬂ—&zmenaoznamema zmien je
popisana nizsie v Tabulke &. 1, stipec Spdsob vykonania zmeny. Formular-Ziadosti-o-zmenu-je-zverejneny
na-webeovem-sidie-www-vicepremier-gov-sk-SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny navrhovanej Ziadosti

0 zmenu podanej prijimatelom vyhoviet.

[ Formatované: Pismo: 9 b ]
7 SO mdze povinnosti pre prijimatelov stvisiace s ukongovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad rdmec ustanoveni zmluvy = PP
o poskytnuti NFP vydanim Usmemeni SO, ktoré majii pre prijimatela zavazny charakter. [ Formatované: Pismo: 9 b ]
8 V zmysle Usmernenia ¢. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné Formatované: Hlavicka, Ordmovanie: Dole: (Jednoduché,
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013. 40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentacie alebo
iného druhu stcinnosti, ktoré oddévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zalezitosti
suvisiacej s projektom, ak méa vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo stvisi s
dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

4. Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, ze nedéjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budii povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat..
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenu v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym | Po  vykonani zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP znenim nariadenia Europskeho parlamentu a Rady | o poskytnuti NFP ajej priloh SO
a jej priloh (s (EU) €. 1303/2013 (dalej len ,vSeobecné nariadenie), | zasiela  elektronicky  informaciu
vynimkou prilohy €. | Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy | o vykonani zmeny, spolu s odkazom
1-VZP aprilohy €. | ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR | na webové sidlo
4 - Finanéné opravy | ESIF a SFR. www.vicepremier.gov.sk.

za poruSenie UEEHEOBECE SRS 0T ¢
pravidiel a postupov Zmena sa vykond vo forme

VO) z dévodu ich

aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

pisomného-a ocislovaného-dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena prilohy €. 1 -
VZP a prilohy €. 4 —

Zosuladenie prilohy €. 1 VZP a prilohy €. 4 - Financné
opravy za poru$enie pravidiel a postupov VO zmiuwy-o

Finan¢né opravy za
porusenie pravidiel
a postupov VO

z dovodu ich
aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

poskytrut-NER-{ZP}-s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre
jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU, SR ESIF a SFR.

Zmenu textu prilohy ¢. 1 a prilohy €. 4
\ZP vykonava SO. Po vykonani
zmeny SO zasiela prijimatelovi
elektronicky informaciu o vykonani
zmeny, spolu s odkazom na €islo, pod

ktorym si  aktualizované VZP
apriloha ¢. 4 uz zverejnené v CRZ
ana webovom sidle
WWW.vicepremier.gov.sk.

Doruéenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP

v prilohe €. 1 {/ZP}-a v prilohe ¢.4 z
dévodu ich aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu podia
Clanku 1, odsek 3
VZP.

Podstatna zmena projektu je spojend s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a stc¢asne je vznik
podstatnej zmeny projektu vZdy spojeny s povinnostou
prijimatela vrétit prispevok alebo jeho Cast v sulade
s ¢lankom 10 VZP ato vo vySke, ktord je Umerna
obdobiu, po¢as ktorého doslo k poruSeniu podmienok v
ddsledku vzniku podstatnej zmeny projektu...

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne ozndmit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

(¢lanok 6, odsek povinnosti prijimatefom a takito

6.2, pismeno f) zmenu nemoze SO schvalit’.

zmluvy ‘ . . )

o poskytnuti NFP) - SEESE.EF Sf2fmeRyproje tie
26y SpojeRy— S —pov ostol
PR el f“f SPEVOIGIEHOJoho
ast .’G’ yoke—kiora—je—umera
Obdobiur—pocas—oroho—dosio

VyznamnejSia Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto | Pri vyznamnejSej zmene projektu ma

zmena projektu zmeny zo strany SO. prijimatel  povinnost o vykonani

(¢lanok 6, odsek VlyznamnejSie zmeny su blizSie Specifikované v zmluve f)n:)iryore %Zifdatvisog:igu z::;::g

6.2, pismeno e) o0 poskytnuti NFP v ¢l. 6_ods. 6.2, pismeno e) a odsek vzmiuve  oposkytnuti  NFP

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

6.3.

(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnena na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk (dalej ajlen

ziadost 0 zmenu®).

Prijimatel podava Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme  pisomného a vzostupne
ocislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce oznamenie zo
strany prijimatela. Tak(to zmenu ozndmi prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v €l. 6, odsek 6.2., pismeno
d)..

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu__pisemne
oznamit SO, Ze nastala takato zmena,
avdak nie je povinny poZiadat
ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP
formou  Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia
zmena projektu).

V pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (¢lanok 6
odsek 6.2, pismeno d)__zmluvy
0 poskytnuti NFP a mé za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
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Typ zmeny Vymedzenie zmeny Sposob vykonania zmeny

inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podla prislusného odseku
Clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
konStatuje, Ze vzal zmenu projektu na

vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit | Formalna zmena predstavuje zmenu,
realizaciu aktivit projektu, & dosahovanie, resp. | ktord SO berie na vedomie, tzn. SO
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov | zmenu neschvaluje.

projektu. Takito zmenu oznami prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Formalna zmena nevyzaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.
Formalne zmeny su blizSie Specifikované v zmluve

o poskytnuti NFP v &l. 6. Formainu zmenu oznami elektronicky

prostrednictvom _e-mailu _pisemne
jedna zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvyy o poskytnuti  NFP  pri
najbliz§om pisomnom dodatku.

Sucastou oznamenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, & ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajlicich sa predmetnej zmeny projektu, je
odport¢ané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne listom alebo elektronicky telefenicky;-e-mailom) SO (Oedbor
implementacie projektov) a odkonzultoval dal$i postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE S| NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Forméalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpecenie Uspednej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) oznami SO v elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimaine: «

struény popis;

zddévodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;
dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
dopad navrhovanej zmeny na rozpoCet projektu.
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3. Pravne cinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanu

v kalendarny den, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v der kedy do$lo k zmene Statutarneho zéstupcu

prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

4.V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pdvodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny orgén a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu plnt moc, resp. zmenenu plnd moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

o

Prijimatef je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v
rozsahu formulara ZoNFP).

6. Zamenej vyznamnu zmenu projektu sa povazuije aj skorSie ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe ¢. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).

5— « Formatované: Nadpis 3, Zarazka: Vlavo: 0 cm, Prvy riadok:
0cm

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI
NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP st povazované zmeny, ktoré
spocivaju najmé v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6 odsek 6.2, pismeno €) a odsek
6.3.

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa pozadovanéd zmena viaZe, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoénosti, ktorad sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit' (¢lanok 6 odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejS$ia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.gov.sk a to pisomne na SO (t-. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy alebo v listinnej podobe). Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter
zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informéacie a Udaje, inak je SO opravneny ju bez dalSieho
posudzovania neschvalit.

4.  Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. $tatutarnym zastupcom prijimatela a jej sidastou je:

= popis a zddvodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej intiticie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujice opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpocet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia pozadovana dokumentacia podla charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitefom) — ak relevantng;

= prilohy- ak relevantné

=__glaktran

5. Ak je predmetom Ziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predloZi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v pozadovanej forme stanovenou Priruckou pre realizaciu verejného

obstaravania OPIl (zverejnend na webovom sidle www.opii.gov.skhttps:Hwww-opii-gov-skimetodicke- | Formatované: Hlavitka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,

40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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dokumenty/vereine-obstaravanie}) av sllade s ¢lankom 3 VZP na RO ana vedomie SO, pricom sa
dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha Ziadosti o zmenu. AvSak v Ziadosti
0 zmenu musi byt odvolavka nan.

6. V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Ziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (rapr
pisomne_listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktord nesmie byt kratSia ako 5
pracovnych dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie zZiadosti 0 zmenu), predlozenu ziadost 0 zmenu
doplnil alebo upravil.

7. Predlozenu aktualizovant ziadost’ o zmenu SO opéatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
o zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti o zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost' o zmenu.

oo

8. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v stlade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finanénej kontrole®)} v Iehote do 15 pracovnych dni od dorucenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, pricom proces je ukonceny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne narognych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, priCom lehotu na administraciu zmenoveho konania SO méze
primerane predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela. Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom v kapitole C.2
ods. 4, t. j. pre Ucely posiidenia dodatocnych vydavkov.

9. Vpripade, ak predmetom ziadosti 0 zmenu je omeSkanie prijimatela so zaCatim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (¢lanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristipit’ k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukoncené finanéna kontrola obstarévania tovarov, sluZieb,
stavebnych préc a slvisiacich postupov v zmysle zakona o finanénej kontrole po podpise zmluvy s UspeSnym
uchadzadom.. V pripade ak v ¢ase od predloZenia Ziadosti 0 zmenu do ukonéenia financnej kontroly
obstaravania nastani nové skutocnosti na projekte, tak prijimatel zasle SO doplnenie k uZ predloZzenej
ziadosti 0 zmenu, ktord bude opatovne posudzovana podla postupu uvedeného v tejto kapitole.

8

9:10. Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V- pripade, ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nespinenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvalenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je konecné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opatovne poZiada o schvalenie
tej istej zmeny, pricom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takuto Ziadost o zmenu opatovne neschvali.

40:11. SO nemoZze schvalit taki zmenu, ktora by znamenala podstatn( zmenu projektu definovand v €l. 1, ods.
3 VZP. V pripade, ak SO zisti, ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO je opravneny v zmysle prisluSnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP méze odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela
vratenie celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Casti. V tejto stvislosti SO posudzuje okrem iného:

= i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, dojde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;
= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré si zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru znizenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vySku poskytovaného NFP s ohladom na
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znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery zniZenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitim, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa €innost, na ktord sa ma prispevok poskytnit po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v ¢ase podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v Case po uskutoéneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Ciastocne;

= i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v rémci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1, ods. 3 VZP;

= i v priebehu monitorovania projektu nedoSlo k zmene podmienok pri generovani €istych prijmov v
stlade s €l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

4412,V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, Ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zaklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

42.13._Po podpise vedlceho Gradu UPPVII, resp. jeho opravneného zastupcu navrh dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou postou s dorucenkou alebo
zabezpedi doruenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne projektovému manazérovi
s potvrdenim o prijati névrhu dodatku prijimatefom) a poskytne prijimatelovi lehotu minimalne 5 pracovnych
dni na prijatie nvrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutu lehotu
na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP primerane prediit na zaklade odévodnenej pisomnej
(listom, elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopisy
(bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnit, ze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budu odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO.
Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode
s prijimatefom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie
(preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu prijimatela o odmietnuti navrhu na uzavretie dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

43.14. V stlade s ustanoveniami zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informéacii) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

44.15. V pripade nesthlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizacii predmetnej zmeny pristdpit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvélenia zo strany SO, je tato skutocnost povaZovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
z0 strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

45.16. _ Prijimatel je opravneny podat ziadost' o0 zmenu aj po uskutoCneni vyznamnejSej zmeny projektu (Clanok< { Formatované: Zarézka: Viavo: 0 cm, Opakovana zarézka:

6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pri¢om je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskér 0,75 cm, Medzera Za: 6 b
30 pracovnych dni pred predlozenim ziadesti-o-platbuZoP, ktora ako prva zahfiia aspon niektoré vydavky,
ktoré st pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajlicej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie« [ Formatované: Medzera Za: 6 b

vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sucastou ziadosti o zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa ziadosti o zmenu aj nasledovné informacie/ldaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,

preukazanie suladu takejto zmeny s reZimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a Formatované: Hlavitka, Orémovanie: Dole: (Jednoduché,

40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*),

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého ddsledkom je navrhovana zmena v rozpoCte projektu,
uvedenie dovodu, pre ktory k zmene do3lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia ur¢itého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpocet« | Formétované: Zarézka: Opakovana zarazka: 0,5 cm,
projektu, odovodnenie, Ze nejde o podstatnii zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP, Medzera Za: 6 b

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktord nie je mozné podradit pod skor uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnejSiu zmenu projektu.

46:17.__Ak Ziadost' 0 zmenu v zmysle odseku 156 prijimatel nepredloZi SO v stanovenej lehote, budu vSetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny_zamietnuté. Prijimatel je opravneny do dalSej ZoP, po
splneni vSetkych aplikovatelnych podmienok oprévnenosti, zahrnut' aj takéto pévodne zamietnuté vydavky;

4#.18._ Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

Formatované: Hlavicka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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D. INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl slizia nasledujuce informacné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informacné kanaly

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatefovi Kontakt
Sprostredkovatelsky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPII. Urad podpredsedu viady SR pre investicie a
organ Implementuje  projekty ESIF, pripravuje vjzvy na | informatizaciu

predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy
o poskytnuti NFP so Ziadatelom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoPziadesti-o—platbu ako aj vykonava na
projekte kontrolu. Je organom, s ktorym komunikuje
prijimatel. Prijimatel moéZze SO kontaktovat telefonicky,
alebo si dohodnit osobni navstevu. SO poskytne
prijimatefovi konzultacie potrebné pri plneni povinnosti
implementacie projektu apri ostatnych naleZitostiach
projektov informatizacie financovanych zo ESIF.

Sekcia  sprostredkovatelského
informatizacie spolo¢nosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk

www.vicepremier.gov.sk
wyww-informatizacia.sk

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové
riadenie a koordinaciu OPIl akontrolu verejného
obstaravania. Prijimatel moZe kontaktovat riadiaci organ v
pripade staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII
a postupov sivisiacich s kontrolou verejného obstarévania.

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov

Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava
P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111

e-mail: opii@opii.gov.sk
hitps:Hwww-opii-gev-skhwww.opii.gov.sk
www-opik-gov-sk
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Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl mdzu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na UPPVII.

Prijimatelia s povinni dohodndt si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mdZu svoje otazky posielat priamo SO. Na informacie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe; alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikéacie medzi SO a prijimatelom mdze prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikécie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (prigom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia stvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdze prebiehat’ aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v rémci tychto foriem komunikécie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kéd projektu a ndzov
projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako
mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto dorucenie SO je mozné vylune v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informacie o spdsobe komunikacie medzi SO
a prijimatelom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na ziadosti o informéacie na trovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskdr 8 pracovnych
dni odo dia podania Ziadosti o informéacie. V pripade akychkolvek otazok tykajtcich sa konkrétneho projektu
Operany program Integrovand infrastruktura Prioritnd os 7Priruéka—pre-prijimatefa|-Operaény-program-Integrovana «
infrastrekitra Prioring os 7
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kontaktuje prijimatel prednostne prisluSného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na
starosti dany projekt.

Informécie suvisiace s OPIl a kontaktné udaje na SO sa nachadzaju na webovom S|dle SO
hitps:Hwww.vicepremier-gov-skwww.vicepremier.gov.sk i

Aktualne informacie o realizcii $trukturainej a kohéznej politiky EU v podmlenkach SR, ako ajiné relevantne
odkazy slvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach h_t%ps%&vwwﬁne;skademdaﬂev—s#
www.partnerskadohoda.gov.skwww-partnerskadoheda-gov-sk

hitps/ - vicepremier-gov-skwww.vicepremier.qov.skf. www-vicepremier-gov-sk-

Prijimatel je povinny poCas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podla ¢l. 5 VZP) aManudli pre informovanie
akomunlkacm pre prljlmatelov OPII 2014 - 2020 ktory Je zverejneny na webovom sidle

'www opii.gov.sk.

10. Prijatim finanénych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje sthlas so zaclenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zaroveri sthlasi so zverejnenim nasledovnych informéacii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. v rdmci vyziev na webovom sidle -hitps:/www-vicepremier-gov-sk
www.vicepremier-gov-skwww.vicepremier.gov.sk , v ramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo
prijimatela; ndzov, ciele a struény opis projektu; miesto realizacie projektu; casovy ramec realizacie projektu;

predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP;

ukazovatele projektu; fotografie a audiovizuélne zaznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel
sthlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D4 VVYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA UPPVII

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom ¢. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach). V stlade so Smernicou vedlceho tradu UPPVII €. 12/2016 o vybavovani
staznosti zabezpecuje vybavovanie staznosti podatelfia a referat kontroly.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpecuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy® zabezpecuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych tstne do zaznamu zabezpeguje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje nalezitosti v zmysle § 19 zakona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su ocjvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v stlade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podra § 4; ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZONFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pévodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v pInom rozsahu vyhovel odvolaniu.

28§ 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

(z&kon o0 e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

Prijimatel je v stvislosti s ukon¢enim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukoncit finanénu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit’ vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na ucte prijimatela) do
31.12. 2023, Prijimatef je povinny predloZit na SO zavereén( Ziadest-o-platbuZoP, resp. posledné zigtovanie
predfinancovania vztahujlice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v niz8ie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukon&eni realizacie projektu.

Finan€na kontrola sa vykona podfa zakona o finan¢nej kontrole.

VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU
Prostriedky EU a $tatneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa prijimatefovi
poskytuju na zaklade dorucenej ZoP.

Viyplacanie prijimatela sa mdze realizovat systémom predfinancovania, alebe-systémom refundacie_alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuje v stlade so SFR.

ZoP prijimatel vypini podra pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odo3le ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsulade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou prediozenia ZoP na SO je, aby prijimater pred predlozenim ZoP zaevidoval tdaje
o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie financnej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle

hitps/www.opigov-skiwww.opii.gov.skmetedicke-dokumenty/vereine-obstaravanie).

ZoP st prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formulara
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) prediozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve o
poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

V stgasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formuléru ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, mdze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejnu &ast ITMS2014+. Na verejnej
&asti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpise vygenerovani elektronickd spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie dorucuje priamo
do schranky SO.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Stéastou kazdej ZoP je podporna
dokumentacia - originaly alebo rovnopisy faktdr, resp. U¢tovnych dokladov rovnocennej hodnoty, pripadne
rovnopis dokladu rovnocennej dokaznej hodnoty, vypisy z G¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO
priklada aj zmluva s dodavatefom—{2—rovnepisy), pri prvej relevantngj ZoP. V pripade, e zmluva s
dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat
(plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatefom). SO vykona administrativnu finanén(i kontrolu ZoP podfa SR
ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom platobnej jednotky (dalej aj ,PJ“) poskytne finanéné prostriedky,
pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej
vyplnenie su v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na webovom sidle www.mfsr.skwww-finance-gev.sk. Minimainy
rozsah relevantnej podpornej dokumentécie pre najcastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov stanovuje
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https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
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Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa
webovom sidle

vyskytujlce

skupiny

vydavkov

zverejneny na

www.partnerskadohoda.gov.skwww-partnerskadohoda-gov-sk.

8.V nasledujicej Tabulke €. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podra typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka ¢. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov a typu ZoP

pracovné, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
o Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
Uctovny  doklad o
zauctovani  mzdovych

nakladov do Uctovnictva
prijimatefla, zdévodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
ze i8lo o pracu na
projekte

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formulér ZoP Formulér ZoP Formulér ZoP
Podporna dokumentéacia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia
Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych Uctov,
pracovné vykazy,
sumarizacny harok
pracovnych vykazov,
vyplatné pasky,

10 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat

podia Usmernenia €. 8/2019, ktoré je zverejnené na www.vicepremier.gov.sk,
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https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html
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Nékup softvéru, licencii,
vypoctovej techniky, a

pod. Propagacia,
reklama a inzercia,
Skolenia, kurzy,
seminare,  Speciine
sluzby, a pod.

Zmluva s dodavatelom,
Fakttry, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptaéné
protokoly, doklad o
zalctovani (likvidacny list
k faktdre), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa doklada kopia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy atd., Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z Uctu,

Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodévatelskej ~ zmluvy,
kde si  uvadzané
v rozpoCte merné
jednotky Clovekoderi
(CD)/¢lovekohodina

(CH), predkladaji

zamestnanci dodavatela
aj pracovné vykazy.

Zmluva s dodavatefom,
Faktdry, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptacné
protokoly, doklad o
zauctovani (likvidacny list
k faktdre), v pripade
vydavkov na propagaciu
sa doklada kopia inzercie
v tlaci, prip.
fotodokumentacia, v
pripade  Skoleni -
prezencné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, Studie,
vystupy atd., Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde s uvadzané
v rozpocte merné
jednotky Clovekoder
(CD)/&lovekohodina
(CH), predkladajli
zamestnanci dodavatela
aj pracovné vykazy. Pred
zavereCnou platbou -
doklad o Uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov z vlastnych
zdrojov

Vypis z bankového Uctu,
(ELUR, rozpis Uhrad k
polozke)

13.
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Prijimatel je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaij

podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov st uvedené v prilohe
€. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel’ zodpovedéa za pravost, Upinost a spravnost udajov uvedenych v

ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je si¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu

Prirucky pre Ziadatela — dopytovo-orientované projekty.

maximéalne vo vyske 0,01 % z maximainej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

SO je opravneny zvysit alebo znizit vysku Zadesti—e—platbuZoP z technickych dovodov na strane SO

. Vpripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regiénov.

Miniméalna vyska ZoP, ktor( predkladé prijimatel, je 40,00 EUR (vratane prostriedkov EU, $tatneho rozpoctu

na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ziadest-o-platbuZoP
(zuctovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zuctovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie je realizovana v EUR
len do vysky sctu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie z opravnenych
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vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit viastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujuce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

Momentom zagéatia kontroly ZoP je dorugenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe, alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanti kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pecatou) ZoP_na -SO. SO vykona kontrolu ZoP podfa &l. 125 vieobecného nariadenia a v
zmysle zékona o finanénej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zéklade podmienok a postupu vykonu
kontroly projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpegenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktort vykona SO aspori jedenkrat pocas realizcie projektu, najneskor
pri zavereCnej ZoP. SO mdZe vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podla
potreby.

45 Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4. «

46:15.V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma

SO-GRH, CO, Organ auditu (OA), €i iny organ SR a Eurdpskej Ginie moznost' pristupit k postipeniu skimania
relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej drovni
v danej veci podla osobitnych predpisov. Skiimanie je ukon¢ené zaslanim vyjadrenia organu, ktory vykonaval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej irovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o- zakonnosti, opravnenosti
a/alebo spravnosti vydavkov.

Vo vSeobecnosti plati, Ze SO zabezpeti, aby vydavky, ktoré sii predmetom prebiehajuceho skimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO OP!-postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OP}-pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP predloZena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajliceho skiimania, resp. Zisti, Ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢&l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t. . zacalo sa vySetrovanie
v sUvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyvriujucou dotknuté vydavky, SO ©PH-bude postupovat podia
postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR.

4#.16.__ Pre prijimatelov - Statne rozpoCtové organizacie platobna jednotka zabezpecuje prevod prostriedkov na

realizaciu projektu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov za prostriedky EU a
Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpocte PJ a navySenim limitov vydavkov
prijimatela. Def aktivacie ELUR potvrdzujlici Gpravu rozpoctu prijimatela sa povaZuje za defi éerpania NFP,
resp. jeho Casti.

48.17. Pre prijimatelov - ostatné subjekty verejnej spravy (tatna prispevkova organizacia, VUC, obec,

rozpo&tova alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ind organizacia verejnej spravy) a subjekty
sukromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na
realizaciu projektu z vydavkového U&tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na
spolufinancovanie z prislusného vydavkového UCtu PJ st prevedené na Ucet prijimatela podla zmluvy
o poskytnuti NFP v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Defi pripisania finanénych prostriedkov na ucet prijimatela sa povazuje za defi ¢erpania NFP, resp.
jeho Casti.

49.18. SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujticimi spdsobmi:
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a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

20-19.  Prijimatelia - Statne rozpoCtové organizacie si opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém

refundacie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatelom. Prijimatel méze kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatefl predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania nemdze prijimatel kombinovat' s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zUctovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

24-20. _ Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania

Dopliiujiice monitorovacie tidaje k Ziadosti o platbu (dalej aj ,Dopliiujtice monitorovacie (daje k ZoP*)
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predioZit SO informaciu o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informaciach v slvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom SO. Formular k Doplfiujlicim monitorovacim Gdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.vicepremier.qov.skwww.-vicepremier-gev.sk. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich ddajov k ZoP
prebieha v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitefnou stiastou samotnej ZoP.

E2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatefom predloZenych, dosial
nezaplatenych Uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatefom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutociiuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape z(ctovania predfinancovania. SO ©PH-je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vyclenit len na trovni uctovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduije sthlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladfiuje
celkova vyska finanénych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej Ziadosti o platbu prijimatela sa napoCitava do jednej spoloCnej sumy, ktord vyjadruje
sumarny stav percentualneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V pripade zniZenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktuélnej vySky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predioi riadiacemu—organt—SO poslednl Ziadest—o-platbuZoP (zlétovanie predfinancovania
(s priznakom zavere&na)), ktora plni funkciu zavereénej Ziadesti-o-platbuZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel po zaCati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti d¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
Z0P (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podla postupov definovanych
SRESIF. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavazku dodéavateFovilzhotoviteFovi. Po schvéleni
Z0P SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP
SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5
pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativne; financnej kontroly prijimateflovi zada
platobné prikazy na Ghradu prijimatelovi prostrednictvom Stétnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového Uétu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie.

Prijimatef je nasledne povinny najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia pripisania prostriedkov na jeho Ucte,
resp. vpripade Statnych rozpoCtovych organizacii odo dia aktivacie ELUR previest prostriedky

Strana 25 z 46 Operany program Integrovand infrastruktura Prioritnd os 7Priruéka—pre-prijimatefa|-Operaény-program-Integrovana «
infradirukiira Prioring os 7

Formatované: Hlavicka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,

40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)



https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html

Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 3.0Priruéka-pre-priji [a pre dopyt ient é projekty, verzia 3.0

dodévatelovi/zhotovitefovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov (vo vyske 100 %, vratane vlastnych
prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za omeskanie platby (prekroéenie lehoty splatnosti) voci
dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zuctovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskér do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho tget/odo diia aktivacie ELUR
potvrdzujuci Gpravu rozpoCtu prijimatela. Za spinenie povinnosti riadneho zuctovania predfinancovania
prijimatefom elektronicky cez verejnu ast ITMS2014+ a predlozenie ZoP (zlétovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskdr do
3 pracovnych dni odo dna odoslanla ZoP (zuctovanle predfmancovanla) cez verejnu cast ITMSZO14+

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedoru¢enia pisomnej verzie ZoP (zliétovanie predfinancovania) od
prijimatefa SO najneskér do 3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zigtovanie predfinancovania) cez
verejn(i ¢ast [TMS2014+, je SO opravneny predmetni ZoP (zG&tovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
ITMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel vramci z(gtovania predfinancovania predklada spolu so ZoP vypis z bankového étu (original alebo
kopiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby) potvrdzujuci prijem
prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skuto&n(i Ghradu
vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z bankového (&tu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov original
alebo kopiu s podpisom Statutarneho organu prijimatela alebo nim poverenej osoby).

4. SO pri kontrole Ziadosti o z¢tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predloZi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvélenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zGgtovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
platobnej jednotke najneskdr do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zictovanie.

6.  Prijimatel vrati nezictovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. V pripade
vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela, prijimatel pred zrealizovanim Uhrady
finanénych prostriedkov oznami SO OPH-vySku vratenia nezlctovaného rozdielu prostrednictvom verejnej
Casti ITMS2014+. Zarover najneskdr do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zdctovanie poskytnutého
predfinancovania vréti sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny
variabilny symbol automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP.

7. Prijimatel prediozi SO cez verejnu ¢ast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk-hitps:Hwara-misrskiskiinanene-
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https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/europske-strukturalne-investicne-fondy/materialy/
http://

Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 3.0Prirué

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatiiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatefom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie preplacaji na
zéklade skutotne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a statneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vysky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a podra postupov definovanych SR ESIF) predklada
jeden rovnopis uctovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z 0ctu, potvrdzujuce Uhradu faktar
dodavatelovi/zhotovitelovi.

| Formatované: Hlavitka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Urovni projektu SO vykonava poCas doby platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je ddsledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dalich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dal$ich povinnosti stanovenych prijimateflovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyro¢nych sprav a zévereénej
spravy o vykonavani OPIl. Monitorovanie na urovni prOJektov upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle - :

pokyny-cko-a-uv-sr- www.partnerskadohoda.gov. skwww—paﬁneﬁsl@dehedaﬂev—sle

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v silade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP. Vo vztahu k obdobiu realizacie
projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimater zasiela Dopliiujuce monitorovacie udaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo forméte stanovenom SO podfa \(;Q[L!VQKQN
¢. 26 Dopliiujlice monitorovacie Udaje k Ziadosti-o—platbZoPu. Pri ostatnych typoch ZoP (t.j.
zUétovanie predfinancovania) prijimatel Dopliiujlice monitorovacie daje k ZoP nepredklada na SO.
Formular Doplfiujicich monitorovacich Gdajov kZoP je zverejneny na webovej stranke

www.vicepremier.gov.sk.

o
-

ak prijimatel’ este nepredlozil SO Doplfiujice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. este neprediozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zarovef eSte neboli napinené podmienky na zaslanie
vyroCnej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podla vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu

(do 3 pracovnych dni) od uplynutia § mesacnej lehoty. SO je opravneny vyzadovat informécie

v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informéacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

L

prostrednictvom vyroc¢nej monitorovacej spravy projektu, zaverecnej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS) vo formate podfa vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,

aslednej monitorovacej spravy projektu (vo formate stanovenom SO podFa vzoru CKO ¢. 27 Nasledna

monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo forméate stanovenom

SO podra vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory si zverejnené
na webeverm-webovej stranke www.vicepremier.gov.sk.

o
-

prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikacnom systéme
programoveého riadenia (d'alej len ,,ASPR").

D
-~

prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sliZiacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informéacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch urcenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo v inom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, uCelom projektu, s aktivitami prijimatela sdvisiacimi s G¢elom
projektu, s vedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Doplfiujlicich monitorovacich Gdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych tdajoch na rovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podla Prirucky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-uv-sr/
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/formulare/index.html
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FA1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

4+—1. _Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.vicepremier.gov.sk. «

2. VMS je vypracovavana prijimatefom v rotnej periodicite, priom priebezné monitorovanie poCas roka je
zabezpecené cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly
Doplfiujucich monitorovacich ddajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

3:2. Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP+
alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim G&innosti zmluvy
o poskytnuti NFP, od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP dcinnost).

4-3. Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
méa povinnost predlozit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskér do
31. 01. 2019). Podet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

5.4. ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realiz&cie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim U€innosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu, pri€om prijimatel ma povinnost predlozit' tuto
ZMS do 30 pracovnych dni odo dia ukoncenia aktivit projektu (resp. vo vynimo&nych pripadoch, ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
cinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom
boli ukoncené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

6.5. Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaéiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonceni predchadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS. V
pripade, ak prijimatef vypiia obdobie pre ZMS, prijimatef ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest' datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického

monitorovacia sprava projektu zahfria monitorované obdobie od nadobudnutia tcinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP (resp. od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim (cinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP v zmysle predchadzajiceho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...”.

7:6. Prijimatel' je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy v zmysle Zoznamu povinnych priloh

vyroénej/zaverecnej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke
www.vicepremier.gov.sk.

&.7. Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripajit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezenéné
listiny a pod.).

9.8. Jednotlivé daje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manuélne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pricom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vyplfianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnt poznamku.

408:9.  Na drovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za Gcéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO mdze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat' dodatoéné Udaje, ktoré bude od prijimatela vyzadovat' a nasledne ich moze

sledovat cez VMS v Easti ,Iné udaje na urovni projektu*.

44:10.__VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat’ okrem elektronickej podoby_prostrednictvom ITMS014+ | aj v pisomnej forme - t.|.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlagent
a ruéne podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp.
inym spoésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Strana 29 z 46 Operany program Integrovand infrastruktura Prioritnd os 7Priruéka—pre-prijimatefa|-Operaény-program-Integrovana «
infradirukiira Prioring os 7

{ Formatované: Zardzka: Vlavo: 0 cm, Opakovana zarazka: }

0,63 cm, Bez odrazok a Cislovania

Formatované: Zarazka: Vlavo: 0 cm, Cislované + Urovei: 1
+ Styl Cislovania: 1, 2, 3, ... + Cislovat od: 2 + Zarovnanie:
Vlavo + Zarovnat' na: 0,63 cm + Zarazka: 1,27 cm

[ Formatované: Pismo: Tucné ]

[ Formatované: Pismo: Tucné ]

| Formatované: Pismo: Kurziva |

[ Formatované: Pismo: Tucné ]
[ Formatované: Pismo: Tucné ]
[ Formatované: Pismo: Tucné ]
Formatované: Hlavicka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)



https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/monitorovanie-a-hodnotenie/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/monitorovanie-a-hodnotenie/index.html

Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 3.0Priruéka-pre-priji [a pre dopyt ient é projekty, verzia 3.0

42.11. SO po doruceni VMS/ZMS posudi Udaje zadané prijimatefom do prislusnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocCitava Cas, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac v3ak v rozsahu
25 pracovnych dni.

43.12. SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporucene
s dorugenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimélne 5 pracovnych
dni od dorucenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukoncena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

44.13. V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom za$le prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (El. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

1. NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie Ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

2. Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www-partnerskadohoda-gev-skwww.vicepremier.gov.sk.

3. N-MS médze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujuce informéacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity doloZzenim fotodokumentécie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

4. Prijimatel vypracuje NMS a zaSle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat’ okrem
elektronickej podoby_ prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - tj. elektronicky

[ Formatované: Pismo: Tucné

prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe-aj vytlacent a rucéne
podpisant vygenerovand systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatefne, resp. inym
spoésobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

5. Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny def
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dria finanéného ukoncenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

6. V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementécii informacného systému povinnost znizit pocet zamestnancov venujicich sa optimalizovanym
agendam v sulade s meranymi prinosmi alebo vyuzit volné kapacity na znizenie nadCasov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatef ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne a SO
prostrednictvom NMS, tzn. pocas obdobia udrzatelnosti projektu.

7. Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit projektu.

8. SO po doruceni NMS posudi Udaje uvedené prijimatefom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto asu sa nezapocitava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

9. SO v pripade potreby doplnenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na dpravu a/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS
je ukon€ena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

10. V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

11. Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednt NMS najmé v pripadoch, ak:

Strana 30 z 46 Operany program Integrovand infrastruktura Prioritnd os 7Priruéka—pre-prijimatefa|-Operaény-program-Integrovana
iratukira Priofing e 7

<

[ Formatované: Pismo: Tucné

[ Formatované: Pismo: Tucné

Formatované: Hlavicka, Oramovanie: Dole: (Jednoduché,
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)



http://
http://

Prirucka pre prijimatela pre dopytovo — orientované projekty, verzia 3.0Priruéka-pre-priji [a pre dopyt ient é projekty, verzia 3.0

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade stbezne
prebiehajlceho trestného konania pre trestny €in stvisiaci s projektom,

c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v stlade s ¢lankom 12 VZP a<
zistenia pocas prebiehajliceho auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat
nezrovnalost alebo iné porusenia zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS A V ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podla ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami a v zmysle platnej
Pouzivatel'skej prirucky centraineho metainformacného systému verejnej spravy v platnom zneni'' a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatel'skej prirucky pre Aplikacny systém programového riadenia?2.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prislusnom projekte. SO na zaklade<
postdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohladom na pdvodny navrh projektu méze:

a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v stvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit, <
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;

b) kratit rozpoCet v stlade s podmienkami definovanymi v ¢&l. 10 VZP; «

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP. «

2. SO rawhne-je opravneny odstupit edstépenie-od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezatne
s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov _od terminu uvedeného v prilohe ¢. 2 zmluvy ed
ucinnesti-zmiuvy-0 poskytnuti NFP_(Predmet podpory NFP) (pri¢om za zaciatok realizacie hlavnych aktivit
projektu sa nepovazuje zaCatie verejného obstaravania) a prijimatel nepoZziadal v stanovenej dobe o zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5 pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu
alebo od zistenia tejto skutocnosti, podla toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

3. SO je opravneny uplatniit vy$Sie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstupenie od Zzmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenaplifiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie
projektu atieZ uplatni sankcie vo forme kratenia kazdej rozpoCtovej polozky (podpolozky) prislusnym
percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

n ,Zveremena na webovej stranke metais.vicepremier.

12 Zverejnena na webovom sidle www.vicepremier.gov. skwww—we%
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Tabulka €. 4: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatel'a

% naplnenia meratefnych
ukazovatefov

Vyska poskytnutého NFP

0d 95 % do 100 % Moznost ¢erpania rozpoctu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoltu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom naplfiania meratelnych

0 0
0d 80 % do 85% ukazovatelov, priCom kratenad polozka (podpolozka) bude zaokrihlend na
desat' centov nahor
do 80 % Nawh-na-e0dstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, ze projekt sleduje v rdmci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocCet kratit
percentom kratenia rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodn6t
napliiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentach.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladriuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RSO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento krétenia
rozpoctu ako 95— 78.75=16.25 %

Sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,ZoV"), ktor(i zasle prijimatelovi elektronicky?® prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vysku NFP,
ktord ma prijimatel vratit a zarover urCi &isla Uctov, na ktoré je prijimatel povinny vréatenie vykonat. V pripade
odstapenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kede suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstpenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v stlade s ¢l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo dfia dorugenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktdry.

Za podstatnl zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prenajom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouzivania na pdvodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukonéenie ¢innosti prijimatela.

1 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej Casti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri€om prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedineného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného

symbolu.
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je (igGinna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zakon o finanénej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z €l. 125, ods. 4 az 7 a¢l. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zakon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finanénej kontrole vykonavanej podla
zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov_¢. MF/008005/2019-1411. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek pocas U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s €l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu pocas implementacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v suvislosti s touto kontrolou
upravuje Priruéka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnend na webovom sidle

4. Kontrolou projektu sa rozumie sthrn ¢innosti SO a nim prizvanych osdb 4, ktorymi sa overuje najmé:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych Uidajov predlozenych prijimatelom a stvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a (celnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava vogi prijimateflovi. V rdmci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutocnosti-'® kentrela-u ostatnych oséb podielajucich sa na implementacii projektu,
t. j. napr. kentrela-partnera, uZzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora méa k prijimatelovi
alebo partnerovi vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo
akejkolvek inej pravnickej alebo fyzickej osoby, ktora ma informéacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su
potrebné na vykon kontroly projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finan¢nej kontrole postavenie tretej
osoby'® s vynimkou partnera, ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuie finanéné prostriedky'” a_ktory
ma podla uvedeného zékona postavenie povinnej osoby.-

6.  Pri kontrole projektu sa posudzuji predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, pri¢om sa
zohladnuju vSetky skutocnosti, ktoré vysli najavo.

7. Z casového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skuto¢nosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred prediozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vak o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly,
ani finan¢nd kontrolu'e.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predioZenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v silade so
zékonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v

4 § 24 zakona o finanénej kontrole.

15 Qverenie skutoénosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie si¢innosti.
16§ 23 zakona o finanénej kontrole.

17 Systém finanéného riadenia.
88 2 pism. b) zakona o financnej kontrole.
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ktorom sa v ramci oddvodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto
vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finan¢nu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia
realizacie projektu

Pocas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanénd kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finan¢nych prostriedkov prijimatefom
sa vykonava administrativna financna kontrola'®, resp. finanéna kontrola na mieste. Tymto nie je
dotknutad povinnost SO, ako organu verejnej spravy,?' vykonavat zakladnu finanénu kontrolu?2.
Viyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. financnej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?3/sprava z kontroly24. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimatelovi, pri¢om prijimatel méze
v uréenej lehote podat pisomné namietky podla zakona o financnej kontrole2s.

d) Vykon kontroly po ukonceni realizacie projektu do skonéenia tG¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukongeni realizacie projektu do skonéenia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle Clanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit silad s predmetnym ¢lankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou finan€nou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizécie projektu (t. j. po fyzickom
aj finanénom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
financnej kontroly s predmetom kontroly, ktory si uréi SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zaklade_zaveru analyzy rizik, na zaklade

informacie, s ktorou SO disponuje)wbera-vzorky; z-Wastného-podnetu-zpednetu-tretich-oséb-alebo z iného
podnetu_(napr. z podnetu prijimatela).-

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o financnej kontrole, prizvat fyzicku
osobu?’ v pripade, ze je to potrebné pre efektivnejsie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutocnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuji ukonéit' kontrolu projektu, plynutie leh6t mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej financnej kontroly, resp. finantnej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej kontrole.

12. _Kontrolu projektu vykonanu formou admlnlstratlvnej f|nancneJ kontroly alebo f|nancneJ kontroly na «
mieste mozno zastavit’-2
stlade so zakonom o financnej kontrole l

13. _Vzmysle ¢l. 12 VZP s0 opravnené osoby na vykon kontroly najméa nasledujlce osoby: -

19 § 8 zakona o financnej kontrole.

2 § 9 zakona o financnej kontrole.
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a) Poskytovatel a nim poverené osoby; “ | Formatované: Zarézka: Viavo: 1 cm, Opakovana zarazka:
b) Utvar vnitorného auditu Riadiacehe—organuRO alebo Sprostredkovatelského—organuSO  a nimi 0,63 cm
poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Kkomisie a Eurépskeho dvora auditorov;
f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skuto€nosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek pogas Ucinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, &i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky v stlade
so zasadami hospodarnosti??, efektivnosti®?, Ucinnosti3' a ucelnosti®2 (zdsada spravneho finanéného
riadenia3s).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnit informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podra § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF apod). Pogas vykonu kontroly méZe SO poskytnit len také informécie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poZiadat iny subjekt vykonavajuci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najma zakon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢&. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zékon) v platnom zneni, z&kon ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene
a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢&. 525/2003 Z. z. o tatnej sprave starostlivosti o
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a pod.)
0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera méa préavo poziadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mdézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie®* alebo int formu
stcinnosti podfa z&kona o finanénej kontrole.

Formatované: Pismo: 9 b

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasvedcujlceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze bol
alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sllade s § 225 zakona ¢. 300/2005 Z. z.
Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie finanénych
zaujmov Eurdpskej Unie v stlade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmeriovanie verejnej listiny,
Uradnej peCate, Uradnej uzavery, iradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352 Trestného zakona), takuto
skutoCnost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorSich predpisov

(
[ Formatované: Pismo: 9 b
(
(
(
oznémit bezodkladne organom &innym v trestnom konani. %
[
[
(
(
f

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

23 § 2 pism. |) zakona o finannej kontrole. Formatované: Pismo: 9 b

30§ 2 pism. m) zakona o finan¢nej kontrole.
31§ 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.
32§ 2 pism. 0) zakona o finan¢nej kontrole.
33 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.
34§20 ods. 2 pism. b) zakona o finangnej kontrole.
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7. SO je opravneny urcit' si predmet kontroly, ktory bude obsahovat' akékolvek skutocnosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vzniknl pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto skuto¢nosti méze SO
ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré maju alebo by mohli mat’ na
realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skutocné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie G¢tovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost, tGéelnost’
a ucinnost’ vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. urcit nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO 7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu mdZze byt aj skutocnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finanna kontrola VO, kontrola tej istej skutocnosti na mieste). Predchadzajlice
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opétovnej kontroly tych istych skutocnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo financnej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh (€iastkovej) spravy/navih-spravy z kontroly
a (Ciastkova) sprava z kontroly/sprava-z kentroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o financnej kontrole.

2. Vpripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh (Ciastkovej) spravy z
kontroly/rawrh-sprévy-z-kenirely s ur€enim lehoty na podanie namietok a zaroven dorucit navrh (Ciastkovej)
spravy z kontroly/ravrh-spravy-zkentrely prijimatelovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu na podanie
namietok v trvani minimélne piatich pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu (Eiastkovej) spravy z

kontroly/ravrhu-spravy-zkentrely prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruci ozndmenie, Ze nema
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporG¢aniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/ravrhu-spravy-zkentrely, okrem lehoty na podanie namietok, alebo
v stanovenej lehote nezadle svoje namietky, SO vypracuje a zasle (Ciastkovi) spravu z kontroly
prijimatefovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym namietkam
uvedie dovody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvélenia ex ante
financnej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatelom voci nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy-z-kentrely, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok, resp.
oddvodnit neopodstatnenost’ v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly/-sprave—z

kentroly-a zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z- kontroly/spréws-z-kentroly prijimatelovi.

5. Vpripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonceni kontroly (napr. v nadvaznosti na relevantné
namietky predlozené zo strany prijimatela po ukonceni kontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykonavajlcich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny z inych relevantnych
dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutrostatnych organov, atd.).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v sulade s ustanoveniami zakona o finan¢nej kontrole.
V navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly/navrhu—spravy—zkentroly a v (Ciastkovej) sprave z kontroly/
sprave-z-kontroly vyhotovenej v ramci opétovnej kontroly je potrebné uviest okrem ostatnych povinnych
nalezitosti aj jednoznacné oznacenie pdvodnej kontroly (Cislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa
opétovna kontrola vykonala.
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- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat' v pripade, ak s po skon¢eni kontroly projektu v (Ciastkovej)
sprave z kontroly/sprave z kentroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti®. Tieto
chyby sa opravia v stlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finanénej kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly/spravu
z kontrely-a za$le ju prijimatelovi.

7. Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy+
z kontroly prijimatelovi je skon¢ena ta ¢ast kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola
zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole, kontrola je
skonCend vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia._Zaznam sa bezodkladne zaSle
prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G.3 VYKON FINANCNFINANCNEJ A KONTROLKONTROLYA NANA
MIESTE-MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebrysh-prac; «
b) vedenie Gctovnictva o skutoénostiach tykajucich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu.,
e) realiz&ciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;

é)f) na vzorke, Ze podmienky na Uhradu zjednoduSeného vykazovania vydavkov boli naplnené «

2. Ak sa pocas finan¢nej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroven, podla potreby, prijme systémové opatrenia.

3. SO spravidia vykonava finanéni kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat predmetnu kontrolu36/overenie skutoénosti®” u kazdého z
nich v zavislosti od cielov alebo zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej
vzorky-, , za predpokladu, ze SO mé takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentécii. V opaénom

pripade SO vykona finanénu kontrolu/overenie skuto¢nosti na mieste u kazdého partnera.
2— -

3:4. SO zabezpeti, aby vzdy bola finanna kontrola na mieste vykondvand minimalne dvoma osobami.
V pripade, ze predmet finanCnej kontroly na mieste je suCastou prebiehajlcej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takuto administrativnu
finanén( kontrolu ZoP je odli$na od osoby, ktora vykonava finanénu kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpecit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4.5. Predmetom finanénej kontroly na mieste moZu byt vSetky skutoCnosti sivisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skuto¢ného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na

faktdrach a inych relevantnych dokladoch, ktoré prediozil prijimatel SO ako podpornd dokumentaciu

k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,

ktoré nie su sii¢astou dokumentacie k projektu ststredenej na prisluSnom SO. Pri pracach je to

najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky udaje o vykonanych

350 zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalSieho problému zistitelna. Méze /
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou nedéjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
8 Ak je partner v postaveni povinnej osoby.
37 Ak je partner v postaveni tretej osoby,
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stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materialov,
odstihlasenych stavebnym dozorom, k podtu 0sdb, ktoré vykonali stavebné prace ak dizke trvania prac.
Pri sumarizacnych harkoch su to u¢tovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizacné éisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
¢islo tovaru, dodacie listy a U¢tovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpoctom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola pinenia dalsich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, ¢i prijimatel predkladd spravne informéacie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, &i su v u¢tovnom systéme prijimatela zauctované vSetky skutoénosti, ktoré sa tykaju projektu
ast predmetom Uctovnictva podlfa zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve vzneni neskorSich
predpisov, ato bud na analytickych Gétoch v €leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v &leneni podia jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uctov v Eleneni podla jednotlivych projektov, ak Uétuju v sistave podvojného Uctovnictva, alebo
v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v uctovnych zapisoch, ak Gctuju
v sUstave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je U¢tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajucich
sa projektu v uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznaenim projektu pri zapisoch v nich
v stllade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z- monitorovania_a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentécie VO (napr. overenie stladu dokumentacie prediozenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrziavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej financnej kontroly, financnej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a financnej kontroly na mieste);

I)  kontrola, €i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v origindlnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vSeobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu.

5:6. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade minimaine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat' viacero finanénych kontrol na mieste.

6.7._Vykonaniu finannej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon financnej kontroly na
mieste.

#.8. Opravnenie na vykonanie finantnej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

8.9. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel' vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finan¢nej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin zacatia fyzického vykonu financnej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone finan¢nej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciela finan¢nej kontroly na mieste alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budi
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znehodnotené, znicené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finanénej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

9:10.V pripade, ze SO vykona finan¢nu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na

mieste.
G4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBUYKON KONTROLY « [ Formatované: Nadps 2, Ziadne, Medzera Za: 0b, Bez
> odrdzok a Cislovania, Oramovanie: Hore: (Bez ordmovania),
ZI-ADOSII—Q—PLAIBU Dole: (Bez oramovania), Vlavo: (Bez oramovania), Vpravo:

(Bez oramovania), Vzorka: Nie je

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZONFP, sa prijimatelovi-poskytuje na zaklade
dorucenej ziadest-o-platbuZoP. Formuldr ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a €innosti pri financovani
prispevku definuje SFR.

2. Kontrola predioZenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentécie pre najcastejsie sa vyskytujtice skupiny vydavkov je uvedeny
v Tabulke €. 3 tejto Prirucky a v metodickom pokyne CKO3). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako organ verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu®®.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana miniméalne formou administrativnej finanénej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP Zisti, ze je potrebné niektoré skutocnosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanéni kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste vak neméze nahradit kontrolu ZoP formou administrativngj finanénej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimalne kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finanéna kontrola aj finan¢na kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej Casti si¢asne, mdze sa vypracovat spolocny navrh (Ciastkovej) spravy a spolocna (Ciastkova)
sprava z administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o finanénej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej financnej kontrole.

6. Ak SO vykona podas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanén kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit’ len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia. t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoCna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich uhrad
a overenia stladu s uplatnitefnym pravom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
preru$enia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dévody tohto preruSenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentécie).

7. Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpeenie spinenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predloZzenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpomnej dokumentacie a ich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
o poskytnuti NFP.

8. Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti [
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom [
a ostatnych skuto€nosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/ztétovanim. \Vydavky deklarovane [

(

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

Formatované: Pismo: 9 b

38 MP CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najéastejsie sa vyskytujlce skupiny vydavkov.
39§ 7 zakona o finanénej kontrole
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10.

v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemdzu byt zo strany SO
schvalené skér, ako RO riadne ukonéi kontrolu VO alebo obstaravania, pricom zaverom RO je na zaklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel
predlozi takuto ZoP na SO, je SO opravneny takuto ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddide k zamietnutiu
ZoP. pokraduje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodnut o preruseni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukonéenia financnej kontroly VO alebo finanénej
kontroly obstaravania.

SO v rémci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skutotnosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a ¢i vydavky su v stlade s vecnou, Casovou a Uzemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmerneniami  CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon ¢. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
Statnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o $tatnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informéacii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelnii sidast vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
o poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynaloZené v sulade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, si plne v sllade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarmosti, efektivnosti, uéelnosti a Ginnosti;

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukazateiné a musia byt dolozené tctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnostii o spravnosti prediozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii ma pravo poziadat prijimatela o dopinenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat o ich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu predloZil v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia doruenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia. Za takito
vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doru¢eny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly, ak v iom SO
v Casti ,,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v sulade
s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ) zakona o financnej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonci réwhem—{Eiastkevej)(Ciastkovou) spravy

4 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finanénej kontrole,

z kontroly/{&iastkeveu}-spravou z kontroly a vo zvy3nej Gasti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby ( Formatované: Pismo: 9 b )

doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na mieste/overenia u dalich oséb*?, prebiehajlceho [ Formatované: Pismo: 9 b ]

skiimania a pod., bude v kontrole nadalej pokracovat':42 az do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu [ Formatované: Pismo: 9 b ]

[ Formatované: Pismo: 9 b ]

[ Formatované: Pismo: 9 b ]

41V pripade systému predfinancovania vyclenenie deklarovanych vydavkov sa realizuje na Grovni zodpovedajliceho Gétovného dokladu, { Formatované: Hlavitka, Orémovanie: Dole: (Jednoduché, }
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)

22V ITMS2014+ sa zostavajlca Cast kontroly eviduje ako samostatna kontrola,
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15.

skonéeniu. V pripade, ak SO bude vo zvy3nej &asti vydavkov z doruéenej ZoP v kontrole pokragovat, lehota,
ktora uplynula od za&atia administrativnej finanénej kontroly ZoP a2 po jej tipiné skonéenie, sa zapogitava do
lehoty stanovenej na administrativnu finanént kontrolu ZoP v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon
kontroly bol preruSeny z dévodu minimélne jednej zo skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2
véeobecného nariadenia a ak SO skuto&nost a dévody o preruseni plynutia lehoty na spracovanie ZoP
prijimatelovi pisomne oznamil.

Pre vykon kontroly vo zvy3nej ¢asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnakeé prava a povinnosti. Po pominuti ddvodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvy$nej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skoncit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole

sa kontrola skonéi zaslanim aawhu—spravy z kontroly—{v-pripade—zistenia—redestatko}—a—spravou
Fhentrely,

Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mbZze byt jedna z tychto skutoénosti:

a) SO navrhuje schvalit’ narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatela v pinej vyske (vydavky spifiaju poZiadavky
vyplyvajlice z legislativy EU a SR a sti v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak zisti, 7e East vydavkov nespifia poZiadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedolozil tidaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej poCas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutocnosti na mieste/prebiehajiceho skiimania*® a pod., o ktorych
nevie bez dodatoénych informacii rozhodnit o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy3nej Casti
bude ukon¢ena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukongit.

d) SO navrhuje zamietnut vetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky deklarované
vydavky nespifiajti pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedoloZil tdaje/doklady
atoto nedolozenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak do$lo k zastaveniu kontroly z dévodov
hodnych osobitného zretela).

Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skoncend vyhotovenim zéznamu s uvedenim dévodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skoncend ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy
zkontroly/spravy z kontroly prijimatel'ovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:
a) pism.a)a
b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokracovat z ddévodu
doplnenia/zmeny/overenia skutoénosti na mieste, prebiehajuceho skimania a pod.

43 SFR.
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17. Ak je zaverom kontroly skutoénost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a)
b)

pism. b), a

pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré z narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej ¢asti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokragovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutognosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

pism. d) je SO povinny dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s uréenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na spinenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu (Ciastkovej)
spravy zkontroly. Ak prijimatel nepodad namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportiéaniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
stanovenej SO, alebo prijimatel zasle oznamenie o tom, Ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odportu¢aniam, opatreniam a/alebo k lehote na prediozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni
alalebo k lehote na spinenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly
namietky, SO vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly a zaSle ju prijimatelovi, pricom momentom
ukoncéenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel
zadle vlehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporacaniam,
opatreniam a/alebo k lehote na predlozenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit
opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordcaniam a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni
uvedenym v ndvrhu (Ciastkovej) spravy, zohladnif opodstatnené  namietky a odbvodnit
neopodstatnenost neopodstatnenych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat
tuto (Ciastkovu) spravu z kontroly prijimatefovi. Kontrola je v tomto pripade ukoncena zaslanim
spravy z kontroly prijimatel'ovi. Zaslanim Ciastkovej spravy je ukoncena ta Cast, ktorej sa Ciastkova

sprava tykala.
Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dovodov hodnych osobitného zretela kontrola je skonCena

vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov._Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem

pripadu, ak zanikol.

18. V pripade, ak SO vyclenil ¢ast narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokracovat v kontrole, mdze byt zaverom z tejto kontroly deklarovanych vydavkov skutoCnost

uvedend v ods. 14 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukonceni kontroly Z0P bude ZoP vratena na SO (napr. z dvodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z Urovne CO), SO vykona opatovni kontrolu ZoP v zmysle prislusnych ustanoveni zakona

o finan¢nej kontrole.

20. SO je povinny v zmysle Clanku 132 vSeobecného nariadenia zabezpecit uhradenie opravneného NFP v

Fadosti-o-platbuZoP do 90 kalendarnych dni od jej predioZenia. Tdto lehotu mdze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre

overenie zo strany SO, -pripadne ak poZziada o ich opravu;
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b) ak sa zacalo vySetrovanie** v slvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujicou dotknuté vydavky (a
existuje dokaz*® o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voéi konkrétnemu
prijimatelovi, vyZadujlci dal$ie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruseni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpogitat ani zadrzat sumu, Ziadand v kontrolovanej 70P na zaklade skutognosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapoCitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

- “« [ Formatované: Nadpis 2, Medzera Pred: 0 b ]

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel pogas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty*¢ (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola tidajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

| 2. Ak pri vykone tejto kontroly:
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zaloZi do spisu projektu,
b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na finannt operéaciu, SO je povinny zacat finanénu kontrolu
na mieste,
c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénu operaciu, SO postupuje podla postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.

Formatované:

Pismo: 9 b

Formatované:

Pismo: 9 b

Formatované:

Pismo: 9 b

Formatované:

Pismo: 9 b

M Prebiehajlice skmanie podla SFR.

Formatované:

Pismo: 9 b

25 Napr. navrh spravy z kontroly.
38 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).

Formatované: Hl
40% sivej, 0,5 b Sirka Ciary)
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)
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementéacie a kontroly Operacného programu Informatizacia spolocnosti identifikované nedostatky
v nizSie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na trovni prijimatefa po€as implementacie projektov Operacného
programu Informatizacia spolo¢nosti

P.c.

Oblast' nedostatku

Nedostatok

1. | Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je doloZeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, ¢i je cena uréenad s DPH
alebo bez DPH

predmet zakazky je neupine, nejednoznacne definovany

ak st podmienky Ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadstandardné a neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky U&asti

zmatocne, resp. neidentifikovatelne uréena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky Ucasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, ¢i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sttaznych podkladoch je rézne definovana)

v z&pisnici z vyhodnotenia ponlk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t. j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sitazného dialégu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspori potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v rdmci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostato¢né zdévodnenie nedodrzania planovanych
terminov zacatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia pozadované povinné prilohy
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neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktudlne U(daje (napr. ponechanie textov z predoSlych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zddvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a délezitych informéacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a névrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitelnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v rdmci predloZenej podpornej dokumentécie k ZoP

nedostatky v ramci vypineného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Uctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne ~ pochybenia  akceptatnych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatocna aktualizacia dat v centrainom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie Standardov pre informaCné systémy verejnej
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej GUrovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manudlu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaGovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
v8etkych Urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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Sprostredkovatel'sky organ - Urad podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu

Meno Pracovna pozicia Datum Podpis
Vypracoval: | Mgr—Zuzara—Cupkevalng. manazér programovania a
Andrea Babinska metodiky
Overil: Ing. Mgr. J&n Galvanek riaditel odboru programovania
a metodiky
Schvalil: Ing. Erna Dohnélikova generadlna riaditelka sekcie
sprostredkovatelského organu
informatizacie spolo¢nosti
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