Projekt Atlasu pasívnej infraštruktúry
Žiadateľ – Ministerstvo životného prostredia SR
a. Kód ITMS: 311071Z317
b. Celkové oprávnené výdavky: 18 186 305,83 €
c. Stav projektu - Právoplatné Rozhodnutie o schválení Žiadosti o poskytnutie NFP
d. Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	18 186 305,83 €
	13 693 015,25 €
	2 416 414,46 €
	2 076 876,13 €
	2 800 000,00 €
(20,45 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:  
· Projekt prehodnotiť z pohľadu biznis vlastníka (t.j. kto by mal byť biznis vlastníkom) a  vlastník by mal projekt redizajnovať z pohľadu aktuálnych potrieb a dostupných možností,
· Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu, tak aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· [bookmark: _GoBack]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,

· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 2 800 000,00 € (t.j. o 20,45 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

