Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo VS
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímatelia – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, SIS a NBU
1. Kód ITMS: 311071T480
1. Celkové oprávnené výdavky: 44 960 647,00 €
1. Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 11. apríl 2019
1. Stav čerpania: 29 111 323,37 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	44 960 647,00 €
	33 852 219,93 €
	5 973 921,18 €
	5 134 505,89 €
	1 692 000,00 € (4,99%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Preskúmať priestorové kapacity oboch zložiek pre fyzické umiestnenie zariadení.
· Preskúmať personálne kapacity oboch zložiek pre implementáciu a prevádzku a prípadné riziká ošetriť. 
· Zladiť implementačné a prevádzkové aktivity NASES a SK-CSIRT. 
· Zvážiť zladenie procesov a personálu medzi NASES a SK-CSIRT pre úzko koordinovaná prevádzku.
· Preveriť koľko SW maintenance je zahrnutého v zmluve pre potreby plánovania ďalších rozpočtov.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Rokovaním s dodávateľom preskúmať možnosť zníženia rozsahu, resp. jednotkových cien pre VO za MIRRI a NASES a znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 692 000,00 € (4,99%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti). 
