Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
a. Kód ITMS: 311071ABN5			
b. Celkové oprávnené výdavky: 7 714 372,70 €
1. Stav projektu: Implementácia – podpísaná NFP zmluva účinná 12. 3. 2020
d. Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	7 714 372,70 €
	5 146 103,74 €
	908 135,95 €
	1 660 133,01 €
	516 000 (10 %) €



Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Projekt môže ísť príkladom ako boli zapracované pripomienky UHP ohľadom: zníženia nákladov, zvýšenia alokácie interných pracovníkov MIRRI až na úroveň 43% odborných MD celého projektu, vytvorením príslušnej legislatívy a zisteniu reálneho záujmu o službu, 
· Je potrebné zmluvne vyriešiť spoluprácu so zapojenými analytickými jednotkami partnerských subjektov a to až po úroveň záväzku, že partneri nebudú kupovať analytické nástroje ako sú súčasťou KAV.
· Licencie zakupovať podľa reálneho dopytu, t.j. dodanie realizovať formou Rámcovej zmluvy.
· Nastavením dostatočne otvorenej súťaže prispieť k zníženiu ceny. Resp. uzatvoriť Dodatok k zmluve a znížiť jednotkové ceny aspoň o 10 %.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Ukázať ďalší roadmap (aby to nebol ďalší MetaIS), treba najmä Sociálna poisťovňa a Štatistický úrad. Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Centrálna API Manažment Platforma “ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú možné prekročenie povoleného časového rámca.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 516 000 € (10 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
· Zvážiť možnosť realizácie celku alebo častí projektu formou interného vývoja.
