e-Inklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Združenie DEUS

a. Kód ITMS: 			311071T924
b. Celkové oprávnené výdavky: 	9 133 014,62 €
c. Stav projektu: Implementácia: 	Zmluva o NFP  účinná 6. júna 2019 
d. Stav čerpania: 			0,00 €

Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Vlastné zdroje
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	9 133 015,62 
	6 876 520,69 
	809 002,44 
	1 042 990,77 
	404 501,22
	680 000  (9,89%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Za účelom zvýšenia univerzálnosti systému je žiadúce v rámci opisov predmetov obstarávania  rozdeliť VO na centrálnu platformu a na VO na IoT prvky od viacerých dodávateľov.
· Centrálna platforma by mala podporovať viaceré spôsoby kontroly parkovania, napr. cez kamery ako aj možnosť kontroly parkovania nielen pre ŤZP.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· [bookmark: _GoBack]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 680 000 € (9,89%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

