Centrálna API Manažment Platforma
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
a. Kód ITMS: 311071X430
b. Celkové oprávnené výdavky: 7 466 006,84 €
c. Stav projektu: Implementácia – zmluva o NFP účinná od 14.12.2019 
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	7 466 007 €
	5 621 381 €
	992 008 €
	852 618 €
	1 405 000 € (25%)


[bookmark: Zaver]Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Definovať za MIRRI biznis vlastníka a podľa plánu zapájania integrovaných strán posilniť projektového manažéra.
· VO a projekt dodania nastaviť na fázy podľa jednotlivých funkcionalít tak, ako bude reálna potreba týchto funkcionalít, napr. vo forme  Rámcovej zmluvy.
· Pre realizáciu benefitov v dlhodobom hľadisku zabezpečiť:
· personálne kapacity MIRRI na prevádzku tak aby MIRRI vedelo realizovať L3 podporu a zároveň zabezpečiť transfer vedomostí od dodávateľa
· legislatívne explicitnejšie upraviť používanie systému CAMP 
· MIRRI definovať a aktívne riadiť cestovnú mapu integrácie „starých IS“
· legislatívne zabrániť vytváraniu podobnej funkcionality na rezortoch a zároveň ponúkať zdrojový kód a skúsenosti s prevádzkou projektu CAMP ostatným OVM
· pripraviť MIRRI a integrované strany na náklady vyplývajúce z technologického pokroku pri rozvoji a úpravách integračných rozhraní.
· Prehodnotiť alternatívy vo vzťahu ku krabicovým riešeniam a vo vzťahu k existujúcemu MUK-P.
· Pre verejnú správu sledovať náklady integrácie tretích strán na platformu a vytvárať referenčné hodnoty nákladov na integráciu IS VS. 
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Centrálna API Manažment Platforma “ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 405 000 € (25%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti). 
· Zvážiť možnosť realizácie celku alebo častí projektu formou interného vývoja.
