Jednotný informačný systém štatistických údajov
Prijímateľ – Štatistický úrad SR
a) Kód ITMS: 311071Y061
b) Celkové oprávnené výdavky: 10 082 769,69 €
c) Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 21. decembra 2019
d) Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	10 082 769,69 €
	7 591 619,78 €
	1 339 697,61 €
	1 151 452,30 €
	1 500 000,00 € (19,76%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· Opodstatnenosť nákladov projektu nie je možné z dostupných materiálov vyhodnotiť a javia sa ako neúmerne vysoké vzhľadom na poskytovanú funkcionalitu.
· Preukázať súvislosť medzi národným projektom a podanými dopytovými projektami Štatistického úradu SR v celkovej hodnote cca 10 mil. Eur a to najmä z pohľadu vylúčenia duplicít ako aj ošetrenia rizík v prípade nadväzností.
· Preukázať maximálne využitie princípu „1x a dosť“ z pohľadu podnikateľa ako spravodajskej jednotky, t.j. nežiadať údaje, ktoré už majú iné OVM dostupné cez CSRU, resp. OpenAPI.
· Vzhľadom na riziko duplicity výdavkov je nutné v čo najväčšej miere znovu použiť zhodujúce sa časti IT architektúry projektov SODB 21 a JIS ŠÚ a v čo najväčšej možnej miere využiť projekt JIS ŠÚ na financovanie týchto nákladov.
· Po implementácii IS upraviť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám o 103 FTE v súlade s meranými prínosmi a počtom podaní alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.
· Zvýšiť zapojenie interných zamestnancov aspoň na úrovni 10-15% z rozsahu MD v časti analýza a dizajn, nasadenie a testovanie s cieľom uchovania znalostí v organizácii. 
· Vybudovať podporu na úrovni L1 internými kapacitami, nie všetko zabezpečovať prostredníctvom externej služby.
· Prehodnotiť, preskúmať vzťahy s projektmi medzi štatistickými systémami, prepájaním údajov a analytickým spracovaním údajov, keďže pôjde o prístup do rovnakých registrov.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt   „Jednotný informačný systém štatistických údajov“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 500 000,00 € (t.j. o 19,76%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


