IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – fáza 1
Prijímateľ – Ministerstvo hospodárstva SR
a. Kód ITMS: 311071Q843
b. Celkové oprávnené výdavky: 6 023 746,50 €
c. Stav projektu - Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, zmluva účinná 11. júna 2019
d. Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF
plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	6 005 033,81 €
	4 521 370,11 €
	797 888,84 €
	685 774,86 €
	0,00 €


Záver
[bookmark: _Hlk45701726]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:  
· Začať etapou Proof of Concept v zmysle metodiky riadenia IT projektov, ktorá by mala overiť platnosť hlavných predpokladov (technických, realizačných a ekonomických). Až následne investovať do ďalších etáp v tejto fáze,
· Po implementácii prvej fázy (RIA fáza 1) odpočtovať očakávané prínosy projektu, resp. aktualizovať ekonomickú analýzu CBA a prehodnotiť pokračovanie prípadnou druhou fázou (RIA fáza 2),
· Odporúčame naviazať kolaboračnú platformu na už existujúci IS Slov-Lex, aby nedošlo k duplicite systémov pripomienkovania zákonov,
· [bookmark: _Hlk45571236]Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu rezortu, nakoľko aktuálne je to 0 %. Špecificky najmä v oblastiach sémantiky a machine learning, kde sa naviac odporúča zdieľať skúsenosti s Kanceláriou Najvyššieho súdu SR, ktorá realizuje projekt Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu SR s podobnou funkcionalitou,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Vysporiadať sa s rizikami vyplývajúcimi z miery naplnenia ambícií Registra regulácií. Podnikateľ môže mať očakávania, že po identifikácii príslušnej regulácie v registri sa dozvie pre jeho typ podnikania špecifické informácie v rozsahu od častí zákonov, cez časti vyhlášok až po prípadne metodické usmernenia. A akýkoľvek menší rozsah, prípadne príliš všeobecné informácie nebude vnímať ako dostatočne prínosné voči súčasnému stavu,
· [bookmark: _GoBack]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer schválený (podpísaná Zmluva NFP a prebieha realizácia) s alokáciou 4 421 756,90 EUR.
