Rozvoj platformy integrácie údajov (Centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
a. Kód ITMS: 311071S146			
b. Celkové oprávnené výdavky: 16 748 292 €	
c. Stav projektu: Implementácia – zmluva o NFP účinná 30. novembra 2018 
d. Stav čerpania: 0,00		
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	16 748 292 €
	12 610 291,5 €
	2 225 345,56 €
	1 912 654,95 €
	3 152 000 € (25 %)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Posúdiť projekt voči pôvodnej zmluve CSRÚ, že či už v rámci pôvodnej zmluvy nemali byť dodané funkcionality, výkony, ktoré sú zahrnuté v rámci tohto projektu
· Posúdiť projekt voči projektu Dátovej integrácie.
· Posúdiť projekt voči aktivitám zrealizovaným v rámci implementácie princípu „1x a dosť“, ktorý je t.č. naplánovaný až do konca roku 2021.
· So zásadným predstihom oznámiť projekt jednotlivým OVM a začať pripravovať plán implementácie s ohľadom na procesné možnosti, čistotu dát a zdroje zapojených (nie je možné z projektu financovať výdavky na strane zapojených).
· Požadovať rozpočet v štruktúre, ktorá bude rešpektovať väčšiu modularitu dodaného riešenia.
· Požadovať čerpanie Zmluvy o dielo tak aby sa charakteristikou jednalo viac o rámcovú zmluvu, t.j. niektoré časti možno nebude treba dodať, keď nebude záujem.
· SLA na dielo upraviť v zmysle modulárneho poskytovania služieb a nie dodávanie monoliticky jednou SLA.
· Upraviť zmluvné sankcie tak aby boli vyvážené, aktuálne sú veľmi v prospech dodávateľa.
· Definovať za MIRRI biznis vlastníka a podľa plánu zapájania integrovaných strán posilniť projektového manažéra.
· Pre realizáciu benefitov v dlhodobom hľadisku zabezpečiť:
· personálne kapacity MIRRI na prevádzku tak aby MIRRI vedelo realizovať L3 podporu a zároveň zabezpečiť transfer vedomostí od dodávateľa
· legislatívne explicitnejšie upraviť používanie systému, prípadne metodickým usmernením
· MIRRI definovať a aktívne riadiť cestovnú mapu integrácie ostatných IS
· pripraviť MIRRI a integrované strany na náklady vyplývajúce z technologického pokroku pri rozvoji a úpravách integračných rozhraní.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“ a „Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Centrálna API Manažment Platforma “ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 3 152 000 € (25%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
· Zvážiť možnosť realizácie celku alebo častí projektu formou interného vývoja.
