Modernizácia UPVS
(Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy)
[bookmark: _Hlk45746109][bookmark: _Hlk45745114]Prijímateľ – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0. Kód ITMS: 311071R857			
0. Celkové oprávnené výdavky: 14 444 684,93 €
0. Stav projektu: Implementácia – podpísaná NFP zmluva účinná 14. 2. 2019
0. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	14 444 684,93 €
	10 875 836,62 €
	1 919 265,29 €
	1 649 583,02 €
	2 175 000 € (20%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Pre HW časť projektu preveriť možnosti vyplývajúce z projektu rozšírenia Vládneho cloudu.
· Pre SW časť projektu zvážiť, či konsolidované riziko, ktoré vyplýva zo štyroch oblastí rizík: značný rozsah projektu, aktuálne nejasná situácia ohľadom autorských práv (vendor lock-in), problematické personálne zabezpečenie na strane NASES a súčasné + plánované TCO nie je najlepšie mitigovať zrušením SW časti projektu a vypracovaním nového návrhu systémov UPVS s celkovo nižším TCO a modernejšou architektúrou bez vendor lock-in.
· [bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45571340]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 2 175 000 € (20%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti). 
