eSMART - Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií
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a. Kód ITMS: 311071Z494		
b. Celkové oprávnené výdavky: 8 441 728,08 €
c. Stav projektu: Implementácia: 	zmluva o NFP účinná 17. decembra 2019 
d. Stav čerpania: 0,00 €		
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	8 441 728,08 €
	6 356 030,32 €
	1 121 652,41 €
	964 045,35 €
	6 356 030,32 € (100%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Projekt je kandidátom na zrušenie z dôvodu, že základné premisy projektu o potrebnosti ďalšieho certifikačného mechanizmu nie sú dostatočne preukázané a projekt nemá realistické zdôvodnenie potreby:
· Jedná sa o duplicitnú činnosť ku komerčnej sfére, ktorá  realizuje potrebu certifikačného vzdelávania rutinne viacero desaťročí a pokrýva prakticky všetky možné špecializácie ako aj všeobecné rozsahy. 
· Okrem komerčnej sféry je v rámci EU silne etablovaná certifikačná schéma ECDL a špecificky na Slovensku aj IT Fitness test. 
· MIRRI ako realizátor projektu nemá potrebné kapacity a znalosti pre realizáciu projektu, ktoré naopak majú etablované štátne organizácie ako NÚCEM a ŠIOV.
·  Existujú riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca.
Je však potrebné pokračovať v práci na tejto myšlienke v rozumnom rozsahu v zmysle iniciatív na digitálnu transformáciu pracovnej sily. Realizátorom by mala byť organizácia s príslušnými kompetenciami a skúsenosťami.
