[bookmark: _Hlk41404879]Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne
Prijímateľ – Sociálna poisťovňa
a. Kód ITMS: 311071P508
b. Celkové oprávnené výdavky: 4 971 150,00 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 11. októbra 2018
d. Stav čerpania: 0,00 EUR 
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	4 971 150,00 €
	3 742 927,97 €
	660 516,70 €
	567 705,33 €
	350 000,00 €
(9,35 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45701999]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:  

· Realistickým PHZ znížiť rozpočet minimálne o 10% pre verejné obstarávanie 2 a 3 a pre verejné obstarávanie 1 Dodatkom znížiť rozsah o 10%,
· Vhodným návrhom architektúry a výberu open-source komponentov znížiť riziko vendor-locku a licenčných poplatkov do budúcna,
· Do revízie návrhu finálneho riešenia zapojiť externých oponentov s dôrazom na posúdenie jednoduchosti integrácie konzumentov aj producentov údajov, 
· Odporúčame, aby úspory na nákladoch Sociálnej poisťovne boli viazané v rozpočte,
· Kvantifikovať časové úspory súvisiace s projektom a monitorovať ich,
· Doplniť podrobný rozpočet prevádzkových nákladov,
· Vyhodnotiť príčiny zlyhania predchádzajúcich verejného obstarávania a ošetriť toto riziko,
· Získať know-how na stranu Sociálnej poisťovne výraznejším zapojením interných zdrojov do hlavných aktivít,
· V nadväznosti na predchádzajúce sa za rizikovú považuje pripravenosť Sociálnej poisťovne na koordináciu, riadenie projektu a prebratie projektových výstupov. A to aj vzhľadom na iné projekty Sociálnej poisťovne,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Ošetriť riziko úspešného ukončenia zmeny na úrovni biznisovej (najmä úspora FTE na projektom dotknutých činnostiach),
· Dokončenie procesu očisty dát vo fáze manuálneho dočisťovania môže byť dlhodobý proces, čo zvyšuje riziko straty fókusu,
· Pre zlepšenie výťažnosti projektu preskúmať myšlienku o možnosti referenčných údajov Sociálnej poisťovne ako ďalšom z výsledkov projektu,
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 350 000,00 € (t.j. o 9,35 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

