[bookmark: _GoBack]Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
a. Kód ITMS: 311071T773
b. Celkové oprávnené výdavky: 5 773 714,64 €
c. Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 25. októbra 2019
d. Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	5 773 714,64 €
	3 851 529,56 €
	679 681,69 €
	1 242 503,39 €
	750 000,00 € (19,47%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· V rozpočte projektu sú použité cenníkové ceny HW a SW. Odporúčame v projekte znížiť rozpočet o bežnú zľavu z cenníkov, minimálne vo výške 20 % (0,2 mil. €).
· V súvislosti s prebiehajúcim EVS projektom, odporúčame zohľadniť jeho výsledky do dizajnu informačného systému.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zvážiť prepojenie na RIA 2020 platformu Ministerstva hospodárstva SR.
· Zvážiť prioritizáciu prác na moduloch v súlade s projektom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR „Dátová integrácia“.
· [bookmark: _Hlk45571340]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Optimalizácia procesov Národného inšpektorátu práce“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 750 000,00 € (t.j. o 19,47%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
