Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR
Prijímateľ  – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 311071S795
b. Celkové oprávnené výdavky: 19 438 675,24 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 24. augusta 2019
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	19 438 675,24 €
	12 967 151,48 €
	2 288 320,85 €
	4 183 202,91 €
	1 296 715,00 € 
(10,00 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Zvážiť presunutie časti funkcionality (multiplatformový klient) do projektu Centrálne komponenty,
· dôkladne posúdiť alternatívy a to vrátane netechnologických riešení. Kritériá multikriteriálnej analýzy skonzistentniť,
· Overiť rozpočet prípravnými trhovými konzultáciami a prepočítať „hodnotu za peniaze“ projektu,
· Preveriť dôvody pre vysoké prevádzkové náklady na nasledujúcich 10 rokov - až 16,1 mil. EUR ročne,
· Realizovaním projektu sa odhaduje úspora 291 FTE – monitorovať úsporu FTE po realizácii projektu, resp. presun FTE,
· Prehodnotiť a zreálniť potrebu nákladov na multiplatformového klienta (licencie, virtualizačné HW) ako aj ostatných komponentov riešenia (PreProd a Test prostredia) pre prevádzkovanie legacy systémov podľa plánu odstavovania týchto systémov. Očakávaním je, že tieto náklady budú s časom klesať tak ako budú legacy systémy ukončované,
· Nie je jasná potreba položiek „Intranet a interné vzdelávanie“ v cene 2,1 mil. EUR. Tieto sú potenciálne spoločnými blokmi a mali by byť takto posudzované a obstarané, t.j. samostatne,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Analyzovať situáciu pre počty licencií a HW z pohľadu pokrytia 34 860 PC, kedy by tento počet PC mohol byť nižší, keďže vzhľadom zlepšenie stability GUI prostredia dôjde k zníženiu prestojov zamestnancov o 7% ako uvádza štúdia,
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45571717][bookmark: _Hlk45572079]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· [bookmark: _Hlk45572408]Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa,
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 296 715,00 € (t.j. o 10,00 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

