Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ
Prijímateľ – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
a. Kód ITMS: 			311071V577
b. Celkové oprávnené výdavky: 	4 574 484,77 €
c. [bookmark: _GoBack]Stav projektu: 			Zmluva o NFP účinná 17. septembra 2019
d. Stav čerpania: 			19 424 € (0,42%)

Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	4 574 484,77 €
	3 444 266,81 €
	607 811,80 €
	522 406,16 €
	850 000 € (24,68%)


[bookmark: _Hlk45702389]Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 

· Prehodnotiť umiestnenie vo Vládnom cloude a použitie centrálnych a spoločných blokov. 
· Preukázateľne mitigovať riziko nezvládnutia riadenia dvoch veľkých projektov.
· Zladiť návrh IS v spolupráci s Broadband Competence Office (BCO) na MIRRI SR.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 850 000 € (24,68%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

