Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO) pre informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO
[bookmark: _Hlk45745114]Žiadateľ – Ministerstvo zdravotníctva SR
0. Kód ITMS: NFP311070Y293
0. Celkové oprávnené výdavky: 6 168 287,51 EUR 
0. Stav projektu: Ukončené odborné hodnotenie Žiadosti o poskytnutie NFP (Rozhodnutie nevydané)
0. Stav čerpania: 0,00 EUR 
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	6 168 287,51 €
	4 114 741,23 €
	726 131,81 €
	1 327 415,47 €
	800 000,00 €
(19,44 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:   
· Zmenšiť rozsah plošne - realizovať najskôr ako Proof-of-Concept s niekoľkými veľkými nemocnicami a až následne obstarávať celý rámec, a po DFŠ prehodnotiť rozsah náročnosti implementácie a integrácie z ohľadom na 63 IS, na ktoré je potrebné sa integrovať,
· Zmenšiť rozsah funkčne – niektoré funkcionality sú alebo budú v blízkej dobe k dispozícii, napr. obstarávanie cez IS Úradu pre verejné obstarávanie, ľudské zdroje a evidencia aktív ako krabicové riešenia,
· Ošetriť riziká: optimisticky nastavený harmonogram postupu, koordinácia projektu vo vzťahu k veľkému počtu zainteresovaných organizácií (cca 170), poddimenzovanie vlastných zdrojov,
· Realizovať minimalistickú alternatívu, ktorá má pri nižších nákladoch rovnaké prínosy, 
· Pred vyhlásením verejného obstarávania znížiť náklady preskúmaním možností na nahradenie softvéru vyvíjaného na mieru už existujúcimi riešeniami,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Realizovať pred verejným obstarávaním opakovane prípravné trhové konzultácie v plnom rozsahu s potenciál zníženia nákladov o 20% z rozpočtovaných zdrojov na externých dodávateľov,
· Viac zapojiť do realizácie projektu interné kapacity v rozsahu 10 – 15% najmä v oblasti analýza a dizajn, testovanie,
· BI nastavovať v spolupráci s internými kapacitami a vytvoriť viaceré scenáre,
· Umožniť vstup aj IZP do systémov, 
· Zamerať sa na budovanie L1 a L2 podpory,
· Pridať časť projektu venujúcu sa čistote dát,
· Zaistiť aby súvisiaca časť z operačného programu Efektívna verejná správa mala potenciál plnohodnotne pokryť procesnú problematiku,
· [bookmark: _Hlk45571340]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácii MZSR“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer schválený (vyzvanie zastavené) s alokáciou 1 995 550,00 EUR. Projekt spustiť až v nadväznosti na úspešný postup súvisiacej časti z operačného programu Efektívna verejná správa,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o  800 000,00 € (t.j. o 19,44 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


