Zavedenie služieb Platform as a Service
Prijímateľ – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 			311071Q805
b. Celkové oprávnené výdavky: 	18 955 494,60  €
c. Stav projektu:			Implementácia: Zmluva o NFP účinná 21. decembra 2018
d. Stav čerpania: 			0,00  €
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v závislosti od čerpania Rámcovej zmluvy a implementácie národných projektov


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : V implementácii analyzovať potreby rezortov pre využívanie Platformy as a Service.
· Prehodnotiť výšku KPI podľa aktuálneho stavu potrieb.
· Súbežne s projektom spolu s MIRRI SR a MF SR spracovať a validovať metodiku pre výpočet nákladov spotrebovaných služieb na základe skutočnej spotreby a alokovanej kapacity.
· Súbežne s projektom zabezpečiť pravidelný monitoring alokovanej a reálne spotrebovanej kapacity a na mesačnej báze vykazovať MF SR a MIRRI SR. 
· Súbežne s projektom vytvoriť predpoklady na vyčíslenie nákladov spotrebovaných cloudových služieb.
· Definovať spôsob uhrádzania prevádzkových nákladov. 
· Zaistiť realizáciu časti benefitov spočívajúcich v zmene v rozpočtoch rezortov v znížení nákladov na túto oblasť.
· Spojiť tému s otázkou štátnej centralizácie IT.
· Dodanie kapacít zo strany dodávateľa zabezpečiť Rámcovou zmluvou pre čerpanie podľa potreby, potrebu naplánovať podľa delivery jednotlivých projektov. Týmto spôsobom prispieť k zníženiu celkovej ceny projektu počas doby udržateľnosti.
· Maximalizovať použitie open-source technológií dať pozor na použité technológie, produkty tretích strán, aby nevznikol lock-in problém.
· Pre potreby PHZ zrealizovať aktuálny prieskum reálnych trhových cien s cieľom zásadnejšieho zníženia ceny projektu, najmä HW, práce, SW licencie.
· Premyslieť dodávku projektu v ekosystéme iných IS, ktoré už budú v implementácii, budú pripravované a  ich počet bude časom narastať.
· V maximálnej miere overovať jednotlivé služby cez Proof of Concept a až následne škálovať a rozširovať podľa reálnej potreby a dopytu.
· V spolupráci so stakeholdermi zadefinovať prevádzkové procesy na úrovni porovnateľnej so svetovými lídrami.
· Prísnejšia akceptácia jednotlivých etáp diela – preniesť väčšiu zodpovednosť na stranu MV SR.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.

