Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva
[bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Národné centrum zdravotníckych informácií
a. Kód ITMS: 311071Y211
b. Celkové oprávnené výdavky: 9 343 261,23 €
c. Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 24. decembra 2019
d. Stav čerpania: 0,00 € 
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	9 343 261,23 €
	7 034 821,68 €
	1 241 439,12 €
	1 067 000,43 €
	1 400 000,00 € (19,90%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· V rámci architektúry vyriešiť duplicitnú implementáciu mobilného ID a API GW.
· V čo najkratšom možnom termíne a zásadným spôsobom zapojiť do projektu stakeholderov minimálne z radov lekárov a sestier. Zároveň zvážiť viaceré vekové skupiny lekárov a sestier z dôvodu reálneho vekového histogramu týchto pracovníkov.
· Vzhľadom na dopad na ambulantné riešenia zapojiť do projektu aj stakeholderov z radov dodávateľov ambulantných riešení.
· Vyriešiť zákonné a bezpečnostné aspekty pre sprístupňovanie obrazovej zdravotnej dokumentácie prostredníctvom URI na zdravotné záznamy.
· Zvážiť rozdelenie VO na viac častí podľa funkcionality.
· Zrealizovať PTK pred VO.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Po implementácii informačného systému upraviť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi a počtom podaní o 88, alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov, resp. na zvýšenie počtu vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45571717][bookmark: _Hlk45572079]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu VO a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 400 000,00 € (t.j. o 19,90%)  a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


