Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám 
Prijímateľ – Ministerstvo životného prostredia SR
a. Kód ITMS: 311071V261
b. Celkové oprávnené výdavky: 9 663 685,29 €
c. Stav projektu - Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, zmluva účinná 06. júna 2019
d. Stav čerpania : 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	9 663 685,29 €
	6 446 451,18 €
	1 137 609,03 €
	2 079 625,07 €
	1 300 000,00 € (20,16%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:  
· Vzhľadom na aktivity realizované v tejto oblasti zhodnotiť reálnosť dosiahnutia cieľov a zároveň dôkladne posúdiť či navrhované riešenie nie je čiastkovo duplicitné k iným existujúcim IS alebo k plánovaným IS, konkrétne k Atlasu pasívnej infraštruktúry,
· Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zadefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky IS,
· Upraviť očakávanú výšku NFP v zámere národného projektu podľa aktualizovaného rozpočtu,
· Premigrovať meta údaje z RPI do JPPUS a vypnúť systém, čím sa ušetria náklady v hodnote aktuálnej SLA 1 mil. Eur,
· Preveriť či týmto IS dôjde k vytvoreniu referenčného registra, resp. ktoré jeho časti budú referenčné,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· [bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45572408][bookmark: _Hlk45571717][bookmark: _Hlk45572079]Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa,
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca,
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Efektívna správa priestorových údajov a služieb“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer schválený (príprava Zmluvy NFP) s alokáciou 3 638 000,00 EUR,
· [bookmark: _GoBack]znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 300 000,00 € (t.j. o 20,16%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

