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Prijímateľ – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 311071X185
b. Celkové oprávnené výdavky: 3 913 298,76 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 28. novembra 2019
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	3 913 298,76 €
	2 946 440,04 €
	519 960,01 €
	446 898,72 €
	294 644,00 €
(10,00 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· [bookmark: _Hlk41253311]Ošetriť riziko vyplývajúce z nadväznosti na 6 nových centrálnych komponentoch v správe MV SR, ktoré sa ešte nezačali dodávať,
· Jasne zadefinovať míľniky a závislosti - najmä na projekty centrálnych komponentov - a určiť stratégiu postupu v prípade ich značného oneskorenia alebo možného zlyhania,
· Prehodnotiť kalkulované náklady vzhľadom na možné použitie 6 nových centrálnych komponentov,
· [bookmark: _Hlk41256170]Preveriť a ošetriť riziká plánu migrácie pôvodných údajov, 
· Zapojiť zástupcov živnostníkov a podnikateľov do prípravy projektu, 
· Overiť rozpočet prípravnými trhovými konzultáciami a pred vyhlásením verejného obstarávania zreálniť PHZ na základe prípravných trhových konzultácií s účelom úspory aspoň 10%,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45571717][bookmark: _Hlk45572079]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· [bookmark: _Hlk45572408]Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa,
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca,
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 294 644,00 € (t.j. o 10,00%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

