Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska  - fáza 1
Žiadateľ – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 			311071Z782
b. Celkové oprávnené výdavky: 	25 611 112,00 €
c. Stav projektu: 			v odbornom hodnotení (zmluva o NFP nie je podpísaná)
d. Stav čerpania: 			0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	25 611 112 €
	19 283 374,55 €
	3 402 948,46 €
	2 924 789,99 €
	1 929 806 € (10%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389] Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Súbežne s projektom spolu s MIRRI a MF SR spracovať a validovať metodiku pre výpočet nákladov spotrebovaných cloudových služieb na základe skutočnej spotreby a alokovanej kapacity.
· [bookmark: _GoBack]Súbežne s projektom zabezpečiť pravidelný monitoring alokovanej a reálne spotrebovanej kapacity minimálne v rozsahu vCPU, RAM, storage a na mesačnej báze vykazovať MF SR a MIRRI. 
· Súbežne s projektom zvyšovať mieru efektivity a využívania dostupných zdrojov (napr. zvyšovať mieru virtualizácie, implementovať PaaS vrstvu).
· Súbežne s projektom vytvoriť predpoklady na vyčíslenie nákladov spotrebovaných cloudových služieb.
· Definovať spôsob uhrádzania prevádzkových nákladov. Aktuálne je z rozhodnutia Vlády prevádzka pre OVM zadarmo.
· Vypracovať stratégiu pre umiestňovanie IS do privátnej časti a komerčnej (hybridnej) časti cloudu.
· [bookmark: _Hlk41297211]Zaistiť realizáciu časti benefitov spočívajúcich v zmene v rozpočtoch rezortov v znížení nákladov na túto oblasť.
· [bookmark: _Hlk41297220]Spojiť tému Vládneho cloudu s otázkou štátnej centralizácie IT.
· [bookmark: _Hlk41297346]V spolupráci so stakeholdermi zlepšiť prevádzkové procesy a zaviesť niektoré nové, minimálne provisioning. Tieto by mali byť na úrovni porovnateľnej so svetovými lídrami v tejto oblasti.
· [bookmark: _Hlk41297231]Vzhľadom na budúci očakávaný stav prevádzky veľkého počtu IS naplánovať a zabezpečiť personálnu otázku zabezpečenia prevádzky.
· Preskúmať pre plánovaný high-end HW vhodné architektonické alternatívy za účelom nákladovej optimalizácie.
· Pre potreby PHZ zrealizovať aktuálny prieskum reálnych trhových cien s cieľom zásadnejšieho zníženia ceny projektu, najmä HW, práce, SW licencie.
· [bookmark: _Hlk41297251]Dodanie kapacít zo strany dodávateľa zabezpečiť Rámcovou zmluvou pre čerpanie podľa potreby, potrebu naplánovať podľa delivery jednotlivých projektov a pri plánovaní zvažovať dôležitosť IS. Týmto spôsobom prispieť k zníženiu celkovej ceny projektu počas doby udržateľnosti.
· Výhľadovo vyriešiť otázku kapacity fyzických priestorov pre datacentrum.
· [bookmark: _Hlk45572408]Zvýšiť zapojenie interných kapacít do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou  č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 929 806 € (t.j. o 10%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

