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0. Kód ITMS: 311071X548			
0. Celkové oprávnené výdavky: 7 321 890,45 EUR	
0. Stav projektu: Implementácia – podpísaná NFP zmluva účinná 18. 12. 2019
0. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	7 321 890,45 €
	4 884 286,68 €
	861 932,94 €
	1 575 670,82 €
	488 000 € (10%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 480 000 € (10%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
· Okrem toho, pre videokonferenčnú časť je potrebné:
· Zvážiť alternatívne riešenie videokonferencií pre tie prípady, kedy je z bezpečnostných dôvodov prípustná nižšia bezpečnosť, napr. cez Microsoft Teams atď, prípadne zmenšiť rozsah projektu iba na tie prípady, kedy je vysoká bezpečnosť nutnosťou 
· Upraviť PHZ v zmysle vyšších zliav tak aby boli porovnateľné s projektami rovnakej veľkosti v komerčnom sektore.
· Upraviť CBA o nové údaje z alternatívnych riešení, PHZ a špecificky aj o časť nákladov na služobné cesty na základe skúseností s režimom počas koronakrízy.
