Centrálny informačný systém štátnej služby
[bookmark: _Hlk45746109][bookmark: _Hlk45745114]Prijímateľ – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 
0. Kód ITMS: 311071P364
0. Celkové oprávnené výdavky: 4 902 567,98 €
0. Stav projektu: Implementácia – zmluva o NFP účinná od 19.7.2018
0. Stav čerpania: 0,00 EUR	
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu 

	4 902 567,98 €
	3 270 405,05 €
	577 130,30 €
	1 055 032,63 €
	327 000 € (10%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Preveriť definíciu vzťahu medzi NASES ako riešiteľom projektu a Úradom vlády ako biznis ownerom problematiky a preskúmať možnosti delimitácie projektu z NASES na Úrad vlády.
· [bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45571340]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Vstúpiť do rokovaní s dodávateľom a prostredníctvom Dodatku ku zmluve sa pokúsiť znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 327 000 € (10%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti). 
