[bookmark: _GoBack]Online procesy eZdravia
Prijímateľ – Národné centrum zdravotníckych informácií
1. Kód ITMS: 311071V649
1. Celkové oprávnené výdavky: 7 491 951,39 €
1. Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 19. októbra 2019
1. Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	7 491 951,39 €
	5 640 915,96 €
	995 455,58 €
	855 580,85 €
	500 000,00 € (8,86%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu
· Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zadefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky informačného systému.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Reforma získavania a využívania dát v zdravotníctve“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Online procesy eZdravia“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· Zohľadniť výsledky EVS projektu v detailnej funkčnej špecifikácii informačného systému.
· Čerpanie finančných prostriedkov podmieniť potrebnou zmenou legislatívy a súčinnosťou dotknutých organizácií (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, povoľovacie orgány, komory zdravotníckych pracovníkov).
· Vysvetliť nárast cien VO o viac ako 5 mil. € a uviesť z akých zdrojov bude tento nárast finančne krytý.
· Riadenie projektu a podporné aktivity  preniesť do interného prostredia NCZI. 
· V rámci zmeny rozsahu projektu posúdiť vhodnosť tzv. krabicových produktov, resp. centrálnych alebo spoločných blokov.
· Prehodnotiť dôvody, prečo projekt nie je súčasťou Vládneho cloudu vzhľadom na jeho aktuálny a plánovaný stav.
· Ošetriť riziko integrácií na VÚC z právneho hľadiska.
· Vzhľadom na výsledky VO je dôležité prehodnotiť z pohľadu duplicít vzťah k predchádzajúcim projektom v tejto oblasti ako aj vzťah k existujúcim centrálnym alebo spoločným blokom.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o  500 000,00 € (t.j. o 8,86%)  a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


