Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ
Prijímateľ – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 311071S799
b. Celkové oprávnené výdavky: 16387034,42 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 05. júla 2019
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	16 387 034,42 €
	10 931 462,92 €
	1 929 081 ,69€
	3 526 489,81 €
	    1 093 146,00 € 
(10,00 %) 


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Aká bude úspora FTE v dôsledku implementácie  tohto národného projektu? Koľko FTE bude prealokovaných na iné činnosti a koľko FTE bude zrušených?
· Odôvodniť z pohľadu ostatných OVM  a NKIVS potrebu využívania troch nových komponentov, ktoré majú byť následne povinne využívané v štátnej správe. Jedná sa o komponenty: Orchestrácia procesov,  CallCentrum a Integráciu údajov, kde hrozí aj riziko duplicity,
· Zvážiť, ktoré integrácie je vhodnejšie riešiť z príslušnej dopytovej výzvy,
· Zmeny projektu posúdiť vzhľadom na požadované zmeny ostatných projektov rezortu, najmä projektov: Centrálne komponenty správneho konania a Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR,
· Posúdiť alternatívy a overiť rozpočet prípravnými trhovými konzultáciami, zreálniť PHZ na základe prípravných trhových konzultácií, 
· [bookmark: _Hlk45572408]Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu žiadateľa,
· Zvýšiť rozsah interných kapacít na riadenie projektu  z 25% na 100% FTE pri projektom manažérovi  a asistentoch projektových manažérov  pri dodržaní limitov na nepriame výdavky,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 093 146,00 € (t.j. o 10,00 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

