Otvorené údaje 2.0  - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
a. Kód ITMS: 311071Y652
b. Celkové oprávnené výdavky: 3 548 268,57 €
c. Stav projektu: Implementácia – zmluva o NFP účinná od 21.12.2019 
d. Stav čerpania: 0,00 EUR			
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	3 548 268,57 €
	2 671 597,85 €
	471 458,45 €
	405 212,27 €
	534 000 € (20%)


Záver
Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 
· Projekt rozdeliť na dve samostatné časti: OpenSource a OpenData a pre obe samostatne spraviť odhady reálneho využitia. V prípade (predpokladaného) nízkeho záujmu o OpenData túto časť upraviť na minimalistický variant.
· Pri dizajne oboch riešení intenzívne zvážiť redukciu nákladov vo forme využitia existujúcich OpenSource zdrojov alebo služieb zadarmo (niektoré git hub prostredia poskytujú štátnym aktérom služby, resp. ich časť zadarmo).
· Zákonne ustanoviť oblasť OpenData a OpenSource v pripravovanom Zákone o údajoch v súvislosti s výstupmi tohto projektu.
· Prostredníctvom EVS časti projektu zaistiť personálne kapacity aspoň na niekoľkých OVM, ktoré sú z pohľadu OpenData zaujímavé.
· Prostredníctvom EVS časti projektu zaistiť odborné personálne kapacity MIRRI pre obe časti projektu.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Mitigovať riziká spojené s nerealizáciou projektu „Verejný manažment otvorených a dôveryhodných dát“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Centrálna API Manažment Platforma “ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _Hlk45703292]Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 534 000 € (20%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
· Zvážiť možnosť realizácie celku alebo častí projektu formou interného vývoja.
