Centralizovaný systém súdneho riadenia - CSSR
Prijímateľ – Ministerstvo spravodlivosti SR
a) Kód ITMS: 311071Y855
b) Celkové oprávnené výdavky: 11 857 165,33 €
c) Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 24. decembra 2019
d) Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu 

	11 857 165,33 €
	7 909 677,85 €
	1 395 825,50 €
	2 551 661,98 €
	790 968,00 € (10,00%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Vykonať dôkladnú rizikovú analýzu a mitigáciu rizík vzhľadom na hĺbku a šírku reformy časti rezortu.
· Ošetriť riziká CX/UX akceptácie v pomerne konzervatívnom prostredí:
· Napríklad vykonaním štúdie user experience, zameranú na návrh optimálneho variantu užívateľského prostredia pre jednotlivé kategórie používateľov.
· Určiť hierarchické zaradenie roly strategického manažéra v štruktúre rezortu (aj s ohľadom na potrebu maticového riadenia projektu) a začať riešiť personálne obsadenie v duchu širokého konsenzu zainteresovaných strán.
· Zvýšiť podiel interných zamestnancov na hlavných aktivitách za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa.
· [bookmark: _Hlk45571717][bookmark: _Hlk45572079]Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Efektívne mitigovať riziká vyplývajúce z dĺžky procesu verejného obstarávania a dodania projektu tak, aby bol projekt ukončený v rámci programového obdobia, nakoľko existujúce časové odhady naznačujú prekročenie povoleného časového rámca.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektmi „Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci“, „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“, „Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Centralizovaný systém súdneho riadenia - CSSR“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 790 968,00 € (t.j. o 10,00%)  a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  



