Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe
Prijímateľ – Ministerstvo vnútra SR
a. Kód ITMS: 311071S800
b. Celkové oprávnené výdavky: 36 378 945,68 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 06. júna 2019
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	36 378 945,68 €
	24 267 667,08 €
	4 282 529,49 €
	7 828 749,11 €
	2 426 767,00 € 
(10,00 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:  
· Zadefinovať najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii spôsob priebežného merania prínosov, špecificky preukázať zrealizovanie governance procesu pre centrálne komponenty, najlepšie záväzným vyjadrením, kto tieto moduly bude používať ako centrálne komponenty počas udržateľnosti projektu,
· Zmenšiť rozsah uvážením, ktoré moduly sa dajú získať formou PaaS alebo SaaS namiesto vlastného vývoja a tieto riešiť v rámci iného projektu,
· Ošetriť riziká z fázy dodania výstupov projektu vo vzťahu k nadväzujúcim projektom, napríklad aj zmenšením rozsahu projektu,
· Overiť rozpočet  prostredníctvom zreálnenej predpokladanej hodnoty zákazky   vychádzajúcej z prípravných trhových konzultácií, 
· Zadefinovať najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii spôsob priebežného merania prínosov,
· [bookmark: _Hlk45572408]Zvážiť väčšie využitie interných kapacít, keďže aktuálne je pod 20% zapojením interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu, za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o  2 426 767,00 € (t.j. o 10,00 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

