Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (ESO1 – D)
[bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Národné centrum zdravotníckych informácií
a. Kód ITMS: 311071U835
b. Celkové oprávnené výdavky: 12 025 464,27 €
c. Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 19. októbra 2019
d. Stav čerpania: 0,00 €
[bookmark: _GoBack]Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF  plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	12 025 464,27 €
	9 054 332,81 €
	1 597 823,44 €
	1 373 308,02 €
	8 000 000,00 € (88,36%)


Záver
[bookmark: _Hlk45745244]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:
· Prehodnotiť myšlienku mobilnej autorizácie vzhľadom na prebiehajúce aktivity v tejto oblasti.
· Časť KAM vyskúšať ako Proof-of-Concept a následne zabezpečiť plošné nasadenie.
· Na základe pilotnej fázy aktualizovať ekonomickú analýzu a prehodnotiť návratnosť projektu a zvolenej alternatívy. 
· Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zadefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky IS.
· [bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _Hlk45572408]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných elektronických služieb zdravotníctva“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (ESO1 – D)“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 8 000 000,00 € (t.j. o 88,36%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


