[bookmark: _GoBack]Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
[bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Úrad verejného zdravotníctva
0. Kód ITMS: 311071T621
0. Celkové oprávnené výdavky: 17 980 412,11 EUR
0. Stav projektu: Implementácia – podpísaná NFP zmluva účinná 22. augusta 2019
0. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	17 980 412,11 €
	11 994 373,31 €
	2 116 654,11 €
	3 869 384,69 €
	1 200 000 € 
(10,00 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: :

· Prehodnotiť realistickosť vstupov do CBA a následne zhodnotiť ekonomický prínos projektu,
· Najneskôr v detailnej funkčnej špecifikácii projektu zadefinovať spôsob, akým budú prínosy merané počas prevádzky IS,
· V projekte OPII nie sú vôbec alokované na interné kapacity v rámci hlavných aktivít, všetko je postavené ako externá dodávka, odporúčame otvoriť rokovania s dodávateľom a prijímateľom na zvýšenie zapojenia interných kapacít do realizácie projektu, 
· Rokovaním s dodávateľom znížiť rozpočet projektu o 10% cez Dodatok ku Zmluve o dielo,
· Pripraviť harmonogram implementácie tak, aby sa začalo implementáciou tých IS a častí, ktoré prinášajú výrazný benefit pre koncového používateľa a v tých doménach, kde je veľa transakcií,
· V rámci úpravy rozsahu projektu zvážiť pro-klientskú orientáciu riešenia,
· Účinne mitigovať riziko zaostávania súvisiaceho projektu z operačného programu Efektívna verejná správa (národný projekt z operačného programu Efektívna verejná správa – „Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva“., Zámer bol schválený, Zmluva o NFP podpísaná v hodnote 4 193 093,26 EUR),
· Zohľadniť výsledky reformného projektu z operačného programu Efektívna verejná správa v detailnej funkčnej špecifikácii informačného systému, 
·  Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1 200 000 € (t.j. o 10,00 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

