Systém verejného obstarávania
Prijímateľ – Úrad pre verejné obstarávanie
a) Kód ITMS: 311071Z155
b) Celkové oprávnené výdavky: 19 645 010,18 €
c) Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 24. decembra 2019
d) Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	19 645 010,18 €
	14 791 317,51 €
	2 610 232,50 €
	2 243 460,16 €
	1 500 000,00 € (10,14%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Vzhľadom na pripravovanú  zásadnú zmenu zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zohľadniť tento fakt vo fáze analýzy a tvorbe DFŠ.
· Zaistiť, že vo forme OpenData budú publikované všetky informácie, ktoré nepodliehajú špecifickým zákonným režimov utajenia alebo dôvernosti.
· Prehodnotiť náklady na agendový systém z IT architektonického pohľadu aktualizáciou rozsahu využiteľných centrálnych komponentov a spoločných blokov ako aj špecifikáciou funkcionalít jednotlivých modulov, a to aj z pohľadu využitia OpenSource zdrojov.
· Po implementácii IS znížiť počet FTE venujúcich sa optimalizovaným agendám v súlade s meranými prínosmi o 20 FTE alebo využiť voľné kapacity na zníženie nadčasov alebo skrátenie vybavených konaní. Sledovať a vykazovať presuny kapacít.	
· Rozdeliť očakávané časové úspory na strane obstarávateľov (321 FTE) podľa rozpočtových a príspevkových organizácií.
· Na základe výstupov uskutočnenej PTK aktualizovať rozpočet.	
· Zvážiť zmenu rozsahu v prospech verejných obstarávateľov po prehodnotení niektorých funkcionalít, ktoré pôsobia viac ako „nice-to-have“ ako „must be“, napríklad kolaboračná platforma s CAPEX za 2, 1 mil. €. 
· V prípade zmeny rozsahu uskutočniť v prospech verejných obstarávateľov nasledovné:
· Intenzívne zapojiť viaceré skupiny stakeholderov z radov verejných obstarávateľov do fázy DFŠ.
· Zakomponovať agilnejší prístup pri vývoji vyššie uvedených komponentov.
· Zlepšiť pomer interných prác voči externým prácam za účelom vybudovania interných kapacít pre L2 a L3 support.
· V prípade, ak VO nebude úspešné, vyhlásiť nové VO s možnosťou dodávania jednotlivých modulov viacerými dodávateľmi.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 1  500 000,00 € (t.j. o 10,14%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

