Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa
[bookmark: _Hlk45745114][bookmark: _Hlk45746109]Prijímateľ – Združenie DEUS

a. Kód ITMS: 			311071P371
b. Celkové oprávnené výdavky: 	31 283 191,41 €
c. Stav projektu: Implementácia: 	zmluva o NFP účinná 11. októbra 2018, 
d. Stav čerpania: 			
i. Suma: 1 863 465,30 € (všetky zdroje);
ii. v %:  	7,91 z celkových oprávnených výdavkov
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Vlastné zdroje
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	31 283 191,41 
	23 554 053,30 
	2 771 065,10 
	3 572 540,46 
	1 385 532,55
	4 710 000  (20%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu : 

· Monitorovať a vykazovať ušetrené personálne náklady na správu IT na strane obcí.
· Doplniť informáciu o výške poplatkov obcí za DCOM s predpokladaným vývojom počas implementácie projektu.
· Minimalizovať rozsah čerpania ukončených VO cez Rámcovú zmluvu, napr. redukciou zariadení a súvisiacich služieb iba na nevyhnutnú úroveň (PC, špeciálne tlačiarne, čítačky QR kódov, NAS pre lokálne zálohovanie a pod.)
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840][bookmark: _GoBack]Preukázať postačujúce odborné kapacity prijímateľa na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 4 710 000 € (20%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  

