Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie
[bookmark: _Hlk45745114]Prijímateľ – Ministerstvo zdravotníctva SR
a. Kód ITMS: 311071V174
b. Celkové oprávnené výdavky: 1 528 062,66 EUR
c. Stav projektu: Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 17.decembra 2019
d. Stav čerpania: 0,00 EUR
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu

	1 528 062,66 €
	1 150 524,22 €
	203 033,69 €
	174 504,76 €
	110 000,00 €
(9,56 %)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu:

· Maximalizovať technologickú neutralitu požiadaviek v rámci verejného obstarávania,
· Pred vyhlásením verejného obstarávania zrealizovať prípravné trhové konzultácie,
· Preveriť možnosti využitia centrálnych licenčných zmlúv,
· Preveriť vzťah s projektom UPVII Konsolidovaná analytická vrstva vzhľadom na duplicity,
· Ošetriť zákonné a procesné riziká integrácií na poisťovne,
· Vyriešiť otázku biznis vlastníka,
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF,
· [bookmark: _Hlk45572408]Zaistiť účasť interných pracovníkov biznis vlastníka už v projektovej fáze a zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu žiadateľa,
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45702840]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa,
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Vytvorenie odborných kompetencií a kapacít pre komplexnú ekonomickú reguláciu“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Zámer schválený (vyzvanie zastavené) s alokáciou 4 199 085,00 EUR. Projekt spustiť až v nadväznosti na úspešný postup súvisiacej časti z operačného programu Efektívna verejná správa,
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 110 000,00 € (t.j. o 9,56 %) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  
