Informačný systém Centra právnej pomoci
Prijímateľ – Centrum právnej pomoci 
a) Kód ITMS: 311071P949
b) Celkové oprávnené výdavky: 4 943 292,75 €
c) Stav projektu – Implementácia – podpísaná Zmluva o NFP, účinná 11. septembra 2018
d) Stav čerpania: 0,00 €
Finančný prehľad
	Celková hodnota
	EŠIF
	Štátny rozpočet
	Pro rata
	Predpokladaná úspora z EŠIF plus následne upraviť aj ostatné zdroje financovania projektu 

	4 943 292,75 €
	3 721 953,41 €
	656 815,31 €
	564 524,03 €
	372 195,00 € (10,00%)


Záver
[bookmark: _Hlk45702389]Výsledkom posúdenia národného projektu sú  nižšie uvedené pripomienky a požiadavky, ku ktorým je potrebné predložiť písomné vyjadrenie obsahujúce detailný spôsob ich zapracovania do národného projektu: 
· Zvážiť rozsah projektu vzhľadom na politické rozhodnutie o osobných bankrotoch, ktoré tvoria podstatnú časť agendy CPP.
· Doplniť analýzu citlivosti, ktorá by kvantifikovala riziká plynúce z nenaplnenia prínosov. 
· Podrobnejšie opísať funkcionality modulov a ich vzťah ku očakávaným prínosom. 
· Vyriešiť rozpor, prečo PHZ vo Verejnom obstarávaní je 3x vyššia ako odhad nákladov v CBA, čo má zásadný vplyv na úspešnosť projektu.
· [bookmark: _Hlk45571340][bookmark: _Hlk45571717]Zabezpečenie prevencie "vendor lock-in" a maximálne zníženie závislosti od dodávateľa rešpektovaním vzorových zmlúv Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Predovšetkým požadujeme zabezpečenie postačujúcich autorských a majetkových práv k dielu na jeho využívanie, šírenie a úpravu; vlastníctvo projektovej, technickej a produktovej dokumentácie (zdrojového kódu) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z.z. o riadení projektov; zabezpečenie včasného odovzdania dokumentácie a zdrojového kódu; zabezpečenie práva na schvaľovanie zmien technológií a produktov zo strany objednávateľa; vytvorenie predpokladov na zabezpečenie tranzície na iného dodávateľa.
· Zapojiť interných pracovníkov do hlavných aktivít projektu za účelom získania know-how od dodávateľa na stranu prijímateľa.
· Preukázať postačujúce odborné kapacity OVM na realizáciu projektu, pričom za minimálne povinné sa považuje obsadenie nasledovných funkcií: vecné gestorstvo, biznis analýza, projektový manažment, architektúra, bezpečnosť a administratívne projektové vedenie v zmysle podmienok EŠIF.
· Akcelerovať činnosti súvisiace s projektom „Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskytovania právnej pomoci a prevencia eskalácie právnych problémov“ z Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré vplývajú na projekt „Informačný systém Centra právnej pomoci“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
· [bookmark: _GoBack]Znížiť finančný rozsah za zdroje EŠIF o 372 195,00 € (t.j. o 10,00%) a následne upraviť aj ostatné zdroje financovania - návrh na zníženie alokácie národného projektu vychádza z kvalifikovaného expertného odhadu zohľadňujúceho stav implementácie národného projektu, stav verejných obstarávaní ako aj situáciu spôsobenú mimoriadnou situáciu kvôli COVID-19 (napr. pokles ekonomiky SR, správanie sa finančných trhov, zvyšujúcu sa miera nezamestnanosti).  


