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B. VSEOBECNA CAST

1. Operacny program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny dia 28. oktdbra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju ur€ité prvky
OPII na podporu z Eurépskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefla Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Globalnym ciefom programového dokumentu Slovenskej republiky OPIl je prostrednictvom 6smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Gerpanie pomoci z fondov Eurépskej Unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloCnosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO"). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO*) pre Prioritni os 7 (dalej aj ,PO7¢) OPIl je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky' (dalej len
,MIRRI SR*) sekcie sprostredkovatelského organu informatizacie spoloénosti.

4.  Cielom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokracovat v dalSom rozvoji informaénej spoloénosti.

5. Strategickymi cielmi PO7 Informacna spolo¢nost OPII su:

Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technologii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuzitia informacnych technolégii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou minimaine 30 Mbit/s.

eoecoTe

6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanénu pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych cielov.

7. POT7 bude v sulade s OPIl implementovana najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako sucast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informacna spoloénost Operacného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaji priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatefa, ale len ostatné Casti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.mirri.gov.sk najneskér do 10 pracovnych dni po
schvéleni RV PO7 OPII.

8.V ramci programovej Struktury PO7 OPII mbzu organizacie Statnej spravy ziskat nenavratnu finanénl pomoc
z0 zdrojov PO7 OPII vo vyske 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vySke 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporG¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatefom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP“) uzavretej medzi MIRRI SR a prijimatelom.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

18 G¢innostou od 01.07.2020 plni ulohy Sprostredkovatel'ského organu pre prioritnd os 7 Informacna spoloénost OPII Ministerstvo investici,
regionélneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v sulade s Uznesenim viady SR €. 355/2020 zo dria 04.06.2020 k névrhu na
zmenu niektorych uzneseni viady SR a uréenie uloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionélneho rozvoja a informatizacie SR v stvislosti
so zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu vlady SR a niektorych ministerstiev v stlade so zakonom &. 134/2020 Z. z. ktorym sa meni
a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizécii &innosti viady a organizacii Gstrednej Statnej spravy v zneni neskorich predpisov.
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1. Prijimatefom je Ziadatel o nenavratny finan¢ny prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona ¢.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o prispevku z ESIF¥) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a na
realiz&cii projektu s prijimatelom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavrete;
medzi prijimatelom a partnerom alebo ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatefom podla zmluvy
o0 poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Podmienky
poskytnutia prispevku vztahujuce sa na Ziadatela sa primerane vztahuju aj na partnera a boli definované
konkrétnym vyzvanim.

2.V pripade, ak je partnerom Statna rozpoctova organizacia a prijimatefom nie je Statna rozpoctova organizacia,
SO odport¢a zahrt partnera aj do zmluvného vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, a to
z dévodu uhradzania ziadosti o platbu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Gpravy limitov vydavkov.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

1. Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 (dalej len ,Prirucka®) je zavazny dokument, ktory vypraciva SO
v pbsobnosti MIRRI SR. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dalSich zavéznych dokumentov,
ktorymi s OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie
2014 - 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR),
metodické pokyny a vyklady centralneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikaéného organu (dalej - ,CO*), Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatefov OPII
2014-2020 (www.opii.gov.sk), priruéky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijimatelov PO7 OPII

(www.mirri.gov.sk).

2. Ciefom Prirucky je poskytnut prijimatefom podrobné informacie tykajice sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonéenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéach projektu v priebehu implementécie a jeho financovanim.
Prirucka tiez obsahuije vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najcastejSich chyb. Priru¢ka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatelom a SO a su€asne poskytuje navod na vyplinenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

3. Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.mfsr.sk a www.mirri.gov.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1. Priru¢ka upravuje postupy prijimatefa po podpise anadobudnuti G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platnd diiom jej schvalenia SO aucinnd odo dia zverejnenia na webovom sidle SO
www.mirri.gov.sk, resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle SO.

2. SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skisenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Prirucky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaCenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

3. S nadobudnutim G€innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a U¢innost tej predosle;.

4.  Za (Celom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle

WWW.Mirri.gov.sk.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 10.0 Strana 5z 46



C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a uéinnost v sulade
s § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. ObCiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou sucastou zmluvy o poskytnuti NFP su nasledujuce prilohy (pri€om v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimateflom a MIRRI SR ako poskytovatefom sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory riadenia
IT projektov vo verejnej sprave):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpodet projektu,

4. Finanéné opravy za poruSenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zaatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor v3ak od terminu definovanom vo vyzvani na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP*), do ukon&enia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom do$lo k za¢atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) zaCatia stavebnych préc alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim G€innosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajlcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci projektu alebo

e) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktort nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Viykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

5.

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v €lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat' SO o zacati realizacie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoCny deri zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavne;
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie na predkladanie ZoNFP (dalej aj ,vyzvanie*) umoziiuje zagatie realizacie hlavnych aktivit projektu
v Case predchadzajucom uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skuto€ne zacal s realizaciou hlavnych
aktivit projektu pred G¢innostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dnfa nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spésob komunikacie a doruovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezaSle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zacCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povaZuje def, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy
€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany ded zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy defi
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kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu Prijimatel skutoéne
zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
sposobom uvedenym v éasti C.2, konkrétne formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat
0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu:

a) porusil uvedenu povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedent povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénu lehotu nie krat$iu ako
20 pracovnych dni na zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodato¢nej lehote nie je SO
dorugené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, Ze prijimatel zaCal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné porusenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpedit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnut finan¢né prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporicané metodolégie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzvani na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi si poskytované platby (predfinancovanie, refundacia alebo
ich kombinacia) na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktur dodavatelovi na zaklade ziadosti o platbu (dale]
aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Ponadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikécie, pri¢om je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov  OPIl  2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie  av stlade  so zmluvou
0 poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurépskej unie alebo vnutrodtatneho
prava SR tykajuceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy
o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne? oznami zistent nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna $pecifikicia riesenia (dalej len ,DSR*). DSR
prijimatel po jej posudeni partnerom projektu (utvar MIRRI SR mimo SO plniaci Glohy poskytovatela sluzieb
riadenia informaéno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)® predklada

2 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapogitava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skutoénosti uréujucej zaciatok lehoty.

3 Uvedené plati za predpokladu, Ze SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom
sluzieb riadenia informaéno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti — itvar MIRRI SR mimo SO. V pripade
ak je prijimatel a Gtvar plniaci Ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informaéno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a
informovanosti ten isty subjekt, uvedené nie je relevantné.
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C.1

na posUdenie Utvaru MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)* pisomnou formou. Nasledne
po posudeni zasiela utvar MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) vyjadrenie k DSR
pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vysSie uvedenymi
vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektus, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR musi prejst
vy$sie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSRE.

.1 UKONCENIE PROJEKTU

1.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€itd a jej platnost a U¢innost kon¢i schvalenim poslednej
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS®), ktoru je prijimatel povinny predlozit SO v stlade
s kapitolou F.2 (€. 4 VZP).

UkoncCenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukon&enie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukonéenu v kalendarny ded, kedy prijimatel kumulativne

vy

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel’ ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) predlozenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predloZenia prvej naslednej monitorovacej spravy projekiu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisang, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do doCasného uzivania
stavby, priom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbésobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so suhlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinenu jej spinenim pre najneskér ukonéovany Eiastkovy predmet projektu, pricom musi
byt stCasne splnena aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho
ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrZania lehét uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukoncenie realizacie projektu®. Finanéné ukonéenie
projektu nastane dfiom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

4 Utvar MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) je v8ak opravneny za G&elom postdenia si vyZiadat dodatoéné informacie
od prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v rdmci projektu nie je definovany partner projektu a
vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel mé povinnost prediozit DSR MIRRI SR (mimo SO) na celkové postidenie tj nie len z hfadiska
stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektiry, kybernetickej bezpecnosti a elektronického podpisu, aplikanej a technologickej
architektury.

5 Riadiaci vybor projektu je vytvoreny v zmysle prilohy €. 4 Vynosu Ministerstva financii SR €. 55/2014 Z. z. o Standadroch pre informacné
systémy verejnej spravy.

8V pripade, ak v{stupom hlavnych aktivit projektu prijimatefa nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatfiuje.
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a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto s premietnuté do uctovnictva prijimatela v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajuci NFP.

3. Dnom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonéeniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu po¢as stanoveného
5 roéného obhdobia.

4.  Prijimatel je v sUvislosti s ukonéovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFP7,

b) predlozit zavereéni ZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZzadovanej dokumentacie;

c) vratit finanéné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukon&enia realizacie aktivit projektu predloZit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v sulade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie UCtovnej a inej podpornej dokumentacie slvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sUvislosti so zabezpecenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20208,

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTIi NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedura méze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluGuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutnd v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementacie projektov) vSetky zmeny a skuto¢nosti, ktoré maju
vplyv na plnenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciefa projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma oznamenia zmien je
popisana nizsie v Tabulke &. 1, stipec Spdsob vykonania zmeny. SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny
navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentécie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projekiu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrzanim ciela projektu.

4,  Prijimatel je povinny vprocese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, ze neddjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec

7 80 mdze povinnosti pre prijimatelov slvisiace s ukonCovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

8 V zmysle Usmemenia €. 1/2013-U k ukon&eniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 - 2013.
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NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budi povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat’.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedenl vrozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1 - VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) &.1303/2013 (dalej ,vieobecné nariadenie®),
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informaciu

0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo www.mirri.gov.sk.

Zmena sa vykona vo forme
pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
zdovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP, SO zasiela
prijimateflovi elektronicky informaciu
0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uZz zverejnené vCRZ ana
webovom sidle www.mirri.gov.sk.

Doruéenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe €. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP a su€asne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatelom a takuto
zmenu neméze SO schvalit’

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je Umerna
obdobiu, pocas ktorého doSlo k
poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejsSia
zmena projektu
(clanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Pri vyznamnejSej zmene projektu ma
prijimatel povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnena na webovom sidle
www.mirri.gov.sk (dalej len ,Ziadost
0 zmenu*) Prijimatel podava Ziadost 0
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

zmenu pred vykonanim alebo po
vykonani samotnej zmeny v zmysle
Clanku 6 odsek 6.2, pismeno e)
a odsek 6.3 zmluvy o poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
ocCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena neméa
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce ozndmenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit SO,
Ze nastala takato zmena, avsak nie je
povinny poziadat 0 zmenu zmluvy o

poskytnuti  NFP formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP

(vyznamnejsia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
o poskytnuti NFP) a ma za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podra prislusného odseku
Clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
konstatuje, ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, &i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takito zmenu oznami prijimatel SO
spOsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluije.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu ozndmi elektronicky
prostrednictvom e-mailujedna
zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najbliz§om pisomnom dodatku.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Sucastou oznadmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz

na prisluSny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoCnostiach tykajlcich sa predmetnej zmeny projektu, je
odportcané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne listom alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor implementacie
projektov) a odkonzultoval dalSi postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP
1. Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,

ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) oznami SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

= struény popis;

= zddvodnenie navrhovanej zmeny projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;
= dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

3. Pravne uc€inky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanu
v kalendarny den, kedy zmena skutoéne nastala (napr. v defl kedy doSlo k zmene Statutarneho zastupcu
prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

4.V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pévodnej) opravnenej konat' v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu pind moc, resp. zmenend pind moc (v3etko v troch vyhotoveniach).

5. Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v
rozsahu formuléra ZoNFP).

6. Zamenejvyznamnu zmenu projektu sa povazuje aj skorSie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI
NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

2.V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit (¢lanok 6 odsek 6.3 zmluvy
0 poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklad4 Ziadost o zmenu na formulari Ziadost' o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk a to
pisomne na SO (t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej
podobe). Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost
dodatku a vSetky pozadované informécie a udaje, inak je SO opravneny ju bez dalSieho posudzovania
neschvalit.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana Statutarom, resp. Statutarnym zastupcom prijimatela a jej si¢astou je:
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13.

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej indtiticie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujlce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena Cast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podfa charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= prilohy ak relevantné.

Ak je predmetom Zziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priru¢kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPIl (zverejnena na webovom sidle: www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/vereine-
obstaravanie) a v stlade s ¢lankom 3 VZP na RO a na vedomie SO, priom sa dokumentacia k verejnému
obstaravaniu nevyzaduje ako priloha ziadosti 0 zmenu. AvSak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nar.

V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo dnia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti o zmenu), predlozenu Ziadost 0 zmenu doplnil alebo
upravil.

Predlozenu aktualizovanu ziadost o zmenu SO opatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplinenia poZzadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO Ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost’ o0 zmenu.

SO posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrZatelnosti projektu a taktieZ posudzuje
opravnenost v sllade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zékon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finannej kontrole®) v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, pri¢om proces je ukonceny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na postudenie zmeny, pri¢om lehotu na administraciu zmenového konania SO primerane
predizi. O prediZeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatela.
Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. |.
pre Ucely posudenia dodatoCnych vydavkov.

V pripade, ak predmetom Ziadosti o zmenu je omeSkanie prijimatela so za&atim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Clanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristupit’ k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukonéena finanéna kontrola obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole po podpise zmluvy s GspeSnym
uchadzaCom. V pripade, ak v ase od predloZenia ziadosti 0 zmenu do ukoncenia finanénej kontroly
obstaravania nastani nové skuto€nosti na projekte, tak prijimatel zasle SO dopinenie k uz predloZene;
Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podia postupu uvedeného v tejto kapitole.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade, ak SO dospeje k zaveru, Zze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvélenie Ziadosti
0 zmenu z dévodu nespinenia vecnych aspektov vyznamnejdej zmeny projektu je konecné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu Ziadosti 0 zmenu zo strany SO opéatovne poziada o schvalenie
tej istej zmeny, pri¢om objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takuto ziadost 0 zmenu opétovne neschvali.

SO nembZze schvalit taki zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v ¢l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v rdmci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o désledok
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18.

podstatného porusenia povinnosti prijimatelom a SO je opravneny v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a pozadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Easti. V tejto stvislosti SO posudzuje okrem iného:

= ¢i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO mdze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO zniZi vy$ku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery zniZenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktort sa ma prispevok poskytnat po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciefa v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Giastoéne;

= ¢i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umoZzni ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1, ods. 3 VZP;

= ¢i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢&l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise podpredsednickou vlady a ministerkou investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie, resp. jej
opravneného zastupcu, navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi
doporuéenou postou s doruCenkou alebo zabezpe€i doru€enie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom,
alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatefom) a poskytne
prijimateflovi lehotu minimélne 5 pracovnych dni na prijatie ndvrhu na uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutd lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti
NFP primerane predizit na zaklade odévodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poziadavky prijimatela.
Prijimatel zasle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabufky) si ponecha. SO je
opravneny rozhodnut, Zze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budi
odovzdané prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut' aj
0 prevzati prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto
pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika driom
uplynutia lehoty urCenej SO na prijatie névrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu
prijimatela o odmietnuti névrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

v

V sllade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informécii“) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia Uéinnosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Prijimatel je opravneny podat ziadost' o zmenu aj po uskutoCneni vyznamnejSej zmeny projektu (¢lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pri¢om je v tychto pripadoch povinny poZiadat o zmenu najneskor 30
pracovnych dni pred prediozenim ZoP, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:
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a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciefa projektu.
Sucastou ziadosti o0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formuléru tykajuceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informéacie/udaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a
dodavatefom a s ustanovenim § 18 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov alebo § 10a zékona €. 25/2006 Z. z.
o0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani*),
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene do$lo, osobitne v pripade, ak nepredstavuije prinos pre projekt,
t.. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit rozpoCet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnu zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny slvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnej$iu zmenu projekiu.

19. Ak Ziadost' 0 zmenu v zmysle odseku 16 prijimatel’ nepredioZi SO v stanovenej lehote, budu vsetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny zamietnuté. Prijimatel je opravneny do dalSej ZoP, po
splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnit aj takéto pévodne zamietnuté vydavky.

20. Pravne Ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1. Pre informovanie prijimatelov 0 moZnostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl slizia nasledujice informaéné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o
poskytnuti NFP so ziadatelom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel mdze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatefovi konzultacie potrebné pri plneni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
naleZitostiach projektov informatizacie financovanych zo
ESIF.

Organizacia Popis hlavnych ¢éinnosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
Sprostredkovatelsky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPIL | Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania na | ainformatizacie SR

Sekcia  sprostredkovatel'ského
informatizacie spoloénosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
WWW.mirri.gov.sk

organu

Riadiaci organ

Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPIl a kontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel mdze kontaktovat riadiaci organ v pripade

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 100
tel.: 00421/2/5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

WWW.0pii.gov.sk

staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII
a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

Komplexné informacie o implementéacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl mézu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diloch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mézu svoje otazky posielat priamo SO. Na informacie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informéacie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecéatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatelom méze prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najmé v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (priom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o0 vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezné vzajomna komunikacia stvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mdZe prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikéacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kéd projektu a nazov
projektu podfa €lanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroved dohodli ako
mimoriadny sp6sob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruéovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o spdsobe komunikécie medzi SO
a prijimatefom st uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na Ziadosti 0 informacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania Ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajdcich sa konkrétneho projektu
kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na
starosti dany projekt.
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Informacie suvisiace s OPIl a kontaktné udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk.
Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a koheznej politiky EU v podmienkach SR, ako &j iné relevantné
odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a

WWW.Mirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny po¢as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informéacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podfa ¢l. 5 VZP) a Manuali pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatefov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finanCnych prostriedkov prijimatel suCasne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikécie. Prijimatel zarover sthlasi so zverejnenim nasledovnych informéacii
v zozname prijimatelov (zverejneny napr. vramci vyzvani na webovom sidle www.mirri.gov.sk, v ramci
zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a struny opis projektu; miesto
realizicie projektu; casovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové
naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zéznamy z
miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tieZ inymi
sposobmi, a to na zaklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR

Vybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zékon o staznostiach®). Informéacie o spdsobe podania staznosti su zverejnené na webovom sidle
WWW.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou postou alebo prostrednictvom ustredného portalu verejnej spravy® zabezpecuje podatelfia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

O preSetreni staZnosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zékona o staZnostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia staZovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su odvolanie a preskiumanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podla § 4 ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podfa ineho pravneho predpisu, t. . proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pdvodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

9 § 6 zakona ¢&. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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. FINANCOVANIE PROJEKTU

Systém financovania partnera prijimatela sa uplatriuje podla vyuzivaného systému financovania prijimatelom,
zohladiujuc pravidla financovania definované v Stratégii financovania Eurdpskych Strukturélnych a
investicnych fondov pre programove obdobie 2014 — 2020. V pripade, ak je partner icastnikom zmluvneho
vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, moze platobna jednotka (dalej len ,PJ") realizovat
poskytnutie prispevku alebo jeho Easti priamo partnerovi alebo prostrednictvom prijimatela. Kazdu ZoP
prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za partnera.

V pripade, ak je partnerom Statna rozpoctova organizacia a prijimatelom nie je Statna rozpoétovéa organizécia,
SO odportéa zahrnit partnera aj do zmluvného vztahu podra § 25 ods. 3 zakona o prispevku ESIF, a to z
dévodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpocCtovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov. Ak
partner, ktory je (i¢astnikom zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, vyuZiva systém
predfinancovania, je povinny sa riadit vSetkymi ustanoveniami platnymi pre poskytnutie predfinancovania.

Prijimatel je v suvislosti s ukon€enim pomoci v programovom obdobi 2014 - 2020 povinny ukoncit finanénu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) do
31. 12. 2023. Prijimatel je povinny prediozit na SO zavereéni ZoP, resp. posledné zictovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonéeni realizacie projektu.

Finan¢na kontrola sa vykona podfa zékona o finan¢nej kontrole.
.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatefa sa mdze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuije v sulade so SFR.

ZoP prijimatel vyplni podla pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odosle ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ v sulade s Priruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/ v terminoch a za podmienok stanovenych v
zmluve o poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predioZenia ZoP na SO je, aby prijimater pred prediozenim ZoP zaevidoval (idaje
0 zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle
www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie).

Ziadost o platbu predklada vzdy prijimatel SO v stlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku za nasledovnych podmienok:

- Ziadost o platbu je predkladana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, nasledne je ziadost
o platbu predkladana v pisomnej podobe, tzn. v elektronickej alebo listinnej forme v stlade
s Usmernenim CKO &. 6 k elektronickej komunikacii v ITMS2014+;

- prilohy k Ziadosti o platbu sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomne;
podobe.

ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formuléra
vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v origindlnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych vzmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.
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V stiéasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spoéiva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej sprévy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejnii Gast [TMS2014+. Na verejnej
&asti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpise vygenerovanu elektronickl spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruéuje priamo
do schranky SO.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Stcastou kazdej ZoP je podporna
dokumentacia'® (zaslana prostrednictvom ITMS2014+) — faktary, resp. U¢tovné doklady rovnocennej hodnoty,
vypisy z U¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO priklada aj zmluva s dodavatelom pri prvej
relevantnej ZoP. V pripade, 7e zmluva s dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link
v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky kzmluve s dodavatelom). SO vykona
administrativnu finanénd kontrolu ZoP podfa SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom PJ poskytne
finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela na odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular
ZoP a pokyny na jej vyplnenie st v prilohe (€. 1a a &. 1b) k SFR na webovom sidle www.mfsr.sk. Minimalny
rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre najCastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov stanovuje
Tabulka €. 3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa
vyskytujice skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-sr/.

V nasledujlcej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov'! a typu ZoP

TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

Sprievodny list

Sprievodny list

Sprievodny list

Formular ZoP

Formular ZoP

Formular ZoP

Podporna dokumentacia

Podporna dokumentacia

Podporna dokumentacia

Osobné naklady

zoznam  opravnenych
zamestnancov a ich
bankovych Uctov,
pracovné vykazy,
sumarizacny harok
pracovnych  vykazov,
vyplatné pasky,
pracovng, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis
mzdovych ¢lenov,

N/A

N/A

10V pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozsirenie IS DCOM - 2.
etapa je povinnou stigastou podpornej dokumentacie predlozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto priruéky. Povinnou stgastou predlozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.
1 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat
ktoré je zverejnené na www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/usmernenia/index.html

podla Usmernenia ¢.

8/2019,
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TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
) PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU

uétovny  doklad o

zaucCtovani  mzdovych

nakladov do Uctovnictva
prijimatela, zdbvodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Ze i8lo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii,

vypocétovej techniky, a
pod. Propagécia,
reklama a inzercia,
Skolenia, kurzy,
seminare,  Specidlne
sluzby, a pod.

Zmluva s dodavatelom,
Faktary, Dodacie listy
(OL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptacné

protokoly vyplyvajluce zo

zmliv s dodévatelom
azo zmluvy
0 partnerstve, Zapis
z Riadiaceho vyboru

projektu, Ze bol vystup
projektu akceptovany RV
—ak relevantné, doklad o
zauctovani (likvidagny list
k faktire), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa dokladé képia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentacia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluZieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z Uétu,
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpocCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/&lovekohodina

(CH), predkladaju
zamestnanci dodévatela
aj Pracovné vykazy.

Zmluva s dodavatelom,
Faktary, Dodacie listy
(OL) s uvedenim
podrobnych  poloziek,
Preberacie/akceptacné
protokoly vyplyvajuce zo
zmliv s dodévatelom
azo zmluvy
0 partnerstve, Zapis
z Riadiaceho vyboru
projektu, Ze bol vystup
projektu  akceptovany
RV - ak relevantné,
doklad o zauctovani
(likvidacny list k fakture),
v pripade vydavkov na
propagaciu sa doklada
kopia inzercie v tladi,
prip. fotodokumentacia.
V  pripade Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluZieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde sU  uvadzané
v rozpocCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/¢lovekohodina
(CH), predkladaju
zamestnanci dodavatela
aj Pracovné vykazy.
Pred zavere¢nou platbou
— doklad o thrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov z vlastnych
zdrojov.

Viypis z bankového uctu,
(ELUR, rozpis uhrad k
polozke)
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Prijimatel je povinny vo vdetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, tplnost a spravnost Udajov uvedenych v
ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je suCastou ITMS2014+ a je uvedeny v Prirucke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
Prirucky pre Ziadatela — Narodné projekty.

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada len
jednu ZoP za obe kategorie regionov.

Minimalna vy$ka ZoP, ktoru predklada prijimatel, je 40,00 eur (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatefa, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zG¢tovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre spinenie podmienok zu¢tovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie je realizovana v eur
len do vysky suctu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiefa na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouZit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujlce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

Momentom zagatia kontroly ZoP je doruéenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pedatou) ZoP na SO. SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finanénej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich suladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktor( vykona SO aspon jedenkrat poéas realizacie projektu, najneskor
pri zavereénej ZoP. SO mdze vykonat kontrolu na mieste priebezne podas realizacie projektu podra
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma SO
OPIl, CO, Organ auditu (OA), Ciiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristupit k postipeniu
prebiehajuceho skumania relevantnému subjektu vykonavajucemu
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni v danej veci podla osobitnych predpisov.
Prebiehajice  skimanie je  ukon€ené zaslanim  vyjadrenia  organu, ktory  vykonaval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo v§eobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skiimania,
neboli zahrnuté do sihrnnej ZoP/mimoriadnej sihrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO OPII postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, e ZoP prediozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajlceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa prebiehajuce
skimanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyvriujucou dotknuté vydavky, SO OPII bude postupovat
podla postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimatelov — Statne rozpoétové organizacie PJ
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18.

19.

20.

21.

zabezpeduje prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpodtovym opatrenim prostrednictvom Upravy
limitov vydavkov za prostriedky EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpodte
PJ a navysenim limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujlici Gpravu rozpo&tu prijimatela
sa povazuje za den Eerpania NFP, resp. jeho Casti.

Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy ($tatna prispevkova organizcia, VUC, obec, rozpodtovéa
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in4 organizacia verejnej spravy) a subjekty sikromného
sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového U¢tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie z
prislusného vydavkového Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela/partnera podfa zmluvy o poskytnuti NFP
v stlade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania finanénych prostriedkov na tget
prijimatela sa povazuje za defi Gerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpeéuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujticimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatelia - Statne rozpogtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundacie v stlade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel méze kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predkladd samostatne ZoP (zu&tovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezn4 platba).

Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplfiujice monitorovacie tdaje k ZoP*)
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predioZit SO informaciu, o stave realizicie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informéaciach v suvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom SO. Formular k Dopliiujiicim monitorovacim Udajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.mirri.gov.sk. Kontrola Doplujucich monitorovacich tidajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti
Z0oP, nakolko st neoddelitelnou suéastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predloZenych, dosial
nezaplatenych Uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatefom.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskutoériuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. SO OPII je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vyclenit Gasti narokovanych finanénych prostriedkov
z prediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované financné prostriedky vy¢lenit len na urovni u¢tovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduije suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladfiuje
celkova vyska financnych prostriedkov poskytnuta vSetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napogitava do jednej spoloénej sumy, ktora vyjadruje sumarny stav
percentualneho Eerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximélne 100 % aktuélnej vySky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ prediozi riadiacemu organu poslednii ZoP (zU&tovanie predfinancovania (s priznakom
zaveredna)), ktora plni funkciu zaverednej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

1.

Prijimater po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne Ziadost o platbu
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predklada v pisomnej podobe, tzn. v elektronickej alebo v listinnej forme. ZoP predklada prijimatef v lehote
splatnosti zavizku dodavatelovi/zhotovitefovi. Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ v termine do
25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.

PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatelovi zada
platobné prikazy na uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového Uctu) pomerne za zdroje EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov na jeho Ucte,
resp. vpripade Statnych rozpoétovych organizacii odo diia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavateloviizhotovitelovi na  Uhradu  nezaplatenych ~ GCtovnych  dokladov ~ (vo  vy3ske
100 %, vrétane viastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voCi dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1.

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zG¢tovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho (i¢et/odo diia aktivacie ELUR
potvrdzujdci Upravu rozpoCtu prijimatefa. Za splnenie povinnosti riadneho zuétovania predfinancovania
prijimatelom elektronicky cez verejn(i ¢ast ITMS2014+ a predloZenie ZoP (zigtovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisani kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskor do
3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejn(i ¢ast [TMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedoruéenia pisomnej verzie ZoP (z(&tovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zUétovanie predfinancovania)
cez verejn( &ast ITMS2014+, je SO OPII opravneny predmetni ZoP (z(¢tovanie predfinancovania)
v ITMS2014+ zamietnut.

V pripade neodoslania, resp. osobneho nedorucenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskor do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (zictovanie predfinancovania) cez
verejnu Cast ITMS2014+, je SO opravneny predmetnl ZoP (zuctovanie predfinancovania) vo verejnej Casti
ITMS2014+ zamietnut.

Prijimatel v ramci zUCtovania poskytnutého predfinancovania predklada spésobom definovanym Systémom
riadenia ESIF, spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo kopiu) potvrdzujuci prijem prostriedkov
EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujlice skutoénd Ghradu vydavkov
deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o Ghrade vydavkov - original alebo
képiu).

SO pri kontrole Ziadosti 0 zU&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatni ZoP
(zUCtovanie predfinancovania).

Nezuétovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

Prijimatel vrati nezi&tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezUctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v désledku neopravnenosti vydavkov ukonéeného
prebiehajuceho skumania, prijimatel nie je povinny vratit nezutovany rozdiel PJ az do ukonéenia
prebiehajuceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuétovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela,
prijimatel pred zrealizovanim thrady finanénych prostriedkov ozndmi SO OPII vy$ku vratenia nez(¢tovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ (v pripade potreby si prijimatel sumy na vratenie za
jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO, ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ).
Zaroven najneskér do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zG¢tovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o
poskytnuti NFP.
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7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu &ast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUCtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajlice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk/sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundécie sa uplatiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatefom.

2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynaloZzenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpo&tu na spolufinancovanie je realizovana len do
vysky stétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezné
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne predkladana v pisomnej podobe, tzn. v
elektronickej alebo listinnej forme) predklada jeden rovnopis G¢tovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi
z U¢tu, potvrdzujuce Uhradu faktur dodavateloviizhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu st
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk/sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Urovni projektu SO vykonava poCas doby platnosti a U¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizicie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Uéelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrZiavania povinnosti prijimatefa tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprév a zaverecnej
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-sr/.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v stlade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimatel zasiela Doplfiujice monitorovacie tdaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezn4 platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podra vzoru CKO
¢. 26 Dopliiujice monitorovacie Udaje kZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zi&tovanie
predfinancovania) prijimatel Dopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplfujticich monitorovacich idajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

b) ak prijimatef este nepredlozil SO Dopliiujuce monitorovacie tidaje k ZoP, tzn. este nepredlozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
vyro€nej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podla vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu
(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty. SO je opravneny vyzadovat informéacie
v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informéacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu, zavereénej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) vo formate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podla vzoru CKO €. 27
Néasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate
stanovenom SO podfa vzoru CKO ¢. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory
s zverejnené na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikathom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR).

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov slUziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informacie predkladané prijimatelmi na zaklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine ur€enom SO predlozit
akékolvek informéacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, iéelom projektu, s aktivitami prijimatefa stvisiacimi s G¢elom
projektu, s vedenim UCtovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Doplfiujicich monitorovacich Udajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych Udajoch na drovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podfa PriruCky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

N

10.

1.

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk. VMS je vypracovavana prijimatefom
v ro¢nej periodicite, pric¢om priebezné monitorovanie po€as roka je zabezpe€ené cez monitorovanie projektu
vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Doplfiujicich monitorovacich tdajov k
ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP
alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim €innosti zmluvy
o poskytnuti NFP, od zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP U&innost).

Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predloZit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskor
do 31. 01. 2019). Pocet VMS je zavisly od dlzky realizacie projektu.

ZMS zahfiia monitorované obdobie od nadobudnutia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizacie hlavnych akfivit projektu pred nadobudnutim uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukon&enia realizacie aktivit projektu, pri€om prijimatel’ ma povinnost predlozit tito
ZMS do 30 pracovnych dni odo dria ukonCenia aktivit projektu (resp. vo vynimoc&nych pripadoch, ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného
roku, v ktorom boli ukon&ené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaéiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiiia obdobie pre ZMS, prijimatef méa tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest’ datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢&. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim uacinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajticeho odseku) do momentu ukonCenia realizacie aktivit projektu...”,

Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy vzmysle Zoznamu povinnych priloh
vyrocnej/zaverecnej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit’ aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezencné
listiny a pod.).

Jednotlivé Gdaje v ramci monitorovacej spravy su vypifiané manuaine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, pricom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vypliianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnd poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za ucelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné Udaje, ktoré bude od prijimatefa vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné Udaje na trovni projektu”.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat’ okrem elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - t. j.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytladenu
aruéne podpisanu, vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne,
resp. inym spésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimateflom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapoCitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.
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12.

13.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruéenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych
dni od doruCenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informéacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatefovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (El. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

10.

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie Ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukonéenia projektu.

Vzor NMS je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

NMS méZe v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujuce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

Prijimatel vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat’ okrem
elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - t. j. elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéent a ruéne
podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym
sposobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predkladda NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukonCenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dria finan¢ného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementécii informaéného systému povinnost znizit poCet zamestnancov venuijucich sa optimalizovanym
agendam v sllade s meranymi prinosmi alebo vyuzit vofné kapacity na znizenie nad¢asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po¢as obdobia udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukoncenia
realiz&cie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukon€enia aktivit projektu.

SO po doru¢eni NMS posudi udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto €asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doru¢enia vyzvy na Upravu a/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS
je ukonCena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu NMS najma v pripadoch, ak:

i. by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,
ii. je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmd vSak v pripade sibezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in suvisiaci s projektom,
jii.  je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia pogas prebiehajlceho auditu/kontroly predbezne obsahuiju zistenia,
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ktoré by mohli zakladat nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyro¢nych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podfa ¢l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainforma¢ného systému verejnej spravy povinnymi osobami av zmysle platnej
Pouzivatel'skej priru¢ky centralneho metainformaéného systému verejnej spravy v platnom zneni'?2 a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatelskej prirucky pre Aplikacny systém programového riadenia®s.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informéacie o prisluSnom projekte. SO na zéklade
postdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohfadom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;
b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet
podpory NFP)(priom za zadiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zaatie verejného
obstaravania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5
pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoénosti,
podla toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

3. SO je opravneny uplatnit vy3Sie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstipenie od Zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét meratenych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodnét meratefnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie
projektu a tieZ uplatni sankcie vo forme kratenia kaZdej rozpo&tovej poloZky (podpoloZky) prislusnym
percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka €. 4: VySka NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratefnych

ukazovatelov Vyska poskytnutého NFP

od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratefnych

0,
0d 80 do95% ukazovatelov, pri¢om kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor
do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

12 Zverejnena na webovej stranke https://metais.vicepremier.gov.sk/.
3 Zverejnend na webovom sidle www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-
informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-riadenia/index.html.
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V pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodnét
naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.

Pri vypodte aritmetického priemeru SO zohladruje naplnenie planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25%

4. Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatelovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP,
ktoru ma prijimatefl vratit a zaroven urci isla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kede suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstipenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavéazuje v sulade s ¢l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia doru¢enia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

5. Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva polozky infrastruktary.

6. Zapodstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukoncenie Cinnosti prijimatela.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV

1. Tato kapitola je aktualizovana v sUvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPI,
pri ktorych je podla studii uskutoénitefnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania sluzieb
za poplatok) podfa ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. PredbeZne ide o narodné projekty: Narodny systém
testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centralna API
Manazment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb $tatu cez Open API), ZvySenie kapacity vladneho
cloudu v Datacentre Kopcianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov musi byt vo vSeobecnosti v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu afinanénej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢&. 79, ktory je zverejneny na
www.partnerskadohoda.gov.sk/domov, s Metodickym pokynom k spracovaniu $tidie uskutoénitelnosti,
financnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu, finan¢nej analyzy Ziadatela o NFP a
Celkovych nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014 - 2020, zverejnenym na www.mirri.gov.sk
a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k ukon&ovaniu narodnych projektov prioritnej osi 7 Opera¢ného programu

14 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finannych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavézkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zé&klade jedineného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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F.5

Integrovana infraStruktira v ramci programového obdobia 2014 - 2020, ktoré je zverejnené na
WWW.Mirri.gov.sk.

Povinnost' prijimatela pri vykazovani a monitorovani Cistych prijmov a ich zohladnenia pri urCeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahffiaju:
i.  investiciu do infraStruktury, ktorej pouZivanie je spoplatnené a priamo uhradené uZivatelmi, alebo
ii. predajalebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
jii.  poskytovanie sluzieb za poplatok.

Povinnost’ monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvélené a implementované v rezime
pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitelnych pravidiel tatnej pomoci/pomoci de minimis);

Prijimatel monitoruje a zohladiuje Cisté prijmy pri ureni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zaCiatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu zacina v kalendarny def, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a

kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viaZucich sa na realizovany projekt
v jeho Uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o G¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov.

.1 MONITOROVANIE PRiIJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté poCas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijmu poCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany vEl. 4.4., 45. a4.6 MP CKO ¢&. 7. Prijimatel
sucasne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré st zadefinované v ¢l. 2.1.3 a ¢l. 4 MP CKO €. 7.

ViySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel nélezite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

V pripade projektov generujlcich prijem poCas stanoveného referentného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vyssie ako 1 000 000 eur v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, méa prijimatel
povinnost sledovat prijmy vzniknuté uz poCas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a zavereéne;
monitorovacej sprave projektu v tabulke &. 7 Prijmy projektu.

ZavereCna monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyroéna monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyroCnej monitorovacej sprave projektu sa pre ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavereCnej monitorovacej sprave projektu. Prijimatel je povinny k zavereéne;
monitorovacej sprave projektu priloZit aktualizovani Cost-Benefit Analysis (dalej len ,CBA), v ktorej budu
aktualizované aj Udaje tykajlce sa prijmov projektu.

Referenéné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako sucasti
CBA u investicnych projektov uvadzaji planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajlice sa buduceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odrazajuce ekonomicku zivotnost
investicie, ktoré je dostatoCne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dihodobé dopady. Ide o ¢asové
obdobie, kedy je mozné overit Uspesnost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investiéné projekty PO7 OPII bolo stanovené referenéné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu Studie uskutoCnitefnosti, finanénej analyzy projektu, analyzy
nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy Ziadatela a Celkovych nakladov na vlastnictvo v
programovom obdobi 2014 - 2020.
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10.

1.

12.

13.

Potencialny Cisty prijem pocas stanoveného referentného obdobia stanovi prijimatel (ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO €. 7.

Pre projekty, ktoré si predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO &. 7 vyzaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkulacii
finanénej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluZieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povazuje navySenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

V pripade monitorovania prijmov u projektov podfa ¢&l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuje prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

Projekty vytvarajice prijmy mimo pdsobnosti ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikaciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je znizeny zaklad pre vypocCet
pomoci a tym aj samotna vyska pomoci.

V pripade projektov vytvarajucich €isty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky
st vysSie ako 100 000 eur v zmysle ¢l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné pefiazné
prijmy projektu v zavereénej monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 8 Iné pefiazné prijmy.

Na projekty vytvarajuce Cisty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 eur, sa povinnost odpoCitat Cisté iné pefiazné prijmy vytvorené v obdobi realizacie
projektu od oprévnenych vydavkov projektu nevztahuje.

Prijimatel m& povinnost monitorovat' iné Cisté pefiazné prijmy pocas doby realizacie projektu v zavereéne;
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpogitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projektu.

Prijimatel’ postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s MP
CKO¢.7a ¢l. 10 VZP.

F.5.2 MONITOROVANIE PRIJMOV PROJEKTU V OBDOBI UDRZATELNOSTI

1.

Povinnost monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajice Cisty prijem pocas stanoveného
referenéného obdobia v zmysle ¢I. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky su vyssie
ako 1000 000 eur.

Obdobim monitorovania Cistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnit prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrzatelnosti projektu, najneskér vSak do predloZenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podla toho, ktora skutoCnost nastane skér, resp. v zmysle
terminov uréenych CKO/CO v pravidlach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 — 2020.

Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skutoCne vytvorenych Cistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

Udaje tykajtice sa prijmov projektu uvadzajti realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov poéas daného
monitorovaného obdobia projektov generujdcich Eisty prijem v zmysle €&l. 61 v8eobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom finanénej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V rdmci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zadiatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyZiadat aj zaslanie uctovnych zaznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovace;
spravy projektu.

Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat:
a) vSetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZONFP, ktoré
spifiaju podmienky prijmov uvedenych v &lanku. 61 odsek. 3 vSeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo
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b) zmeny v pouzitej tarifnej (cenovej) politike, ak doSlo k vyraznym zmendm v pouzitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

6. V pripade vzniku povinnosti vratenia Eistého prijmu pocas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusni sumu Cistého prijmu najneskér do 16. januara roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena uctovna zavierka za posledné prislusné tc¢tovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania UCtovnej zavierky auditorom v sllade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani uctovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola Uétovna zavierka
overena a zarovef poziadat' SO o informéaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. €isla uctov,
variabilny symbol). SO za$le tuto informaciu prijimatelovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prislusného roka.

7. Prijimatel postupuje pri vysporiadani Cistého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s €l. 10
VZP.

F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH PRIJEM

Nasledujica schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohfadom na jednotlive fazy projektu, pocnuc
pripravou ZoNFP, pokradujuc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Ukoncenie realizacie projektu
Vysporiadanie inych Cistych
prijmov v zavere¢nej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

Priprava ZoNFP Realizacia projektu >> Obdobie udrzatelnosti projektu >
Iné prijmy podfa ¢l. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podfa ¢l. 61
Odhad Sistich prijmov podfadl, 61v vyrocnycrll monitorovacich vykazc,>vane v ramci
i : Al spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet L it : . .
S neocakavané prijmy v monitorovacich sprav a
financnej medzery ; : P e ;
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujlcich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61
V pripade vyssich istych

prijmov oproti pévodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusnu ¢ast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatefom
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je iginna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zékon o finan¢nej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 acl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zakon
o finannej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finan¢nej kontrole vykonavanej podia
zakona €. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov €. MF/008005/2019-1411. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek poCas uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s ¢l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur€i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu pogas implementéacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonava
finanéna kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Prirucka pre realizaciu verejného obstaravania OPII zverejnena na www.opii.gov.sk/metodicke-
dokumenty/verejne-obstaravanie.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ¢innosti SO a nim prizvanych 0séb's, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, t¢innosti a uéelnosti poskytnutého NFP;
d) dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voCi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutoénosti'® u ostatnych oséb podielajlcich sa na implementécii projektu, t. j. napr.
partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimateflovi alebo partnerovi vztah
dodévatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora méa informéacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby', s vynimkou partnera,
ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finanéné prostriedky'® a ktory ma podfa uvedeného zakona
postavenie povinnej osoby.

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priom sa
zohladnuju vietky skutoénosti, ktoré vysli najavo.

7. Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skuto¢nosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred predlozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vak o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolu'®.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie 0 ZoONFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoNFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v
ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. VV tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto

15§ 24 zakona o finanénej kontrole.

16 Qverenie skutoénosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie stginnosti.
17§ 23 zakona o finangnej kontrole.

18 Systém finanéného riadenia.

19§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

13.

vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna financna kontrola?, resp. finanna kontrola na mieste?'. Tymto nie je
dotknutd povinnost SO, ako organu verejnej spravy,? vykonavat zakladnu finanénu kontrolu?.
Vyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?!/sprava z kontroly?. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh &iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimatelovi, pri€om prijimatel moze
v urCenej lehote podat pisomné namietky podfa zakona o finan¢nej kontrole?’.

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia u€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonCeni realizacie projektu do skoncenia U&innosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrZatelnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit stlad s predmetnym &lankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou financnou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (t. j. po fyzickom
aj finan€nom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly ktory si uri SO.

SO vykonava kontrolu projektu zvlastného podnetu (napr. na zaklade zaveru analyzy rizik, na
zakladeinformécie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat fyzicku
osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na dopinenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoziuju ukon€it kontrolu projektu, plynutie lehdt mozno
prerusit' v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia.

Moment zaéatia kontroly projektu formou administrativnej finan¢nej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 z&kona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit v sulade so zakonom o finan¢nej kontrole.2°

V zmysle €l. 12 VZP su opravnené osoby na vykon kontroly najmé nasledujlce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;

Utvar vnitorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;

Najvy$si kontrolny Urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby;

Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

o O T
= —_— =

2 § 8 zakona o finan¢nej kontrole.

21§ 9 zakona o financnej kontrole.

22§ 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.

23 § 7 zékona o finan¢nej kontrole.

2 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.

2% § 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

% § 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finanénej kontrole.
21§ 21 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
28§ 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.

29§ 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole.
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f)  Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti sUvisiace s projektom, a to kedykolvek podas
ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V ramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, &i prijimatelia vynakladaju finan¢né prostriedky
vsllade so zadsadami hospodarnosti®®, efektivnosti®!, ucinnosti®? a U¢elnosti®® (zasada spravneho
finanéného riadenia).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najma CO,
OA, zéstupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finan¢nej kontrole,
UVA, CKO, OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly méze SO poskytnut len také informécie, u ktorych
nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonavajuci
kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najméa zakon ¢. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zékon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii
prace a o0 zmene a dopineni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statne;
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a pod.) o vykonanie kontroly.

5. Ak méa SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii zo strany prijimatefa alebo jeho partnera ma pravo poziadat tretie osoby,
ktoré maju alebo mézu mat k dispozicii potrebné informécie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo ind
formu sucinnosti podfa zakona o finanénej kontrole.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved&ujiceho poéas alebo po vykonani kontroly, ze
bol alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona ¢. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v stlade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmefovanie
verejnej listiny, Uradnej peCate, Uradnej uzavery, dradného znaku a Uradnej znacky v sulade s § 352
Trestného zakona), takito skutocnost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorsich predpisov oznamit bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skuto€nosti
v zavislosti od poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skutoc¢nosti moéze SO ziskat’ primerané informéacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré
maju alebo by mohli mat’ na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety
kontroly patria napr.: ZoP, skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie
prac, vedenie uctovnictva, archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,
hospodarnost’, efektivnost, Ucelnost a G¢innost vydavkov, publicita projektu apod. SO je
opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. uréit nové osobitné predmety kontroly

30 § 2 pism. 1) zakona o finanénej kontrole.

31§ 2 pism. m) zakona o financnej kontrole.

82§ 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.

33 § 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole.

% Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

35§ 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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v zavislosti od potrieb OPII, PO7 apod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne totozny s uz
zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moZe byt aj skutoCnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skutoCnosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Viystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanéne;
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

2. 'V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroved doru€it navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly prijimatefovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo diia doru¢enia navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatelovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovil) spravu z
kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym
uvedie dévody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex
ante finan¢nej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voci nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok,
resp. oddvodnit ich neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave z
kontroly/v sprave z kontroly a zaslat tito (Ciastkovu) spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvaznosti na relevantné
némietky predloZzené zo strany prijimatela po ukonCeni kontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykonavajucich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost' EK, ziadost vnutro$tatnych
organov, atd).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v stlade s ustanoveniami zakona o finan¢nej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nalezitosti aj jednoznatné oznacenie pdvodnej kontroly (Eislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonceni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé
nespravnosti®®. Tieto chyby sa opravia v sllade s ustanovenim § 22 ods. 7 zékona o finan¢ne;
kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatelovi.

36 O zrejmej nesprévnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentécie a bez dalSieho problému zistite/nd. Méze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak zakon o finan¢nej kontrole
neustanovuje inak. Zaslanim iastkovej spravy z kontroly je skonCena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfa § 22
ods. 6 zakona o finanénej kontrole, kontrola je skon¢ena vyhotovenim zéznamu s uvedenim dévodov jej
zastavenia. Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;

b) vedenie U¢tovnictva o skutonostiach tykajdcich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu;

e) dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre vyzvanie,

f)  realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;

g) navzorke, ze podmienky na Uhradu zjednoduSeného vykazovania vydavkov boli naplnené.

2. Ak sa pocas finanénej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroven, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonava
finanénd kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie partnera/partnerov prijimatefa je
povinny vykonat predmetnu kontrolu¥’/overenie skutoCnosti®® u kazdého z nich v zavislosti od cielov alebo
zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej vzorky, za predpokladu, Zze SO
ma takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentacii. V opaénom pripade SO vykona finanénu
kontrolu/overenie skuto¢nosti na mieste u kazdého partnera.

3. SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavand minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suCastou prebiehajlicej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanént kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanénti kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpeCit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4.  Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skuto€nosti stvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach ainych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podpornd dokumentéciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su sucast'ou dokumentacie k projektu sustredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, vktorom sa chronologicky zaznamenavaji vSetky Udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu kspotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odsUhlasenych stavebnym dozorom, k potu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola pInenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i prijimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

37Ak je partner v postaveni povinnej osoby.
38 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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e) kontrola, Ci su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované vietky skuto€nosti, ktoré sa tykaju projektu
a sl predmetom Uctovnictva podfa zakona &. 431/2002 Z. z o Uétovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych U¢toch v &leneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v €leneni podfa jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Uctov v Cleneni podia jednotlivych projektov, ak UCtuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu v Uctovnych zépisoch, ak uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je UCtovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov tykajdcich
sa projektu v Uétovnych knihach so slovnym a €iselnym oznaenim projektu pri zapisoch v nich
v stilade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentacie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predlozenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrziavania pravidiel publicity;

i) kontrola siladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, finanénej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste);

[) kontrola, ¢i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v originainom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedeni vo v§eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu.

5. Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie 0 spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade miniméine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

6. Vykonaniu finan¢nej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

7. Opravnenie na vykonanie finan¢nej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

8. SO je povinny oznamit prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finan¢nej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuije termin zacatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatelom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by oznamenim o vykone financnej kontroly na mieste mohlo djst
k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri za€ati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

9. Vpripade, ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénu kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorucenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a €innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

2. Kontrola predlozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych udajov v nej uvedenych vratane podpomej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre najcastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov je uvedeny
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v Tabulke €. 3 tejto Priru¢ky a metodickom pokyne CKO?*). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako organ verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu0.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana miniméalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutoénosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénti kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste viak nemdze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimélne kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finan¢na kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finan¢nej operacie
alebo jej Casti su¢asne, mdze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o finanénej
kontrole. Vypracovany dokument sa do [ITMS2014+ vklada kfinanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finanénej kontrole.

6. Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit' len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostato¢na pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich uhrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operacnym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuzitia moznosti
preru$enia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerudenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentacie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpedenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich suladu s legislativou EU a SR azmluvou
o poskytnuti NFP.

8. Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zigtovanim. Vydavky deklarované
v ZoP, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo strany SO
schvalené skor, ako RO riadne ukonci kontrolu VO alebo obstaravania, pri¢om zaverom RO je na zaklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatef
predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takiito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu
ZoP, pokraéuje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodnt o preruseni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukoncenia financnej kontroly VO alebo finanéne;j
kontroly obstaravania.

9. SO v ramci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutocnosti uvedenych v ZoP overi, Ci vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP si predmetné
vydavky a ostatné skutonosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vSetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a €i vydavky su v stlade s vecnou, ¢asovou a lzemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmemeniami CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v stlade s platnymi vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

3 MP CKO ¢&. 6 k pravidiam opravnenosti pre najéastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov.
40 § 7 zékona o finan¢nej kontrole.
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neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
$tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informacii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelnti stéast vyzvania na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sllade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v sulade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. . zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G&elnosti a G&innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovate/né a preukazatelné a musia byt doloZené Uétovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti prediozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, ma pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil. Za
takUto vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doruCeny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly, ak v iom
SO v casti ,.iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v sulade
s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonci (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo zvysnej
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na
mieste/overenia u dalSich os6b*!, prebiehajuceho skiimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat az
do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvysnej Casti vydavkov
z doruéenej ZoP v kontrole pokragovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej finanénej kontroly
ZoP a7 po jej UipIné skon&enie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na administrativnu finan&nt kontrolu ZoP
v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruSeny z dévodu minimalne jednej zo
skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia aak SO skutoCnost a dovody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

13. Pre vykon kontroly vo zvy$nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dovodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySne;
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zékona o finan¢nej kontrole
sa kontrola skon¢i zaslanim spravy z kontroly.

14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdZe byt jedna z tychto skutocnosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v pinej vyske (vydavky spifiajii poziadavky
vyplyvajlce z legislativy EU a SR a st v stilade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak zisti, Ze ¢ast vydavkov nespiiia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

41§ 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.
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¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej poCas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokracovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutoénosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoénych informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukoncena po pominuti dévodov, ktoré brania v ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukoncit.

d) SO navrhuje zamietnut' vetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vietky
deklarované vydavky nespifiaju pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedoloZil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak doslo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

15. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podia ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanCnej kontrole, kedy je kontrola
skon¢enad vyhotovenim zaznamu s uvedenim dovodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skonCena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a
b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finantné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti  deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokratovat z dovodu
doplnenia/zmeny/overenia skuto€nosti na mieste, prebiehajiceho skimania a pod.
17. Ak je zaverom kontroly skutocnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b),a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré znarokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej €asti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutodnosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

c) pism.d) je SO povinny dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s ur¢enim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporiéaniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na spinenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut' prijimatefovi lehotu na
podanie ndmietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu (Ciastkovej)
spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle ozndmenie o tom, Ze nemé k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej spravy) z kontroly namietky, SO
vypracuje (Ciastkovil) spravu z kontroly a za$le ju prijimatelovi, priéom momentom ukoncenia
kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel zasle v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporuéaniam, a/alebo k lehote na
predloZenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporuCaniam alalebo klehote na predioZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej)
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spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost neopodstatnenych namietok
v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimatelovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéena zaslanim spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukonCend ta ast, ktorej sa Ciastkova sprava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretefa kontrola je skoncena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zasle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

18. V pripade, ak SO vyclenil €ast narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokragovat v kontrole, mdze byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

20. SO je povinny v zmysle &lanku 132 véeobecného nariadenia zabezpetit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predloZenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poziada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie*? v slvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuje dékaz* o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voci konkrétnemu
prijimateflovi, vyZadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preru$eni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej ZoP na zaklade skutognosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomneho
zapocitania pohladavok a zavazkov podla § 42 zakona o prispevku z ESIF.

G.5 VYK()N KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel pogas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Udajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO. Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnu operéaciu, SO je povinny zacat' finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanéni operéaciu, SO postupuje podia postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.

42 Prebiehajlice skimanie podfa SFR.
43 Napr. navrh spravy z kontroly.
44 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizSie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov OPIS

P.c. Oblast’ nedostatku Nedostatok
1. | Verejné obstaravanie chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, &i je cena uréena s DPH
alebo bez DPH

predmet zékazky je neupine, nejednoznaéne definovany

ak st podmienky U&asti citované podrobne, st chybne uvedené

nadStandardné a neprimerané  poZadovanie  dokladov
preukazujtcich splnenie podmienky Ucasti

zméatoCne, resp. neidentifikovatelne uréena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sttaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia pontk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sutazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatoéne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspon potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu administrativne nedostatky vramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zddvodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZzadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne Udaje (napr. ponechanie textov z predoslych
monitorovacich terminov) v:
1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;
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2. vpopise zddvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a doleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatoéné zasielanie volitelnych priloh tykajtcich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
elimin&cie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpornej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Uctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatocné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoéna aktualizacia dat v centralnom metainformaénom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie Standardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informaéné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prisludnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZONFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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|. PRILOHA

Priioha & 1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatefa o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technoldgii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (této priloha sa vztahuje vyluéne na narodny
projekt: Migrécia IS obci do viadneho cloudu — plosné rozSirenie IS DCOM - 2. etapa™)
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