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B. VSEOBECNA CAST

1. OperaCny program Integrovana infratruktura 2014 — 2020 (dalej len ,OPII*) bol schvaleny diia 28. oktébra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju urcité prvky
OPII na podporu z Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

2. Clobalnym ciefom programového dokumentu Slovenskej republiky OPII je prostrednictvom 6smych
prioritnych osi (vratane technickej pomoci) Cerpanie pomoci z fondov Eurdpskej unie na roky 2014 — 2020 v
oblasti dopravy a rozvoja informacnej spoloCnosti.

3. Zaimplementaciu OPIl z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia viady SR €. 171 zo diia 16.04.2014
zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO®). Pozicia
Sprostredkovatelského organu (dalej aj ,SO%) pre Prioritni os 7 (dalej aj ,PO7%) OPIl je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky! Uradu-podpredsedu

viady SR pre-investicie a-informatizaciu? (dalej len MIRRI SREPPVI) sekcie sprostredkovatelského organu

informatizacie spolo¢nosti.

4.  Ciefom Slovenska v programovom obdobi 2014 — 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v ramci Operacného programu Informatizacia spoloénosti
(dalej len ,OPIS®) a pokracovat v dalSom rozvoji informaénej spoloénosti.

5. Strategickymi cielmi PO7 Informaéné spolo¢nost OPII su:

Posun k sluzbdm zameranym na zvySovanie kvality zivota;

Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

Neustéale zlepSovanie sluzieb pri vyuzivani modernych technolégii;

Viytvorenie bezpeéného prostredia pre ob¢ana, podnikatela a verejnu spravu;

Priblizenie verejnej spravy k maximalnemu vyuzivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuzitia informacnych technolégii vo verejnej sprave vdaka platforme zdielanych sluzieb;
Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domacnosti Sirokopdsmovym pripojenim s
rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

eoccTe

6. Za ucelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK®) bola
schvalena programova Struktura PO7 OPII, ktora finanéni pomoc prijimatelom deli do 3 investiénych priorit
a 9 Specifickych ciefov.

7. PO7 bude v sulade s OPIl implementovana najma formou narodnych projektov. SO predklada zamery
narodnych projektov samostatne alebo ako st¢ast zoznamu narodnych projektov a jeho akékolvek zmeny na
schvalenie Riadiacemu vyboru prioritnej osi 7 Informaéna spolocnost Operaéného programu Integrovana
infrastruktara (dalej len ,RV PO7 OPII) v sulade s jeho Statutom. Ak je prijimatel narodného projektu uréeny
priamo v OPII alebo jeho kompetencie vyplyvaji priamo z osobitnych predpisov, schvaleniu nepodlieha
priamo schvalovanie prijimatefa, ale len ostatné Casti zameru narodnych projektov. Zoznam narodnych
projektov zverejni SO na svojom webovom sidle www.mirri.gov.skww-vicepremiergev-sk najneskor do 10
pracovnych dni po schvaleni RV PO7 OPII.

'S i¢innostou od 01.07.2020 pini ulohy Sprostredkovatel'ského organu pre prioritnu os 7 Informaéna spoloénost OPII Ministerstvo investicii,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v sulade s Uznesenim vlady SR ¢. 355/2020 zo diia 04.06.2020 k navrhu na
zmenu niektorych uzneseni viady SR a uréenie Uloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v suvislosti
so_zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu viady SR a niektorych ministerstiev v stlade so zakonom &. 134/2020 Z. z. ktorym sa meni

a doplfia zakon ¢. 575/2001 Z. z. 0 organizacii ¢innosti viady a organizacii Ustrednej $tatnej spravy v zneni neskorsich predpisov.
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V ramci programovej Struktdry PO7 OPIl mdZzu organizacie $tatnej spravy ziskat' nenavratnu finanéni pomoc
z0 zdrojov PO7 OPII vo vyske 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vySke 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odporG¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatefom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi MIRRI SR UPPV/! a prijimatelom.

B.1 PRIJIMATELIA A PARTNERI

1.

1:2.

Prijimatelom je Ziadatel 0 nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavretd zmluva
o poskytnuti NFP. Partner —je podla zékona ¢.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych

Strukturalnych fondov aozmene adopineni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so
Ziadatelom a na realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej
zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a partnerom alebo ktorad sa spolupodiela na realizacii projektu s
prijimatelom podla zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatelom a
partnerom.. Podmienky poskytnutia prispevku vztahujice sa na ziadatefa sa primerane vztahuju aj na
partnera a boli -definované konkrétnym vyzvanim.

V pripade, ak je partnerom Statna rozpoc¢tova organizacia a prijimatelom nie je Statna rozpoctova organizacia,

SO odporucame zghrnﬂt’ partnera zahrnuf aj do zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona §-292/2014-Z
Z 0 prispevku z ESIF, a to z dévodu uhradzania ziadosti o platbu rozpoétovym opatrenim prostrednictvom
Upravy limitov vydavkov.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

e

Prirucka pre prijimatela OPIl PO7 (dalej len ,Prirucka®) je zavazny dokument, ktory vypraciva SO
v pésobnosti MIRRI SRUPPVAL Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dal$ich zavéznych dokumentov,
ktorymi s OPII, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov na programové obdobie
2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF¥), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov, Kohézneho fondu a
Eurépskeho ndmorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SFR),
metodické pokyny a vyklady centralneho koordinaéného organu (dalej len ,CKO®), metodické pokyny
a vyklady Certifikatného organu (dalej len—- ,CO%), Manual pre informovanie a komunikaciu pre prijimatelov
OPII 2014-2020 (www.opii.gov.sk), priruéky ITMS2014+, metodické usmernenia SO pre prijimatefov PO7
OPII _(www-vicepremier-gov-skwww.mirri.qov.sk).

Cielom Prirucky je poskytnut prijimatelom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonéenim projektu, informacie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenéach projektu v priebehu implementécie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementacie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najcastejSich chyb. Priru¢ka dalej stanovuje zakladné pravidla komunikacie medzi
prijimatelom a SO a sucasne poskytuje navod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text PriruCky je vypracovany v sulade s OPIl a vSeobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a

schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturainych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 — 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www-finance-gev-skwww.mfsr.sk a www.mirri.qov.sk.

3—

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1.

Prirucka upravuje postupy prijimatela po podpise anadobudnuti Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna driom jej schvalenia SO auginnd odo diia zverejnenia na webovom sidle SO
Www.mirri.gov sk vicepremier.gov-sk, resp. neskorsi defi urCeny na webovom sidle SO.
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2. SO si vyhradzuje pravo v pripade potreby informacie v tejto PriruCke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podla skusenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Priru¢ky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej PriruCky s jasnym oznagenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.mirri.qov.skwww-vicepremier-gov-sk.

S nadobudnutim ucinnosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a U¢innost tej predosle;.

3

4, Za UCelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné forméatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formalnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle
WWW.Mirri.gov.skwwiw-vicepremier-gov-sk.

4—
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C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny rdmec pre poskytovanie p prijimatefom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost diiom neskorSieho podpisu zmluvnych strén a uéinnost v sulade
s § 47a ods. 1 zékona ¢&. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov dfiom nasleduijucim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou st¢astou zmluvy o poskytnuti NFP sU nasleduijtice prilohy (pri€om v pripade relevantnosti
treba zohladnit aj Zmluvu o partnerstve medzi prijimatefom a MIRRI SREUPPVA} ako poskytovatefom sluZieb
podpory riadenia IT projektov vo verejnej sprave a Zmluvu o partnerstve mimo poskytovatela sluzieb podpory
riadenia IT projektov vo verejnej sprave):

1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),

2. Predmet podpory,

3. Rozpocet projektu,

4. Finanéné opravy za porusenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskor vSak od terminu definovanom vo vyzvani na predkladanie Ziadosti o NFP (dalej len
,ZoNFP“), do ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny def, v ktorom do$lo k za&atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajlcich sa projektu alebo
d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci projektu alebo

e) zacCatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktord nemozno podradit pod body (a) az (d) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedend v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie Ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne dosledky.

5.

ZaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat SO o zacati realiz&cie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zacatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hlaseni
prijimatel vyznaci skutoCny defi zalatia realizacie hlavnych aktivit projektu a uvedie presny nazov hlavne;
aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzvanie na predkladanie ZoNFP umozriuje zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu
v Case predchadzajucom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne za€al s realizaciou hlavnych
aktivit projektu pred uginnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dnfa nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spdsob komunikacie a doru¢ovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D.1 tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezaSle Hlasenie o realizacii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu sa povazuje def, ktory je uvedeny v tabulke &. 5 prilohy
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€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany ded zaCatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy defi
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu Prijimatel skutocne
zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezacne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poZiadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
sposobom uvedenym v éasti C.2, konkrétne formou Ziadosti o povolenie vykonania zmeny v zmluve
o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu k povinnosti poziadat
0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedenu povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoénd lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zaCatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodato¢nej lehote nie je SO
dorugené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, ze prijimatel zaCal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné poruSenie jeho povinnosti vyplyvajucich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je plnenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovSetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnut financné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporucané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW sU definované vo vyzvani na
predkladanie ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi
dokumentmi definovanymi vyzvanim. Prijimatelovi si poskytované platby (predfinancovanie, refundacia alebo
ich kombinacia) na realizaciu aktivit projektu a Uhradu faktur dodavatelovi na zaklade ziadosti o platbu (dale]
aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, priom je povinny postupovat v sulade s Manualom pre informovanie a
pre prijimatefov  OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle

informovaniewww.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie av sulade
s0 zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel alebo partner zisti akékolvek poruSenie prava Eurépskej unie alebo vnutrodtatneho
prava SR tykajuceho sa jeho uplatiovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy
o poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost*), bezodkladne? oznami zistent nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistend nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela oznamenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna Specifikacia rieSenia (dalej len ,DSR*). DSR
prijimatel po jej postdeni partnerom projektu (Utvar MIRRI SREPPVH mimo SO plniaci tlohy poskytovatela

3 Bezodkladne — najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapo€itava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skuto¢nosti uréujucej zaciatok lehoty.
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sluzieb riadenia informaéno — technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti)*
predklada na postdenie Utvaru MIRR| SRUPPV z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)8 pisomnou
formou. Nasledne po postdeni zasiela ttvar MIRRI SRUPPV z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)
vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vy$sie
uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektué, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena DSR
musi prejst vysie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSR’.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

poslednej Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS*), ktord je prijimatel povinny predlozit SO
v sUlade s kapitolou F.2 (€. 4 VZP).

+ 1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uritu a jej platnost a ucinnost konci schvalenim

2. Ukonéenie projektu sa sleduje na nasledovnych Urovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finan¢né ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukonCenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukon¢enu v kalendarny ded, kedy prijimatel kumulativne

vy

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Spinenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) predlozenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je predmetom projektu stavba; pravoplatnost kolauda¢ného rozhodnutia je prijimatel
povinny preukazat poskytovatelovi bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predlozenia prvej naslednej monitorovacej spravy projektu;

b) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisang, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uZivania (ak je to s ohfadom
na predmet projektu relevantné);

c) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uZzivani stavby alebo rozhodnutia do do€asného uZivania
stavby, priCom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo nemézu mat vplyv na funkénost stavby,
ktora je predmetom projektu; Prijimatel je povinny do skoncenia obdobia udrzatelnosti projektu uviest
stavbu do riadneho uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim;

d) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym spbésobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so sthlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak mé projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre Ucely ukonéenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinenu jej spinenim pre najneskér ukonéovany Eiastkovy predmet projektu, pricom musi
byt stCasne splnena aj pre skor ukonéené predmety projektu. Tym nie je dotknuta moznost skorSieho

4 Uvedené plati za predpokladu, Ze SO v ramci vyzvania definuje povinnost pre prijimatela uzavriet zmluvu o partnerstve s poskytovatelom
sluzieb riadenia informacno - technologickych projektov vo verejnej sprave a publicity a informovanosti — Gtvar JPPVAH-MIRRI SR mimo SO.
V pripade ak je prijimatel a tvar piniaci ulohy poskytovatela sluzieb riadenia informacno — technologickych projektov vo verejnej sprave a
publicity a informovanosti ten isty subjekt, uvedené nie je relevantné.

5 Utvar UPPVAIMIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) je véak opravneny za gelom posidenia si vyZiadat dodato&né
informacie od prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v ramci projektu nie je definovany partner
projektu a vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel ma povinnost predioZit DSR UPPVAIMIRRI SR (mimo SO) na celkové postdenie t,
nie len z hladiska stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektdry, kybernetickej bezpe€nosti a elektronického podpisu, aplikacnej
a technologickej architektury.

6 Riadiaci vybor projektu je vytvoreny v zmysle prilohy €. 4 Vynosu Ministerstva financii SR €. 55/2014 Z. z. o Standadroch pre informacné
systémy verejnej spravy.

7V pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatefa nie je DSR tento bod sa pri projektoch neuplatiuje.
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ukonCenia jednotlivych aktivit projektu za Ucelom dodrzania lehét uvedenych v prilohe ¢. 2 zmluvy
o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukoncenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonéenie realizacie projektu”. Finanéné ukonéenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani vSetkych aktivit v ramci realizacie aktivit projektu doSlo k
spineniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodavatelom, voCi ktorym mal pravne
zavaznu povinnost uhrady vydavkov a tieto sU premietnuté do uétovnictva prijimatefa v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

3. Driom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom doslo k finanénému ukonceniu projektu,
zacina obdobie udrzatelnosti projektu. V ramci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu poCas stanoveného
5 roéného ohdobia.

4. Prijimatel je v suvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

a) ukondit fyzicku a finanénu realizaciu projektu a splnit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS,

b) predloZit zaveredni ZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane pozadovanej dokumentacie;

c) vratit financné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie Uctovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sulade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost v3etkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sdvislosti so zabezpe€enim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 2020°.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
stran, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a o€islovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira mbze
byt zo strany prijimatela realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluéuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutnd v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementéacie projektov) vietky zmeny a skutonosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma ozndmenia zmien je
popisana nizsie v Tabulke &. 1, stipec Spdsob vykonania zmeny. SO ako poskytovatel pomoci nie je povinny
navrhovanej ziadosti o0 zmenu podanej prijimatefom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatela poskytnutie vysvetleni, informéacii, dokumentacie alebo
iného druhu sucinnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zaleZitosti

8 SO mdze povinnosti pre prijimatelov slvisiace s ukonCovanim realizacie projektov PO7 OPII stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmerneni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

9 V zmysle Usmemenia €. 1/2013-U k ukon&eniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné
hospodérstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrZanim ciela projektu.

4,  Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPIl napriek tomu
dojde k vzniku dodatoénych vydavkov, tieto budi posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, Zze neddjde
k prekroéeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budi povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat'.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uvedend v rozhodnuti o schvaleni ZONFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Zmena zmluvy o
poskytnuti NFP

a jej priloh (s
vynimkou prilohy €.
1-VZP) z dévodu
ich aktualizacie

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym
znenim nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) &.1303/2013 (dalej ,vieobecné nariadenie®),
Implementaénych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Po vykonani zmeny vzmluve
o poskytnuti NFP ajej priloh SO
zasiela  elektronicky  informaciu

o0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo www.mirri.gov.sk.

Zmena sa vykond vo forme
pisomného a oCislovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena VZP
zdovodu ich
aktualizacie

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

ZosUladenie prilohy ¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP
(VZP) s platnym znenim vSeobecného nariadenia,
Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

Zmenu textu VZP vykonava SO. Po
vykonani zmeny vo VZP, SO zasiela
prijimateflovi elektronicky informaciu
o0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na Cislo, pod ktorym su aktualizované
VZP uz zverejnené vCRZ ana
webovom sidle
WWW.MIrr.gov.skwww-vicepremier-go
e

Doruéenim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe ¢. 1 (VZP) z dévodu ich
aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu

(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatna zmena projektu je spojena s podstatnym
porusenim zmluvy o poskytnuti NFP a su€asne je vznik
podstatnej zmeny projektu vzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho Cast.

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatnu
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu neméze SO schvalit’

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy  spojeny s  povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho
Cast vo vySke, ktora je Umerna
obdobiu, pocas ktorého doSlo k
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spdsob vykonania zmeny

poruSeniu podmienok v désledku
vzniku podstatnej zmeny projektu.

VyznamnejSia
zmena projektu
(€lanok 6, odsek
6.2, pismeno e)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto

zmeny 20 strany SO.

o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

v v

Pri vyznamnej$ej zmene projektu ma
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnena na webovom sidle
vvwvv mirri.gov.skwww-vicepremier-go

v.sk (dalej len ,ziadost ozmenu)
Prulmatel podava Ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle Clanku 6
odsek 6.2, pismeno e) aodsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

VlyznamnejSie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oCislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena neméa
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujlce oznamenie zo
strany prijimatela. Takdto zmenu ozndmi prijimatel’ SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit SO,
Ze nastala takato zmena, avsak nie je
povinny poziadat 0 zmenu zmluvy o

poskytnuti NFP formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP

(vyznamnejsia zmena projektu).

V' pripade, ak SO neakceptuje
oznamenie prijimatela (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
o poskytnuti NFP) a ma za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podra prisluSného odseku
Clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
konstatuje, Ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Spdsob vykonania zmeny

k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena

(clanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, &i dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Tak(to zmenu oznami prijimatel SO
sposobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalne zmeny sU blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktoru SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluije.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.

Formalnu zmenu ozndmi elektronicky
prostrednictvom e-mailujedna
zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najbliz§om pisomnom dodatku.

Sucastou ozndmenia s doklady, z
ktorych zmena jednoznaéne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prisluSny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
formalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projektu, je
odporuéané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne listom alebo elektronicky e-mailom) SO (odbor implementacie
projektov) a odkonzultoval dal$i postup.

C.2.1

O POSKYTNUTI NFP

POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY

1. Formalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpeCenie Uspesnej realizacie projektu, prijimatel bezodkladne (do 7
pracovnych dni) oznami SO elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznémenie zmeny musi obsahovat minimaine:

struény popis;
zd6vodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projekiu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projekiu.

Pravne ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanu
v kalendarny deri, kedy zmena skuto¢ne nastala (napr. v defi kedy doslo k zmene S$tatutdrneho zéstupcu
prijimatela — podla obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/doplnenie novej, odvolanie/zmena pévodnej) opravnenej konat v mene
prijimatela (Statutarny organ a v pripade udelenia plnej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného oznamenia aj novu pind moc, resp. zmenenu plni moc (v3etko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel je taktieZ povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (miniméaine v
rozsahu formulara ZoNFP).

Za menej vyznamnU zmenu projektu sa povaZuje aj skorSie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 910.0

Strana 14 z 51



C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP (ZMENOVE KONANIE)

1. Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyZaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP su povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6, odsek 6.2, pismeno €) a odsek
6.3.

2. 'V pripade vyznamnejSich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o0 poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZzadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutognosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit' (¢lanok 6 odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formuléri Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle
www.mirrl.gov.skwaww-vicepremier.gevsk a to pisomne na SO (t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe). Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi
obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost dodatku a vSetky pozadované informécie a Udaje, inak je SO
opravneny ju bez dalSieho posudzovania neschvalit.

4. Ziadost o zmenu musi byt podpisana $tatutarom, resp. $tatutarnym zastupcom prijimatela a jej sti¢astou je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institucie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujlce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= upravena &ast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpoCet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podfa charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= prilohy ak relevantné.

5.7. Ak je predmetom Ziadosti 0 zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priru€kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle: htips/wwanv-opii.gov-skimetodicke-dekumentyvereine-
ebstaravaniewww.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/verejne-obstaravanie) a v sulade s ¢lankom 3 VZP na
RO a na vedomie SO, pri¢om sa dokumentécia k verejnému obstaravaniu nevyZaduje ako priloha Ziadosti
0 zmenu. AvSak v ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nan.

6.8. V pripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v Zziadosti o zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo diia dorucenia tejto vyzvy na doplinenie Ziadosti 0 zmenu), predlozenu Ziadost 0 zmenu doplnil alebo
upravil.

79. Predlozenl aktualizovanu Ziadost' o0 zmenu SO opatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia forméalnych nedostatkov nema
vplyv na pravo prijimatela opatovne predlozit upravenu ziadost’ o zmenu.

8:10.S0 posudzuje opravnenost zmeny vzhladom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole®); v lehote do 15 pracovnych dni od doruéenia
kompletnej ziadosti 0 zmenu, pricom proces je ukonéeny zaslanim Vyrozumenia k ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne naroénych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, priCom lehotu na administraciu zmenového konania SO primerane
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predizit. O predizeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje prijimatela.
Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktiez v pripade uvedenom v kapitole C.2, ods. 4, t. |.
pre Ucely posudenia dodatoénych vydavkov.

9.11.V pripade, ak predmetom Ziadosti o zmenu je omeSkanie prijimatela so za€atim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Clanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristupit' k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukonéena finanéna kontrola obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a stvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole po podpise zmluvy s UspeSnym
uchadzaéom. V- pripade, ak v ¢ase od predlozenia Ziadosti 0 zmenu do ukonCenia finanCnej kontroly
obstaravania nastanu nové skutonosti na projekte, tak prijimatel zasle SO doplnenie k uz predlioZenej
Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podia postupu uvedeného v tejto kapitole.

40:12.Na schvélenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP nie je pravny narok. V- pripade, ak SO dospeje k zaveru, ze zmenu nie je mozné pre
nesplnenie vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO ziadost ozmenu neschvali.
Neschvalenie Ziadosti 0 zmenu z dévodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je
konecné a prijimatel nie je opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych
skutkovych podmienok. V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opatovne
poziada o schvalenie tej istej zmeny, priCom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez
dalSieho preskumavania takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

44:13. SO neméze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovanu v €l. 1, ods.
3 VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatna zmena projektu, ide o désledok
podstatného porusenia povinnosti prijimatefom a SO je opravneny v zmysle prisluSnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a pozadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vySky NFP alebo jeho Easti. V tejto stvislosti SO posudzuje okrem iného:

= ¢i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, déjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO méze v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. o 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vySku poskytovaného NFP s ohfadom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery znizenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatefa, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= ¢iposudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktort sa ma prispevok poskytnat po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciefa v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskutoneni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len Ciastoéne;

= ¢i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umoZzni ukon¢enie realizacie hlavnych aktivit projektu
v ramci maximalnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v €l. 1, ods. 3 VZP;

= i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢&l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

42.14. V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskér do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k ziadosti o zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zéklade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

43:15. Po podpise  podpredsednickou viady  a ministerkou investicii, regionédlneho  rozvoja
a informatizacieSlevenskei—republikyvediceho—tradu—UPPVIL resp. jeho] opravneného zastupcu, navrh
dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi doporuéenou postou
s doruéenkou alebo zabezpeCi doruCenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom, alebo osobne
projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati navrhu dodatku prijimatefom) a poskytne prijimatelovi lehotu
minimalne 5 pracovnych dni na prijatie navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP. SO je
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opravneny poskytnutt lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP primerane prediZit na
zéklade oddvodnenej pisomnej (listom, elektronicky) poZiadavky prijimatela. Prijimatel zaSle spat 2
podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny rozhodnut, ze
3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budu odovzdané prijimatefovi po dohode
s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnut aj o prevzati prijimatefom podpisanych 2
rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch poskytovatel, resp. prijimatel
vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.
Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanika diiom uplynutia lehoty uréenej SO na prijatie
navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doru¢enim prejavu prijimatela o odmietnuti névrhu na
uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

44.16.V sulade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,z&kon o slobode informécii“) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia Uéinnosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

45.17._V pripade nesuhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k
realizacii predmetnej zmeny pristlpit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jgj
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

16:18.  Prijimatel je opravneny podat Ziadost' 0 zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny projektu (Clanok
6 odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), priCom je v tychto pripadoch povinny poZiadat 0 zmenu najneskor
30 pracovnych dni pred prediozenim ZoP, ktora ako prva zahfia aspofi niektoré vydavky, ktoré su
pozadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpoCte projektu tykajlcej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o znizenie
vySky opravnenych vydavkov a takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciefa projektu.
Sucastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajiceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informéacie/idaje:

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatelom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani®),
= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t.. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,
= v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v ddsledku ¢oho sa navrhuje zniZit rozpoCet
projektu, odévodnenie, Ze nejde o podstatni zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,
b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiacej s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i ide o vyznamnej$iu zmenu projekiu.

47:19. Ak Ziadost' 0 zmenu v zmysle odseku 16 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vSetky
vydavky, ku ktorym sa vztahuju vykonané zmeny zamietnuté. Prijimatel je opravneny do dalSej ZoP, po
splneni vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrn(t aj takéto pévodne zamietnuté vydavky.

48:20. Pravne ucinky vo vztahu k opravnenosti vydavkov slvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je
uvedené v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 910.0 Strana 17 z 51



D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1. Pre informovanie prijimatefov 0 moznostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informéacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl slizia nasledujice informaéné kanaly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabulka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

Organizacia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
Sprostredkovatelsky SO zodpovedd za operativne riadenie PO7 OPIl. | Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a
organ Implementuje projekty ESIF, pripravuje vyzvania na | informatizicie SR Urad-podpredsedu—viady
predkladanie ZONFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy | SR-pre-investicie-a-informatizaciu
o poskytnuti NFP so Ziadatefom, monitoruje projekt,
kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je | Sekcia  sprostredkovatelského  organu

organom, s ktorym komunikuje prijimatef. Prijimatel moZe
SO kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnut osobnu
navstevu. SO poskytne prijimatefovi konzultacie
potrebné pri pineni povinnosti implementécie projektu a pri
ostatnych ~ néleZitostiach  projektov  informatizécie
financovanych zo ESIF.

informatizécie spolognosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
WWW.mirri.gov.sk

Ministerstvo dopravy a vystavby SR
Sekcia riadenia projektov
Namestie slobody €. 6, 810 05 Bratislava

Riadiaci organ Riadiaci organ je organom zodpovednym za celkové
riadenie a koordinaciu OPIl a kontrolu verejného

obstaravania. Prijimatel moZe kontaktovat riadiaci organ v

pripade staznosti a podani ohfadom postupov riadenia OPIl | P.0.BOX 100
a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania. | tel.: 00421/2/5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk

hitps:Hwww-opi-gev-skiwww.opii.gov.sk

Komplexné informacie o implementacii projektov spolufinancovanych v ramci OPII m6zu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych drioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SRUPPVAL,

Prijimatelia st povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mézu svoje otazky posielat priamo SO. Na informacie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informacie su prijimatefom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe, alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou
peéatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikacie medzi SO a prijimatelom méZe prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (pri¢om zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuzivanie existujucich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu). Elektronicka komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia stvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mbze prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikéacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nazov
projektu podfa Clanku 2 odsek 2.1. zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zarovedl dohodli ako
mimoriadny sp6sob doruovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruéovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informéacie o sposobe komunikacie medzi SO
a prijimatelom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.

Na Ziadosti o informéacie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo dria podania Ziadosti o informéacie. V pripade akychkolvek otazok tykajucich sa konkrétneho projektu
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10.

kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manazéra, ktory ma na
starosti dany projekt.

Informacie suvisiace s OPIl a kontakiné udaje na SO sa nachadzajd na webovom sidle SO
hitps:/waww.vieepremier.gev-sk/www.mirri.gov.sk. Aktuaine informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej
politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych
sidlach hitos:Hwww-partnerskadehoda.gev-skiwww.partnerskadohoda.gov.sk a
hitps:Hwaww-vicepremier-gov-skiwww.mirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny poCas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat’ verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikacie. VSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie musia obsahovat
informacie uvedené v zmluve o poskytnuti NFP (podla ¢&l. 5 VZP) a Manuéli pre informovanie a komunikaciu
pre prijimatelov OPII 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle hitps:/www-opiigev-skimelodicke-
dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovaniewww.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-

komunikaciu-a-informovanie.

Prijatim finanCnych prostriedkov prijimatel suCasne vyjadruje suhlas so za¢lenenim do Zoznamu prijimatelov
pre Ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zarover sthlasi so zverejnenim nasledovnych informacii
vzozname  prijimatelov  (zverejneny  napr.  vramci  vyzvani na  webovom  sidle
www.mirri.gov.skhttps: e vicepremiergev-skl, v ramci zmluvy o poskytnuti NFP v CRZ): ndzov a sidlo
prijimatela; nézov, ciele a stru¢ny opis projektu; miesto realizacie projektu; ¢asovy rdmec realizacie projekiu;
predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady na projekt; vySka poskytnutého NFP;
ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zéznamy z miesta realizacie aktivit projektu. Prijimatel
suhlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych Udajov tiez inymi spdsobmi, a to na zéklade rozhodnutia SO.

D.1 VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SRUPPVII

Vlybavovanie staznosti je upravené zakonom €. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). Informacie o spdsobe podania sstaznosti st zverejnené na webovom sidle
WWW.Mirri. qov. sk/staznosh -a- pet|C|e/|ndex html%su#adese%mepmeeeH*eéHeeheﬁadH—UPFi\AL%&e

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeCuje podatelfia. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy'® zabezpeCuje podateltia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych Ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

O preSetreni staZnosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 zékona o staZnostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP sU odvolanie a preskimanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podla § 4 ods. 1, pism. d) zakona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. j. proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pdvodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plInom rozsahu vyhovel odvolaniu.

10 § 6 zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(z&kon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1

Systém financovania partnera prijimatela sa uplatriuje podfa vyuZivaného systému financovania prijimatefom,
zohladiujuc pravidla financovania definované v Stratégii financovania Eurdpskych Strukturélnych a
investi¢nych fondov pre programové obdobie 2014 — 2020. V pripade, ak je partner u€astnikom zmluvného
vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, mbze platobna jednotka (dalej len ,PJ*) realizovat
poskytnutie prispevku alebo jeho Gasti priamo partnerovi alebo prostrednictvom prijimatefa. Kazdi ZoP
prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za partnera.

4.2. V pripade, ak je partnerom $tatna rozpocétova organizacia a prijimatelom nie je Statna rozpoctova organizacia,

SO odporucame zahrnut partnera zaheadt aj do zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona §-292/2044 Z
20 prispevku ESIF, a to z dovodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpoétovym opatrenim prostrednictvom
Upravy limitov vydavkov. Ak partner, ktory je U€astnikom zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona &
29212044 7z o prispevku_z ESIF, vyuZiva systém predfinancovania, je povinny sa riadit vetkymi
ustanoveniami platnymi pre poskytnutie predfinancovania.

2:3. Prijimatel je v suvislosti s ukonéenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukongit finanéni

realiziciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajice zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel mé
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) do
31. 12. 2023. Prijimatel je povinny prediozit na SO zavereéni ZoP, resp. posledné zictovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzvani na predkladanie ZoNFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v nizSie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonceni realizacie projektu.

2:4. Finanéna kontrola sa vykona podfa zakona o finanénej kontrole.

1.

2.

3:

4.

5.

E.1 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

Prostriedky EU a Statneho rozpoCtu na spolufinancovanie v ramci zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

Vyplacanie prijimatefa sa mdze realizovat systémom predfinancovania alebo systémom refundacie alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuije v sulade so SFR.

3. ZoP prijimatel vypini podfa pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odo$le ju elektronicky
prostredmctvom verejnej Casti ITMS2014+ v sUlade s Prlruckou k ITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle

e Hwww.partnerskadohoda.gov.sk/302-
sk/usmernenla -a-manualy/ v termlnoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

Nevyhnutnou podmienkou predlozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval Udaje

o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finanénej kontroly VO

podla aktualne pIatneJ Pnrucky pre realizaciu verejneho obstaravanla OPII (zverejnena na webovom sidle
, vaniewww.opii.gov.sk/metodicke-

dokumentv/vereme obstaravame)

Ziadost o platbu predklada vzdy priiimatel SO v stlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného

prispevku za nasledovnych podmienok:

—  ziadost o platbu je predkladana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, nasledne je ziadost
o platbu predkladana v pisomnej podobe, tzn. v elektronickej alebo listinnej forme v sulade
s Usmernenim CKO &. 6 k elektronickej komunikacii v [TMS2014+;

4-— prilohy k Ziadosti o platbu sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomnej
podobe.

5.6. ZoP su prijimatefom vypracované a elektronicky odosielané prostrednictvom elektronického formuléra

vramci verejnej Casti ITMS2014+ a nasledne v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. v listinnej
podobe, alebo elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym
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elektronickym podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo
kvalifikovanou elektronickou pecatou) predlozené SO v stanovenych terminoch uvedenych v zmluve
0 poskytnuti NFP spolu s povinnymi prilohami.

6.7. V stgasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spociva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouzivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
Casti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpiSe vygenerovanu elektronickd spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adreséata takéhoto podania a takto vytvorené podanie doruéuje priamo
do schranky SO.

8. Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP. Si¢astou kazdej ZoP je podporna
dokumentacia'' (zaslana prostredmctvom ITI\/I82014+ —%@%Meb&mmepnsy faktury, resp. uctovnyehe
dokladevy rovnocennej hodnoty, ;
pod. Ako podporna dokumentacia sa na SO pnklada aj zmluva s dodavatel'om pri prvej reIevantnej ZoP.V
pripade, Ze zmluva s dodavatelom uz bola zverejnena v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju
nemusi predkladat (plati aj pre dodatky k zmluve s dodavatelom). SO vykona administrativnu finanénd
kontrolu ZoP podla SR ESIF a SFR a nasledne prostrednictvom PJ poskytne finanéné prostriedky, pripadne
vyzve prijimatela na odstranenie zistenych nedostatkov. Aktualny formular ZoP a pokyny na jej vyplnenie st
v prilohe (€. 1a a¢. 1b) k SFR na webovom sidle hitps:/hwamnermisrskisikhwww.mfsr.sk. Minimalny rozsah
relevantnej podpornej dokumentacie pre najéastejSie sa vyskytujice skupiny vydavkov stanovuje Tabulka €.
3 tejto Prirucky a Metodicky pokyn CKO €. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlce
skupiny vydavkov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko-a-
uv-st/.

9. V nasledujucej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov'? a typu ZoP

TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
i PREDFINANCOVANIA
TYP VYDAVKU
Sprievodny list Sprievodny list Sprievodny list
Formular ZoP Formular ZoP Formular ZoP
Podporna dokumentacia | Podporna dokumentacia | Podporna dokumentécia
Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych Uctov,
pracovné vykazy,
sumarizacny harok
pracovnych  vykazov,
vyplatné pasky,

11V pripade predlozenia ZoP na SO v ramci narodného projektu: Migracia IS obci do viadneho cloudu — plo$né rozsirenie IS DCOM - 2.
etapa je povinnou stigastou podpornej dokumentacie predlozenie vyplnenej Prilohy &. 1 tejto priruéky. Povinnou stgastou predlozenej ZoP
na SO je aj Preberaci protokol obce/mesta v stlade so Zmluvou o pripojeni k IS DCOM - 2. etapa.
12 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP ma prijimatel povinnost postupovat
ktoré je zverejnené na www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-
infrastruktura/prioritna-os-7-informacna- spolocnost/metodmke

podfla Usmernenia ¢. 8/2019,

dokumentv/usmernema/mdex htmlhttp
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

pracovng, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
uétovny  doklad o
zauctovani  mzdovych

nakladov do uctovnictva
prijimatela, zdévodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
ze i8lo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii,

vypoCtovej techniky, a
pod. Propagécia,
reklama a inzercia,
Skolenia, kurzy,
seminare, Specialne
sluzby, a pod.

Zmluva s dodavatelom,
Faktury, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloZiek,
Preberacie/akceptacné

protokoly vyplyvajuce zo
zmllv s dodavatelom

Zmluva s dodavatelom,
Faktury, Dodacie listy
(DL) s uvedenim
podrobnych  poloZiek,
Preberacie/akceptacné

protokoly vyplyvajuce zo
zmllv s dodavatelom

azo zmluvy

azo zmluvy

0 partnerstve, Zapis

0 partnerstve, Zapis

z Riadiaceho vyboru

z Riadiaceho vyboru

projektu, ze bol vystup

projektu, ze bol vystup

projektu akceptovany

wdaveok-schvaleny RV -

projektu akceptovany

wdaveok-schvaleny RV —

ak relevantné, doklad o
zauctovani (likvidagny list
k faktire), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa dokladé képia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentacia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluZieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci

ak relevantné, doklad o
zauctovani (likvidagny list
k faktire), v pripade
vydavkov na propagéaciu
sa dokladé képia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentécia. V

pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych

sluZieb — analyzy, tudie,
vystupy, atd. Zaradovaci

protokol (v pripade | protokol (v  pripade
zaradenia do majetku), | zaradenia do majetku),
Vypis z Uétu, | Protokolame  prevzatie
Protokolare  prevzatie | diela. V pripade
diela. V pripade | dodavatelskej  zmluvy,
dodavatelskej zmluvy, | kde  su  uvadzané
kde sU  uvadzané | vrozpodte merné
v rozpocte merné | jednotky Clovekoden
jednotky Slovekoder | (CD)/¢lovekohodina

(CD)/&lovekohodina (CH), predkladaju

Vypis z bankového Uctu,
(ELUR, rozpis Uhrad k
polozke)
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TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE | ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

TYP VYDAVKU

(CH), predkladaju | zamestnanci dodavatela
zamestnanci dodévatela | aj Pracovné vykazy.
aj Pracovné vykazy. Pred zavere¢nou platbou
— doklad o Uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov z vlastnych
zdrojov.

9.10. Prijimatel’ je povinny vo vsetkych predkladanych ZoP uvadzat vyluéne vydavky, ktoré zodpovedaijl
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
C. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, uplnost a spravnost Udajov uvedenych v
ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je su¢astou ITMS2014+ a je uvedeny v PriruCke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
Prirucky pre Ziadatela — Narodné projekty.

4011, SO je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP.

12,V pripade, ak je projekt financovany na principe pro-rata z oboch kategorii regionov, prijimatel predklada
len jednu ZoP za obe kategérie regiénov.

4213, Minimélna vyska ZoP, ktor predklada prijimatel, je 40,00 EUR-eur (vratane prostriedkov EU, Statneho
rozpoCtu na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ZoP
(zUctovanie predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok ztétovania.

43.14. Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie je realizovana v
EUR-eur len do vysky suétu pomeru prostriedkov EU a tatneho rozpottu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak ma prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujlce
prijem, pri ktorych sa na ich zaciatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projektu.

44-15._Momentom zacatia kontroly ZoP je dorucenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pecatou) ZoP na SO. SO vykona kontrolu ZoP podfa ¢l. 125 vSeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finannej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpedenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktor(i vykona SO aspori jedenkrat pocas realizacie projektu, najneskor
pri zaverednej ZoP. SO moze vykonat kontrolu na mieste priebezne poéas realizacie projektu podra
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.
45.16._V pripade pochybnosti 0 zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatefom ma
SO OPII, CO, Organ auditu (OA), Ciiny organ SR a Eurdpskej Unie moznost pristipit k postupeniu
skiimania relevantnému subjektu vykonavajucemu
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni v danej veci podla osobitnych predpisov.
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kimanie je ukonfené zaslanim vyjadrenia  organu, ktory  vykonaval
kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na narodnej Urovni a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo
strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval pochybnost o zakonnosti a spravnosti
vydavkov.

Vo v§eobecnosti plati, ze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajiceho skiimania,
neboli zahrnuté do sthrnnej ZoP/mimoriadnej sihrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

46:17.__SO OPII postupuie pri vykone financnej kontroly Z0P v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO OPII pri
vykone finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, 7e ZoP predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktore
st predmetom prebiehajlceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, ze
boli naplnené ustanovenia ¢l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.j. zaCalo sa
v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky, SO OPII bude
postupovat podla postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR. Pre prijimateflov — $tatne rozpodtové organizécie PJ
zabezpecuje prevod prostriedkov na realizaciu projektu rozpoétovym opatrenim prostrednictvom Upravy
limitov vydavkov za prostriedky EU a §tatneho rozpoétu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpodte
PJ a navysenim limitov vydavkov prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujtci Upravu rozpoétu prijimatela
sa povazuje za deni Gerpania NFP, resp. jeho Casti.

47.18. Pre prijimatelov — ostatné subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec,
rozpodtova alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, in& organizacia verejnej spravy) a subjekty
sukromného sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecéuje PJ prevod prostriedkov na
realizaciu projektu z vydavkového G&tu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na
spolufinancovanie z prislusného vydavkového Uctu PJ su prevedené na Ucet prijimatela/partnera podia
zmluvy o poskytnuti NFP v silade s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici. Defi pripisania
finanénych prostriedkov na et prijimatela sa povazuje za defl Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

48.19. SO prostrednictvom PJ zabezpeéuje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujicimi spésobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

49.20.  Prijimatelia - $tatne rozpoCtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundacie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatefom. Prijimatel méZe kombinovat' uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP moze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania nemdze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predkladad samostatne ZoP (zlétovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

20:21.  Prijimatel je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie tdaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplfiujice monitorovacie tdaje k ZoP*)
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predioZit SO informaciu, o stave realizicie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalSich informaciach v stvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom SO. Formular k Dopliiujicim monitorovacim tdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
wwaw-vieeprermier.gev-skwww.mirr.gov.sk. Kontrola Dopliujucich monitorovacich Udajov k ZoP prebieha
v ramci kontroly spravnosti ZoP, nakolko st neoddelitelnou sugastou samotnej ZoP.

E.2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatefom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

2. Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto¢riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zU¢tovania predfinancovania. SO OPIl je opravneny v pripade potreby pocas
vykonu kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
z predlozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
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narokované financné prostriedky vy€lenit len na drovni Uétovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyZaduije suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych opravnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladiuje
celkova vyska finan¢nych prostriedkov poskytnuta vetkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ZoP prijimatela sa napogitava do jednej spolotnej sumy, ktora vyjadruje sumarny stav
percentualneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu). V pripade
znizenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximélne 100 % aktuélnej vySky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi riadiacemu organu poslednii ZoP (zU&tovanie predfinancovania (s priznakom
zavere&na)), ktora pini funkciu zavereénej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimater po zacati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne Ziadost o platbu
predklada v pisomne] podobe, tzn. v elektronickej alebo v listinnej formepedta-pestupev-definovanych-SR
ESIE. ZoP predklada prijimatel v lehote splatnosti zavizku dodavatefovilzhotovitefovi. Po schvaleni
ZoP SO predklada ZoP na PJ v termine do 25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP
SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5
pracovnych dni od prijatia ZoP v [TMS2014+.

PJ najneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimatelovi zada
platobné prikazy na uhradu prijimatefovi prostrednictvom Statnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového U¢tu) pomerne za zdroje EU a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie.

Prijimatel je nasledne povinny najneskor do 3 pracovnych dni odo dia pripisania prostriedkov na jeho Ucte,
resp. vpripade S$tatnych rozpoltovych organizacii odo drfa aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavateloviizhotovitelovi na  Uhradu  nezaplatenych ~ GCtovnych ~ dokladov ~ (vo  vy3ke
100 %, vrétane viastnych prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie platby (prekroCenie lehoty
splatnosti) voci dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zG¢tovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo diia pripisania tychto prostriedkov na jeho (i¢et/odo diia aktivacie ELUR
potvrdzujdci Upravu rozpoCtu prijimatefa. Za splnenie povinnosti riadneho zuétovania predfinancovania
prijimatelom elektronicky cez verejn(i ast ITMS2014+ a predloZenie ZoP (zigtovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisani kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikatom alebo kvalifikovanou elektronickou pecatou) najneskor do
3 pracovnych dni odo dfia odoslania ZoP (zu&tovanie predfinancovania) cez verejn(i ¢ast [TMS2014+.
V pripade neodoslania, resp. osobného nedoru¢enia pisomnej verzie ZoP (z(&tovanie predfinancovania) od
prijimatela na SO OPII najneskér do 3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zUétovanie predfinancovania)
cez verejn( &ast ITMS2014+, je SO OPII opravneny predmetni ZoP (z(¢tovanie predfinancovania)
v ITMS2014+ zamietnut.

V pripade neodoslania, resp. osobneho nedorucenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatefa SO najneskor do 3 pracovnych dni odo dia odoslania ZoP (zictovanie predfinancovania) cez
verejnu Cast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn( ZoP (zuctovanie predfinancovania) vo verejnej Casti
ITMS2014+ zamietnut.

Prijimatel v ramci zG¢tovania predfinancovania predklada sposobom definovanym Systémom
riadenia ESIF, spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo kopiu

) potvrdzujlici prijem prostriedkov EU a $tatneho rozpodtu na
spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujice skutoénu thradu vydavkov deklarovanych v ZoP (vypis z
bankového Uétu, resp. prehlasenie banky o uhrade vydavkov - original alebo kopiu

).
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4. SO pri kontrole Ziadosti o zgtovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tito ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatnii ZoP
(zuCtovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zaklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
PJ najneskér do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zuétovanie.

6.  Prijimatel vrati nezuctovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne.

V pripade vratenia sumy nezlctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatefa,
prijimatel pred zrealizovanim thrady finanénych prostriedkov oznami SO OPII vyku vratenia nez(¢tovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+

Zaroven najneskor do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zictovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii Uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o
poskytnuti NFP.

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu &ast ITMS2014+ ozndmenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zU¢tovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle hifps:/iwwamisrsk/skwww.mfsr.sk/sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatriuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundécie sa prostriedky EU a $tatneho rozpottu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynaloZzenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn. Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a Statneho rozpottu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z vlastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebezna
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne predkladas
v pisomnej podobe, tzn. v_elektronicke alebo listinnej formepedta—postupov—definovanych—SR—ESIF)
predklada jeden rovnopis Uétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi z G¢tu, potvrdzujice Uhradu faktar
dodavatelovi/zhotovitelovi.

Podrobnejsie informacie tykajuce sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle hifps:/wwwmisrsk/skwww.mfsr.sk/sk.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na trovni projektu SO vykonava poCas doby platnosti a icinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.
UCelom monitorovania projektov pocas ich realizacie je désledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov a plnenia
dalsich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. U&elom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajlcej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a pinenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na urovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprév a zaverecnej
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-
pokyny-cko-a-uv-sr/.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP zmluvy o poskytnuti NFP. Vo vztahu
k obdobiu realizacie projektu sa ziskavajl relevantné Udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a) prijimatel zasiela Doplfiujuce monitorovacie udaje k ZoP vzdy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podra vzoru CKO
€. 26 Dopliujice monitorovacie udaje kZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (tj. zlctovanie
predfinancovania) prijimatel’ Dopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplfujucich  monitorovacich ~ Udajov kZoP je  zverejneny na  webove] stranke
WwWw.mirri.gov.skwwwvicepremier-gov-sk.

b) ak prijimaterl eSte nepredlozil SO Dopliujice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. este neprediozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zaroven eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
vyro€nej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podla vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu
(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesacnej lehoty. SO je opravneny vyzadovat informacie
v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informéacie nad ramec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

c) prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu, zavereénej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) vo formate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 27
Nasledna monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate
stanovenom SO podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory
s zverejnené na webovej stranke www.mirri.qov.skwanasvicepremier.gov.sk.

d) prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikathom systéme
programového riadenia (d'alej ,,ASPR").

e) prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sluziacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informéacie predkladané prijimatelmi na zéklade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine ur€enom SO predlozit
akékolvek informéacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realizaciou projektu, iéelom projektu, s aktivitami prijimatefa stvisiacimi s G¢elom
projektu, svedenim Uctovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Dopliiujicich monitorovacich dajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o monitorovanych Udajoch na drovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ a jednotlivé postupy podfa PriruCky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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F.1 VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

10.

1.

Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.mirri.gov.skwawaicepremiergev-sk. VMS je
vypracovavana prijimatefom v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpecené
cez monitorovanie projektu vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly DoplAujucich
monitorovacich tidajov k ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

2. _Monitorované obdobie v rdmci prvej monitorovacej spravy je obdobie od uc¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP alebo, v pripade ak k zaCatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doSlo pred nadobudnutim uéinnosti
zmluvy o poskytnuti NFP, od zaatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP G¢innost).

Monitorované obdobie kazdej dalSej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predloZit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujuceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskér
do 31. 01. 2019). Poget VMS je zavisly od dizky realizécie projektu.

ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizicie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukon&enia realizacie aktivit projektu, pri€om prijimatel’ ma povinnost predlozit tito
ZMS do 30 pracovnych dni odo dria ukonCenia aktivit projektu (resp. vo vynimoc&nych pripadoch, ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného
roku, v ktorom boli ukoncené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zaéiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajiceho monitorovaného obdobia vo VMS.
Vpripade, ak prijimatef vypiiia obdobie pre ZMS, prijimatef méa tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest’ datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢. 15, t.j. vzmysle citovaného odseku: ,Zaverecna monitorovacia sprava projektu zahfria
monitorované obdobie od nadobudnutia tié¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim udcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
predchadzajliceho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...".

Prijimatel je povinny kVMS a ZMS pripojit relevantné prilohy vzmysle Zoznamu povinnych priloh
vyroCnejizavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke

WWW.Mmirri.gov.skwww-vicepremier-gov-sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentéciu, prezenéné
listiny a pod.).

Jednotlivé Gdaje v ramci monitorovacej spravy su vypifiané manuaine alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, priCom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vypliianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnd poznamku.

Na Urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoéné (daje, ktoré bude od prijimatefa vyzadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné idaje na trovni projektu®.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat’ okrem elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - t. j.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéenu
arucne podpisant, vygenerovani systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatefne,
resp. inym spésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doruéeni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimateflom do prislusnej MS projektu v lehote do
25 pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
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12.

13.

nezapocitava ¢as, ktory prijimatel potreboval na Gpravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatela listom (zaslanym doporuéene
s doruenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplnenie prislusnej MS v termine minimalne 5 pracovnych
dni od doruCenia vyzvy na Upravu alalebo doplnenie prislusnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukonéena
momentom zaslania informacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky,
resp. listom zaSle prijimatefovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predlozenia VMS/ZMS (El. 4 VZP)
v stanovenej lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

F.2 NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

10.

1.

NMS predstavuje nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie Ucelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrzatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projektu.

Vizor NMS je zverejneny na webovej stranke www.mirri.qov.skwww-viceprermier.gov-sk.

NMS méZze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazuijuce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie splnenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentacie z miesta umiestnenia
stalej tabule a pod.).

Prijimatel vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat’ okrem
elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme t. j. elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéent a ruéne
podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym
spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povaZuje obdobie od ukoncenia realizacie aktivit projektu (t. j. kalendarny de
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo dria finan¢ného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informa¢ného systému povinnost zniZit poet zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v stlade s meranymi prinosmi alebo vyuZit vofné kapacity na zniZenie nad€asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel ma povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne
a SO prostrednictvom NMS, tzn. po¢as obdobia udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukon¢enia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukonCenia aktivit projektu.

SO po doruceni NMS posudi tdaje uvedené prijimatefom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prisluSnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapo€itava €as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby doplinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od doru¢enia vyzvy na Upravu a/alebo dopinenie NMS. Kontrola NMS
je ukonena momentom zaslania informacie SO o schvaleni NMS prijimatelovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu NMS najma v pripadoch, ak:

ajl. by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,
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bli. je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najma vSak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in suvisiaci s projektom,

&}l je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s ¢lankom 12 VZP
zmluvy o poskytnuti NFP a zistenia po&as prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuiju zistenia,
ktoré by mohli zakladat' nezrovnalost alebo iné poruSenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finan¢nym
dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyro€nych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podla €l. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainforma¢ného systému verejnej spravy povinnymi osobami av zmysle platnej
Pouzivatel'skej priru¢ky centralneho metainformaéného systému verejnej spravy v platnom zneni'3 a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatelskej prirucky pre Aplikacny systém programového riadenia®.

F.4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informéacie o prisluSnom projekte. SO na zéklade
postdenia monitorovacich sprav, ZoP a ich priloh v ITMS2014+ s ohfadom na pévodny navrh projektu moze:
a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najma v suvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouZzitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpoctov aktivit;
b) kratit rozpocet v stlade s podmienkami definovanymi v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 10 VZP;
c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet
podpory NFP)(priom za zadiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovazuje zaatie verejného
obstaravania) a prijimatel nepoziadal v stanovenej dobe o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5
pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoénosti,
podla toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

3. SO je opravneny uplatnit -vy3Sie spomenuty sankény mechanizmus (t. j. odstipenie od Zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét meratenych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatelov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie
projektu a tieZz uplatni sankcie vo forme kratenia kaZdej rozpo&tovej poloZky (podpoloZky) prislusnym
percentom podfa Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabulka €. 4: VySka NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych Vjska poskytnutého NFP
ukazovatelov
od 95 do 100 % Moznost erpania rozpoCtu vo vyske 100 %

13 Zverejnena na webovej stranke https://metais.vicepremier.gov.sk/.
" Zverejnend na  webovom hitps:/lwww.viceprem

riadeniafindexchtmiwww.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-
spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-riadenia/index.html.
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% naplnenia meratefnych
ukazovatelov

Vyska poskytnutého NFP

Kratenie vSetkych vydavkov podfa rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom naplfiania meratefnych

0
0d80do95% ukazovatefov, pricom kratena polozka (podpolozka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor
do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, Ze projekt sleduje v ramci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocet kratit
percentom kratenia rozpoCtu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodnét
naplfiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.

Pri vypodte aritmetického priemeru SO zohladruje naplnenie planovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich pldnovej hodnoty.

Priklad:
Plnenie indikatorov je Indik.1= 120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne RO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25 %

Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,Z0V"), ktor(i za$le prijimatelovi elektronicky prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP,
ktoru ma prijimatefl vratit a zaroven urci isla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat prijimatelovi ZoV, kede suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstpenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavézuje v stlade s €l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho &ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia doru¢enia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedo$lo
k podstatnej zmene, ktora ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infraStruktury.

Za podstatnl zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahrnuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na povodny Ucel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukoncenie Cinnosti prijimatela.

F.5 MONITOROVANIE, VYKAZOVANIE A VYSPORIADANIE CISTYCH
PRIJMOV

Této kapitola je aktualizovana v suvislosti so schvalenim narodnych projektov na Riadiacom vybore PO7 OPI,
pri ktorych je podla studii uskutoénitefnosti predpoklad generovania prijmov (vo forme poskytovania sluzieb
za poplatok) podfa ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia. PredbeZne ide o narodné projekty: Narodny systém

15 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finannych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pricom prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavézkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zé&klade jedineného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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testovania a certifikacie digitalnych kompetencii — eSMART (Digitalny systém inkluzie), Centralna API
Manazment Platforma (Platforma pre publikovanie sluZieb $tatu cez Open API), ZvySenie kapacity viadneho
cloudu v Datacentre Kopcianska a pripadne aj dalSie projekty zo zasobnika projektov PO7 OPII.

2. Vycislovanie a monitorovanie Cistych prijmov musi byt vo vSeobecnosti v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zmluvy o poskytnuti NFP, Prirucky k opravnenosti vydavkov, Metodickym pokynom CKO €. 7 k vypracovaniu
finanCnej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov projektu a finanénej analyzy ziadatefa o NFP
v programovom obdobi 2014 - 2020, (dalej aj ,MP CKO ¢&. 79, ktory je zverejneny na
hitps/hwww-partnerskadeheda-gov-skidemevwww.partnerskadohoda.gov.sk/domov, s Metodickym
pokynom k spracovaniu Studie uskutoCnitelnosti, finan¢nej analyzy projektu, analyzy nakladov a prinosov
projektu, financnej analyzy Ziadatela o NFP a Celkovych nakladov na vlastnictvo v programovom obdobi 2014
— 2020, zverejnenym na wawmasvicepremiergev-skwww.mirri.gov.sk a Usmernenim SO OPII €. 5/2017 k
ukoncovaniu narodnych projektov prioritnej osi 7 Operaéného programu Integrovana mfrastruktura Vv ramci
programového  obdobia 2014 - 2020, kioré je  zverejnené na__ www.mirri.gov.sk.
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3. Povinnost prijimatela pri vykazovani a monitorovani €istych prijmov a ich zohfadnenia pri uréeni vysky
opravnenych vydavkov projektu sa vztahuje na projekty, ktoré zahfiaju:
ajl. investiciu do infraStruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo uhradené uZivatelmi, alebo
blii. _ predaj alebo prenajom pozemkov alebo budov, alebo
)il poskytovanie sluZieb za poplatok.

4.  Povinnost monitorovania Cistych prijmov sa nevztahuje na projekty schvalené a implementované v rezime
pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis (s vynimkou Specifickych pripadov, kedy tato povinnost priamo
vyplyva z uplatnitefnych pravidiel Statnej pomoci/pomoci de minimis);

5. Prijimatel monitoruje a zohladiuje Cisté prijmy pri ureni celkovej vySky opravnenych vydavkov projektu
pocas nasledovnych obdobi:
a) obdobie realizacie projektu (obdobie od zaciatku realizacie hlavnych aktivit projektu do finanéného
ukoncenia projektu);
b) obdobie udrzatelnosti projektu za€ina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom
dni, v ktorom do$lo k finanénému ukonceniu projektu a trva pat rokov.

6. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby prijmy ako aj prevadzkové vydavky projektu boli naleZite evidované a
kontrolovatelné prostrednictvom analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt
v jeho Uctovnictve v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov.

F.5.1 MONITOROVANIE PRIJMOV POCAS REALIZACIE PROJEKTU

1. Prijimatel monitoruje vSetky prijmy dosiahnuté pogas obdobia realizacie projektu. Postup v pripade vzniku
prijmu pocCas priebehu realizacie projektu je zadefinovany v ¢l. 4.4., 4.5. a4.6 MP CKO ¢&. 7. Prijimatel
sucasne s prijmami monitoruje prevadzkové vydavky, ktoré st zadefinované v ¢l. 2.1.3 a ¢l. 4 MP CKO €. 7.

2. VySku prijmov a vydavkov monitorovaného obdobia musi prijimatel naleZite dokladovat prostrednictvom
analytickej evidencie prijmov a vydavkov viazucich sa na realizovany projekt. Prijimatel informuje SO
ovyske skutoéne vytvorenych ¢istych prijmov generovanych pocas realizacie projektu
prostrednictvom vyroénych monitorovacich sprav alalebo v zavereénej monitorovacej sprave
projektu.

3. Vpripade projektov generujucich prijem poCas stanoveného referenéného obdobia, ktorych celkové
opravnené vydavky su vysSie ako 1 000 000 EUR-eur v zmysle €l. 61 vSeobecného nariadenia, ma
prijimatel povinnost' sledovat prijmy vzniknuté uz pocas realizacie projektu a uviest ich v kazdej vyroénej a
zavereCnej monitorovacej sprave projektu v tabulke €. 7 Prijmy projektu.

4,  Zavere¢na monitorovacia sprava projektu sa predklada na rovnakom formulari ako vyrotna monitorovacia
sprava projektu. Obdobne ako pri vyroCnej monitorovacej sprave projektu sa pre ucely sledovania prijmov
projektu uvadzaju prijmy v zavereCnej monitorovacej sprave projektu. Prijimatel je povinny k zavereénej
monitorovacej sprave projektu prilozit aktualizovani Cost-Benefit Analysis (dalej len ,CBA®), v ktorej budu
aktualizované aj Udaje tykajlce sa prijmov projektu.

5. Referencné obdobie pokryva dobu realizacie projektu, ako aj obdobie po jeho dokonéeni. Referenéné
obdobie predstavuje Casové obdobie (t.j. pocet rokov), v ramci ktorého sa vo finanénej analyze ako sucasti
CBA u investicnych projektov uvadzaji planované hodnoty prijmov a vydavkov. Tieto planované
hodnoty tykajuce sa budiceho trendu projektu sa formuluju na obdobie odrazajlce ekonomicku Zivotnost
investicie, ktoré je dostato¢ne dihé na to, aby zahffialo jeho pravdepodobné dihodobé dopady. Ide o Easové
obdobie, kedy je mozné overit Uspesnost investicie. Trvanie referenéného obdobia je uvedené v Casti 2.1.1
MP CKO €. 7. Pre investi¢né projekty PO7 OPII bolo stanovené referenéné obdobie v trvani 10 rokov, uvedené
aj v kap. 3.6 - Metodicky pokyn k spracovaniu Studie uskutoCnitefnosti, finanénej analyzy projektu, analyzy
nakladov a prinosov projektu, finanénej analyzy Ziadatefa a Celkovych nékladov na vlastnictvo v
programovom obdobi 2014 - 2020.
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6. Potencialny Cisty prijem poCas stanoveného referenéného obdobia stanovi prijimatel (Ziadatel) vypoétom
finanénej medzery prostrednictvom spracovania analyzy nakladov a prinosov projektu (CBA) v sulade
s relevantnymi kapitolami MP CKO €. 7.

7. Pre projekty, ktoré s predmetom €l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia (tzn. prijmy bolo mozné odhadnut
pri priprave projektu), sa rekalkulacia finanénej medzery podfa ¢l. 4.2. Metodického pokynu CKO &. 7 vyzaduje
v pripadoch vyraznej zmeny podmienok, ktora nastane v pripade:
a) ak su identifikované nové zdroje prijmov generované projektom, ktoré neboli zohladnené pri kalkul&cii
finannej medzery ex ante (napr. ak sa vyskytol prenajom priestorov a sluzieb);
b) dochadza k podstatnym zmenam v tarifnej politike (za podstatni zmenu sa povazuje navysenie cien/tarif
o viac ako 10 %).

8.V pripade monitorovania prijmov u projektov podfa €l. 61 ods. 6 vSeobecného nariadenia, u ktorych nebolo
mozné odhadnut prijem, postupuije prijimatel podfa ¢l. 4.3 MP CKO €. 7.

9. Projekty vytvarajuce prijmy mimo posobnosti ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, ktoré svojou
charakteristikou, resp. objemom nespadaju pod aplikéaciu ¢l. 61 vSeobecného nariadenia, vytvaraju tzv. iné
pefiazné prijmy. Tieto prijmy znizuju celkové opravnené vydavky projektu, ¢im je zniZzeny zaklad pre vypoCet
pomoci a tym aj samotna vySka pomoci.

10. V pripade projektov vytvarajucich €isty prijem pocas realizacie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky
su vyssie ako 100 000 EUR-eur v zmysle €l. 65 ods. 8 vSeobecného nariadenia, prijimatel vykazuje iné
pefiazné prijmy projektu v zavereénej monitorovacej sprave projektu v tabufke €. 8 Iné pefiazné prijmy.

11.  Na projekty vytvarajuce Eisty prijem poCas realizécie projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné
alebo nizsie ako 100 000 EUReur, sa povinnost odpocitat Cisté iné peflazné prijmy vytvorené v obdobi
realizacie projektu od opravnenych vydavkov projektu nevztahuje.

12. Prijimatel ma povinnost monitorovat iné Cisté pefiazné prijmy poCas doby realizacie projektu v zaverecnej
monitorovacej sprave projektu rovnako ako odpocitat iny pefiazny prijem od opravnenych vydavkov projekiu.

13. Prijimatel postupuje pri vysporiadani €istého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v stlade s MP
CKO¢.7a ¢l. 10 VZP.

F.5.2 MONITOROVANIE PRIJMOV PROJEKTU V OBDOBI UDRZATELNOSTI

1. Povinnost’ monitorovat prijmy projektu sa vztahuje na projekty vytvarajuce Cisty prijem poCas stanoveného
referenéného obdobia v zmysle ¢I. 61 vSeobecného nariadenia, ktorych celkové opravnené vydavky su vyssie
ako 1000 000 EUReur.

2. Obdobim monitorovania Cistych prijmov pre projekty, na ktorych je mozné odhadnut prijmy vopred (v zmysle
¢l. 61 ods. 3 vSeobecného nariadenia) je obdobie udrzatelnosti projektu, najneskér vSak do predlozenia
dokladov pre uzavretie programu (t. j. 15. 02. 2025) podra toho, ktora skutocnost' nastane skor, resp. v zmysle
terminov ur€enych CKO/CO v pravidlach pre jednotlivé ESIF k ukon&eniu pomoci 2014 - 2020.

3. Prijimatel je povinny podavat SO informacie o vySke skutoCne vytvorenych Cistych prijmov v obdobi
udrzatelnosti, a to prostrednictvom naslednych monitorovacich sprav projektu po dobu piatich rokov od
ukoncenia realizacie projektu.

4. Udaje tykajlice sa prijmov projektu uvadzaijti realne hodnoty prijmov a prevadzkovych vydavkov pocas daného
monitorovaného obdobia projektov generujdcich isty prijem v zmysle ¢&l. 61 vSeobecného nariadenia. Ako
rozdiel hodnét prijmov a prevadzkovych vydavkov sa uvedie hodnota Cistych prijmov v monitorovanom
obdobi. V pripade, Ze sa monitorované obdobie prekryva s poslednym referenénym rokom finanénej analyzy
(CBA), navysia sa Cisté prijmy o pripadnu zostatkovi hodnotu investicie. V ramci naslednej monitorovace;
spravy projektu sa uvadzaju aj kumulované Cisté prijmy od zaciatku realizacie projektu. SO je opravneny si
od prijimatela vyziadat aj zaslanie uétovnych zdznamov k projektu ako prilohu naslednej monitorovacej
spravy projektu.

5. Prijimatel je v naslednej monitorovacej sprave projektu povinny taktiez Specifikovat’
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a) vdetky nové prijmy, ktoré neboli zohladnené pri analyze, vypracovanej vo faze konania ZoNFP, ktoré
spifiaju podmienky prijmov uvedenych v ¢lanku. 61 odsek. 3 véeobecného nariadenia ako aj Uspory
prevadzkovych vydavkov vytvorenych projektom, a/alebo

b) zmeny v pouZitej tarifnej (cenovej) politike, ak doslo k vyraznym zmenam v pouZitej tarifnej (cenovej)
politike od momentu vydania rozhodnutia o poskytnuti NFP.

6. V pripade vzniku povinnosti vratenia Eistého prijmu pocas nasledného monitorovacieho obdobia projektu je
prijimatel povinny:

a) oznamit pisomne SO prislusnd sumu &istého prijmu najneskdr do 16. januara roku nasledujiceho po
roku, v ktorom bola zostavena U¢tovna zavierka za posledné prislusné Gétovné obdobie alebo, ak sa na
prijimatela vztahuje povinnost overovania UCtovnej zavierky auditorom v sllade s ustanoveniami
zakona o Uctovnictve o overovani UCtovnej zavierky auditorom, po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka
overend a zaroven poziadat' SO o informaciu k podrobnostiam vratenia Cistého prijmu (napr. Cisla Uctov,
variabilny symbol). SO zaSle tdto informaciu prijimatelovi bezodkladne v pisomnej forme, resp.
elektronickej forme.

b) vratit Cisty prijem najneskér do 31. januara prislusného roka.

7. Prijimatel postupuije pri vysporiadani Cistého prijmu vzniknutého v ramci realizacie projektu v sulade s €l. 10
VZP.

F.5.3 ZIVOTNY CYKLUS PRiJMOV V RAMCI PROJEKTOV GENERUJUCICH PRIJEM

Nasledujuca schéma znazorfiuje Zivotny cyklus prijmov projektu s ohladom na jednotlive fazy projektu, pocntic
pripravou ZoNFP, pokradujuc realizaciou a obdobim udrzatelnosti projektu, az po referenéné obdobie.

Ukoncenie realizacie projektu
Vysporiadanie inych €istych
prijmov v zavereénej ZoP (v

pripade zasadnej zmeny
prepocitanie CBA)

Priprava ZoNFP >> Realizacia projektu >> Obdobie udrzatelnosti projektu
Iné prijmy podfa ¢l. 65
ods. 8 vykazované vo Cisté prijmy podfa ¢l. 61
OudhadElstsen primoy podlaclib vyrocnyd/\ monitorovacich vykaz<,>vane v ramci
i ; Sy spravach, resp. naslednych
ramci spracovania CBA, vypocet e : i 4
L neocakavané prijmy v monitorovacich sprav a
financnej medzery : 5 B e .
pripade projektov zaverecnej monitorovacej
generujtcich prijem v spravy
zmysle ¢l. 61
V pripade vyssich Cistych

prijmov oproti pévodnému
odhadu - znizenie NFP o
prislusnu ¢ast prostrednictvom
vratenia prijatych prostriedkov
prijimatelom
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je G¢inna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najma
zékon o finan¢nej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z¢l. 125, ods. 4 az 7 adl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zékon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k financnej kontrole vykonavanej podla
zakona €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov €. MF/008005/2019-1411. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek poCas uginnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v stlade s ¢l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po¢as implementécie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani €asti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym orgdnom vykonava
finanénu kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou

upravuje  Priruéka pre realizadciu  verejného  obstardvania  OPIl  zverejnena na

hitos-Hwaa-opii j ' vapiewww.opii.gov.sk/metodicke-

4.  Kontrolou projektu sa rozumie sthrn ¢innosti SO a nim prizvanych 0séb'8, ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v sulade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov predloZenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrZiavanie hospodarnosti, efektivnosti, u¢innosti a ucelnosti poskytnutého NFP;
d) ddsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projektu;
e) dodrziavanie dalSich povinnosti stanovenych prijimateflovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voCi prijimatelovi. V ramci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skutoénosti'” u ostatnych oséb podielajlcich sa na implementécii projektu, t. j. napr.
partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora ma k prijimatelovi alebo partnerovi vztah
dodéavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek ingj pravnickej alebo
fyzickej osoby, ktora méa informéacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly projektu.
Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby'®, s vynimkou partnera,
ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finanéné prostriedky'® a ktory ma podfa uvedeného zakona
postavenie povinnej osoby.

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, pricom sa
zohladruju vSetky skutoCnosti, ktoré vysli najavo.
7. Z ¢asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skuto¢nosti vykonava nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred prediozenim ZoNFP.
V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde vSak o kontrolu projektu podla ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolu®.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie o ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavaju sa
tkony smerujtice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoONFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v

16§ 24 zakona o finanénej kontrole.

17 Overenie skutoCnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie siginnosti.
18§ 23 zakona o finan¢nej kontrole.

19 Systém finanéného riadenia.

20§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

13.

ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj vSetky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. VV tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto
vSak nie je dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénu
kontrolu.

c) Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukoncenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatelom
sa vykonava administrativna finan¢na kontrola?!, resp. finanéna kontrola na mieste?2. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako organu verejnej spravy,2® vykonavat zakladnu finanénd kontrolu®.
Vyslednym dokumentom z administrativnej financnej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly?/sprava z kontroly2. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh &iastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruceny prijimateflovi, pri¢om prijimatel moze
v ur€enej lehote podat pisomné namietky podla zakona o finan¢nej kontroleZ,

d) Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia u¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je opravneny po ukonCeni realizacie projektu do skoncenia U&innosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrZatelnosti v zmysle ¢lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym &lankom vSeobecného nariadenia
minimalne jednou finan¢nou kontrolou na mieste aj po ukondeni realizacie projektu (t. j. po fyzickom
aj finan€nom ukonceni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalSie typy
finan¢nej kontroly s predmetom kontroly ktory si uri SO.

SO vykonava kontrolu projektu zvlastného podnetu (napr. na zaklade zaveru analyzy rizik, na
zakladeinformacie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatela).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat fyzicku
osobu? v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoZiiuju ukon€it' kontrolu projektu, plynutie lehdt mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zaéatia kontroly projektu formou administrativnej financnej kontroly, resp. finanénej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 z&kona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavit v stlade so zakonom o finanénej kontrole.®

V zmysle ¢&l. 12 VZP su opravnené osoby na vykon kontroly najma nasledujlce osoby:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnutorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;
c) Najvy$si kontrolny Urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;

21 § 8 zakona o financnej kontrole.

22§ 9 zakona o finan¢nej kontrole.

23 § 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.

2 § 7 zékona o finan¢nej kontrole.

%5 § 22 ods. 2 zakona o finanénej kontrole.

% § 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.

21§ 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finanénej kontrole.
28 § 21 ods. 1 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
29§ 2 pism. i) zakona o finanénej kontrole.

30§ 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 910.0 Strana 38 z 51



d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;

f)  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU:

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti sUvisiace s projektom, a to kedykolvek po&as
Géinnosti zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Vramci vykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky
vsulade so zasadami hospodarnosti®!, efektivnosti’2, ucinnosti®® a Gcelnosti®* (zasada spravneho
finanéného riadenia®).

3. SO je na vyziadanie povinny poskytnut informacie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajlicim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO,
OA, zéstupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o finanénej kontrole,
UVA, CKO, OCKU OLAF a pod). Pogas vykonu kontroly mdze SO poskytnut len také informécie, u ktorych
nehrozi zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poZziadat iny subjekt vykonavajlci
kontrolu v zmysle legislativy EU a SR (najma zakon ¢. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zékon ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni, zakon ¢&. 125/2006 Z. z. o inSpekcii
prace a 0 zmene a doplneni zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegélnom zamestnavani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a pod.) 0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov
alebo poskytnutych informacii zo strany prijimatela alebo jeho partnera méa pravo poZiadat tretie osoby,
ktoré maju alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty o ich poskytnutie alebo inu
formu sucinnosti podfa zakona o finanénej kontrole.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho pocas alebo po vykonani kontroly, Ze
bol alebo mohol byt spachany trestny ¢in (napr. subvenény podvod v sulade s § 225 zakona €. 300/2005
Z. z. Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie
finanénych zaujmov Eurdpskej Unie v slilade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmefiovanie
verejnej listiny, Uradnej peCate, Uradnej uzavery, Uradného znaku a Uradnej znacky v stlade s § 352
Trestného zakona), takito skutocnost podla § 3 ods. 2 zakona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku
v zneni neskorsich predpisov oznamit' bezodkladne organom ¢innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny urcit si predmet kontroly, ktory bude obsahovat akékolvek skuto€nosti
v zavislosti od poziadaviek, ktoré vznikni pocas implementacie projektu. Kontrolou tychto
skutocnosti méze SO ziskat' primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného
projektu, vykonanych kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré
maju alebo by mohli mat’ na realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety

31§ 2 pism. I) zakona o finanénej kontrole.

82§ 2 pism. m) zakona o finanénej kontrole.

33 § 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.

34 § 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole.

% Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.

3 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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kontroly patria napr.: ZoP, skutoéné dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie
prac, vedenie uctovnictva, archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,
hospodarnost’, efektivnost, Gcelnost a G¢innost vydavkov, publicita projektu apod. SO je
opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety kontroly, prip. uréit nové osobitné predmety kontroly
v zavislosti od potrieb OPII, PO7 apod. v pripade, ak predmet kontroly nie je vecne totozny s uz
zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moZe byt aj skutoCnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr.
kontrola deklarovanych vydavkov, finanéna kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste).
Predchadzajuce vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych
skutognosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Viystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly alebo finanéne;
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh ¢iastkovej spravy/navrh spravy z kontroly
a Ciastkova sprava z kontroly/sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22
zakona o finanénej kontrole.

2. 'V pripade, ak boli v rdmci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly s uréenim lehoty na podanie namietok a zaroved dorucit navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/névrh spravy z kontroly prijimatefovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu
na podanie namietok v trvani minimaine piatich pracovnych dni odo diia doru€enia navrhu Ciastkovej
spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly prijimatefovi.

3. Vpripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doru¢i oznamenie, ze
nema namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam alebo k lehotam
uvedenym v navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie
namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovil) spravu z
kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave zohladni opodstatnené namietky a k neopodstatnenym
uvedie dévody ich neopodstatnenosti. Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex
ante finan¢nej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatefom voci nedostatkom, uvedenym v navrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly/spravy z kontroly, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto namietok,
resp. oddvodnit ich neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave z
kontroly/v sprave z kontroly a zaslat tito (Ciastkovu) spravu z kontroly/spravu z kontroly prijimatelovi.

5.V pripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonéeni kontroly (napr. v nadvaznosti na relevantné
némietky predloZzené zo strany prijimatela po ukoneni kontroly, zistenia inych opravnenych oséb
vykonavajucich kontrolu) sa podla typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej ¢innosti potrebny zinych
relevantnych dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost' EK, ziadost vnutro$tatnych
organov, atd).

- Ak SO vykonava kontrolu opakovane, vykonava ju v stlade s ustanoveniami zakona o finan¢nej
kontrole. V navrhu Ciastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly a v Ciastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly vyhotovenej v ramci opatovnej kontroly je potrebné uviest okrem
ostatnych povinnych nalezitosti aj jednoznatné oznacenie pdvodnej kontroly (Eislo kontroly
z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak st po skonCeni kontroly projektu
v Ciastkovej sprave z kontroly/sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé
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nespravnosti¥’. Tieto chyby sa opravia v sllade s ustanovenim § 22 ods. 7 zékona o finan¢ne;
kontrole.

6. Vpripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (Ciastkovi) spravu z kontroly/
spravu z kontroly a zasle ju prijimatel'ovi.
Momentom ukonéenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimateflovi, ak z&kon o finan¢nej kontrole
neustanovuje inak. Zaslanim iastkovej spravy z kontroly je skonCena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa
Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfa § 22
ods. 6 zékona o finanénej kontrole, kontrola je skon¢ena vyhotovenim zéznamu s uvedenim dévodov jej
zastavenia. Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G.3 VVYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;
b) vedenie U¢tovnictva o skutonostiach tykajlcich sa projektu;
c) archivaciu dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom;
publicitu projektu;
ee).
&) realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;
£a) na vzorke, Ze podmienky na uhradu zjednodudeného vykazovania vydavkov boli naplnené.

2. Ak sa pocas finanénej kontroly na mieste zisti znacny objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zaroven, podla potreby, prijme systémové opatrenia. SO spravidla vykonava
finanénl kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie partnera/partnerov prijimatefa je
povinny vykonat predmetnu kontrolus/overenie skutoCnosti®® u kazdého z nich v zavislosti od cielov alebo
zamerania finan¢nej kontroly projektu na mieste, resp. na zéklade vybranej vzorky, za predpokladu, ze SO
ma takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentacii. V opaénom pripade SO vykona finanénu
kontrolu/overenie skuto¢nosti na mieste u kazdého partnera.

3. SO zabezpe€i, aby vzdy bola finanéna kontrola na mieste vykonavand minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finannej kontroly na mieste je suCastou prebiehajlicej alebo uz vykonanej
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanént kontrolu ZoP je odlina od osoby, ktora vykonava finanénti kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpeCit obojstrannu vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

4. Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt vSetky skuto€nosti stvisiace s implementaciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania prac deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podpornd dokumentéciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuju aj originaly dokladov,
ktoré nie su sucast'ou dokumentacie k projektu sustredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, vktorom sa chronologicky zaznamenavaji vSetky Udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu kspotrebovanému materidlu vratane zameny materiélov,
odsUhlasenych stavebnym dozorom, k potu 0sob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dodavke tovaru su to inventarizaéné Eisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a uctovné zaznamy;

37 0 zrejmej nesprévnosti mozno hovorit len vtedy, ak nesprévnost je z obsahu celej dokumentécie a bez dalSieho problému zistite/nd. Méze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou neddjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
38Ak je partner v postaveni povinnej osoby.

39 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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b) kontrola realizacie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola pInenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

d) kontrola, &i prijimatel predklada spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizacie projektu
a pinenia si dalSich povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, Ci su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované vietky skuto€nosti, ktoré sa tykaju projektu
a sl predmetom Uctovnictva podfa zakona &. 431/2002 Z. z o Uétovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud na analytickych Uctoch v Eleneni podla jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v Cleneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
Ucétov v €leneni podfa jednotlivych projektov, ak Uctuju v sustave podvojného Uctovnictva, alebo
v U¢tovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznadenim projektu v G¢tovnych zépisoch, ak uétuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je Uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je uétovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavazkov, prijmov a vydavkov tykajlcich
sa projektu v uétovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu pri zapisoch v nich
v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrZiavania podmienok vyplyvajucich z monitorovania a vratenia Cistych prijmoy;

g) kontrola dokumentécie VO (napr. overenie suladu dokumentacie predloZenej SO s dokumentaciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola suladu s Horizontalnymi principmi;

i) kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola spinenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finanénej kontroly, finan¢nej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej finanénej kontroly a financnej kontroly na mieste);

[) kontrola, &i prijimatel uchovava dokumenty podpornej dokumentacie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo v3eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatenosti projektu.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zaklade miniméalne
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

Vykonaniu finanénej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finanénej kontroly na
mieste.

Opravnenie na vykonanie finan¢nej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny oznamit' prijimatelovi termin zacatia a ciel vykonu finan¢nej kontroly na mieste, pokial zakon
o finanénej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuije termin zaéatia fyzického vykonu finan¢nej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by ozndmenim o vykone finan¢nej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciela finanénej kontroly na mieste alebo ak hrozi, ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené, SO musi oznamenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskar pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

V pripade, Ze SO vykona finanénl kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénd kontrolu na
mieste.
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G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1. NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalenej ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorucenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a Cinnosti: pri financovani prispevku definuje SFR.

2. Kontrola predloZenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti vSetkych udajov v nej uvedenych vratane podpomej dokumentacie, ktora je sucastou
ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre naj¢astejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov je uvedeny
v Tabulke €. 3 tejto Priru¢ky a metodickom pokyne CKO*). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako organ verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu*!.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana miniméalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP zisti, e je potrebné niektoré skutoénosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanénti kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste véak neméze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimélne kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finan¢na kontrola aj finanéna kontrola na mieste tej istej finan¢nej operacie
alebo jej Casti su¢asne, mdze sa vypracovat spoloény navrh (Ciastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finanénej kontroly na mieste podfa zakona o finanénej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada kfinanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej financnej kontrole.

6. Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finanénej kontroly aj finanénu kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit' len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia, t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predlozena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich thrad
a overenia suladu s uplatnitelnym pravom, operacnym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuZitia moznosti
preru$enia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi prerusenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj dovody tohto prerudenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentécie).

7. Zakladnym ciefom kontroly ZoP je zabezpeenie splnenia zakonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich suladu s legislativou EU a SR azmluvou
o poskytnuti NFP.

8. Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoCnosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku vSetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zigtovanim. Vydavky deklarované
v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemézu byt zo strany SO
schvalené skér, ako RO riadne ukonci kontrolu VO alebo obstaravania, pri¢om zaverom RO je na zaklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatel
predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takiito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu
ZoP, pokraéuje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodnt o preruseni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukoncenia financnej kontroly VO alebo finanéne;j
kontroly obstaravania.

40 MP CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najCastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov.
41§ 7 zakona o finanénej kontrole.
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9. SO v rdmci kontroly spravnosti predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP overi, & vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a ¢i vydavky su v sulade s vecnou, ¢asovou a lizemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmemeniami CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najma tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. o rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorsich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
$tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v platnom zneni, zakon o slobode informacii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzania na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitefnti stéast vyzvania na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sllade s pravidlami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Easovej naslednosti aktivit projektu, st plne v sulade s ciefmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov projektu;

d) vydavok je primerany, t. . zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, i¢elnosti a uginnosti;

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukézatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v Uctovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak méa SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, ma pravo poziadat prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poziadat oich opravu. SO pisomne vyzve prijimatefa, aby mu v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia predlozil. Za
takuto vyzvu na doplinenie je mozné povazovat aj doruceny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly, ak v iom
SO v ¢asti ,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v stlade
s ¢lankom 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

12. SOje v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zakona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukonci (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo zvysnej
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby dopinenia/opravy/overenia niektorych skuto¢nosti na
mieste/overenia u dalich oséb*?, prebiehajiceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat az
do pominutia dévodov, ktoré branili jej riadnemu skonceniu. V pripade, ak SO bude vo zvy3nej Casti vydavkov
z doruéenej ZoP v kontrole pokracovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej finanénej kontroly
ZoP a7 po jej UipIné skon&enie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na administrativnu finanént kontrolu ZoP
v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol preruSeny z dévodu minimalne jednej zo
skutoCnosti uvedenych v ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia aak SO skutoCnost a dovody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

13. Pre vykon kontroly vo zvy$nej &asti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokragovat,
platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dovodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvySne;
Casti deklarovanych vydavkov riadne skon€it, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zékona o finan¢nej kontrole
sa kontrola skonéi zaslanim spravy z kontroly.

42§ 20 ods. 2 pism. a) zakona o finanénej kontrole.

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 910.0 Strana 44 z 51



14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, mdZe byt jedna z tychto skutocnosti:

a) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v pinej vyske (vydavky spifiajii poZiadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

b) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak zisti, e €ast vydavkov nespiiia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedoloZil udaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

¢) SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo  skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej poCas vykonu kontroly rozhodol, Ze v jej kontrole sa bude pokraCovat z dévodu
potreby doplnenia/opravy/overenia skutoCnosti na mieste/prebiehajiceho skimania a pod., o ktorych
nevie bez dodatoCnych informacii rozhodndt o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukonCena po pominuti dévodov, ktoré brania v ¢ase vypracovania navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly alebo Ciastkovej spravy z kontroly kontrolu ukongit.

d) SO navrhuje zamietnut vietky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade Ziadosti ZoP —
poskytnutie predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. v3etky
deklarované vydavky nespifiaji pravidia opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedoloZil
Udaje/doklady a toto nedoloZenie ma vplyv na v3etky vydavky, alebo ak doSlo k zastaveniu kontroly
z dévodov hodnych osobitného zretela).

15. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie
kontroly podfa ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zékona o finan¢nej kontrole, kedy je kontrola
skonena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skonCena ta Cast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

16. Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie Ciastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.a)a
b) pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti  deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokratovat z dbvodu
doplnenia/zmeny/overenia skutonosti na mieste, prebiehajlceho skimania a pod.
17. Ak je zaverom kontroly skutoénost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a) pism.b),a

b) pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré znarokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutonosti na mieste,
prebiehajuceho skimania a pod. a

c) pism.d) je SO povinny dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s urenim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporié¢aniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predlozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na spinenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut' prijimatefovi lehotu na
podanie ndmietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu (Ciastkovej)
spravy z kontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly v lehote
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stanovenej SO, alebo prijimatel zaSle oznamenie o tom, Ze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporucaniam, a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej spravy) z kontroly namietky, SO
vypracuje (Ciastkovu) spravu z kontroly a zadle ju prijimatelovi, pricom momentom ukonéenia
kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, Ze prijimatel za$le v lehote
stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportcaniam, a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni,
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit opodstatnenost namietok k zistenym
nedostatkom, navrhnutym odporuCaniam alalebo klehote na predioZenie pisomného zoznamu
prijatych opatreni a/alebo k lehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej)
spravy, zohladnit opodstatnené namietky a odévodnit neopodstatnenost neopodstatnenych namietok
v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimatefovi.
Kontrola je vtomto pripade ukonéena zaslanim spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim
Ciastkovej spravy je ukonCena ta Cast, ktorej sa Ciastkova sprava tykala.

Ak doslo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela kontrola je skonCena vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zale prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

18. V pripade, ak SO vyclenil Cast’ narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokraCovat v kontrole, mdze byt zaverom z tejto samostatnej kontroly deklarovanych vydavkov
skutoCnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly.

19. V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dévodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z drovne CO), SO vykona opatovni kontrolu ZoP v zmysle prislusnych ustanoveni zakona
o finanénej kontrole.

20. SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 vieobecného nariadenia zabezpegit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predlozenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poZiada prijimatela o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zaCalo vySetrovanie*® v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuje dékaz* o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voci konkrétnemu
prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dévodoch tohto prerusenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadanu v kontrolovanej Z0P na zéklade skuto¢nosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapocitania pohladavok a zavéazkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKQN KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH
PRIJIMATELOM SO

1. Prijimatel pogas platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty* (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola tdajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO. Ak pri vykone tejto kontroly

a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,

43 Prebiehajlice skimanie podfa SFR.
44 Napr. navrh spravy z kontroly.
45 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na financnu operéaciu, SO je povinny zacat' finanénu kontrolu
na mieste,

c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénl operaciu, SO postupuje podla postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementécie a kontroly OPIS identifikované nedostatky v nizSie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

NajcastejSie nedostatky identifikované na trovni prijimatela po€as implementécie projektov OPIS

P.c. Oblast’ nedostatku Nedostatok
1. | Verejné obstaravanie chyba vypocCet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je dolozeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, & je cena uréenad s DPH
alebo bez DPH

predmet zékazky je neupine, nejednoznaéne definovany

ak su podmienky U¢asti citované podrobne, su chybne uvedené

nadStandardné a  neprimerané  poZzadovanie  dokladov
preukazujucich splnenie podmienky Ucasti

zmatoéne, resp. neidentifikovatefne urena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskutoénenie stavebnych prac

nevhodne uréené podmienky uéasti vzhlfadom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

kritérium najnizSia cena (neuvadza sa presne, €i ide o cenu s DPH
alebo cenu bez DPH, v sitaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapishici z vyhodnotenia pontk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t,j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sitazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatone definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspofi potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu administrativne nedostatky vramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdovodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukoncenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formuléri monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS

neaktualne Udaje (napr. ponechanie textov z predoSlych
monitorovacich terminov) v:
1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

Prirucka pre pre prijimatela OPIl PO7- Narodné projekty, verzia 910.0 Strana 48 z 51



2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a dolezitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam pravnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostatocné zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v ramci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
elimin&cie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajuce datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentacie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych Gctov

4. | Zmluva o dielo

nesllad a nedostatoéné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované  povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoénd aktualizacia dat v centralnom metainformaénom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informacné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie cielov projektu - nedosiahnutie prislusnej drovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZONFP

nesllad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
0 poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manualu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznacovani dokumentov na
vSetkych urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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|. PRILOHA

Priloha & 1 Cestné vyhlasenie koncového uzivatefa o nevyhnutnosti obstarania informaéno-
komunikaénych technoldgii (IKT) z projektu DCOM+ pre obec/mesto (této priloha sa vztahuje vyluéne na narodny
projekt: Migrécia IS obci do viadneho cloudu — plosné roz$irenie IS DCOM - 2. etapal’#++9 )
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