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B.

VSEOBECNA CAST

B.1

Operaény program Integrovana infrastruktira 2014 — 2020 (dalej len ,OPII) bol schvaleny dria 28. oktébra
2014 v Bruseli vykonavacim rozhodnutim Eurépskej komisie C(2014) 8045, ktorym sa schvaluju uréité prvky
OPII na podporu z Europskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho fondu v ramci ciefa Investovanie do
rastu a zamestnanosti na Slovensku.

Za implementaciu OPII z pozicie Riadiaceho organu je v zmysle uznesenia vlady SR €. 171 zo dfa 16. 04.
2014 zodpovedné Ministerstvo dopravy a vystavby SR, sekcia riadenia projektov (dalej aj ,RO). Pozicia
Sprostredkovatel'ského organu (dalej aj ,SO%) pre Prioritni os 7 (dalej aj ,PO7*) OPIl je v pdsobnosti
Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky' (dalej len ,MIRRI
SR*) sekcie sprostredkovatelského organu informatizacie spolo¢nosti. SO kona v rozsahu pdsobnosti uréenej
vZmluve o vykonavani Casti Uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom. V sulade
s plnomocenstvom obsiahnutym v tejto zmluve a v zneni Dodatku €. 1 SO kona v mene RO.

Ciefom Slovenska v programovom obdobi 2014 - 2020 je prostrednictvom PO7 OPII nadviazat na aktivity
realizované v programovom obdobi 2007 — 2013 v rdmci Operaéného programu Informatizacia spolo¢nosti a
pokracovat v dalSom rozvoji informacnej spoloénosti.

Strategickymi cielmi PO7 Informaéné spolo¢nost OPII su:

a) Posun k sluzbam zameranym na zvySovanie kvality Zivota;

b) Posun k sluzbdm zameranym na narast konkurencieschopnosti;

) Neustéle zlepSovanie sluZieb pri vyuZivani modernych technolégii;

) Vytvorenie bezpeéného prostredia pre obCana, podnikatela a verejnu spravu;

) Priblizenie verejnej spravy k maximélnemu vyuZivaniu dat v zakaznicky orientovanych procesoch;
Optimalizacia vyuZitia informaCnych technoldgii vo verejnej sprave vdaka platforme zdiefanych sluzieb;

) Vybudovanie Sirokopasmovych sieti pre zvySovanie pokrytia domécnosti Sirokopasmovym pripojenim s
rychlostou minimalne 30 Mbit/s.

o = 0o o0

Za UCelom naplnenia tychto strategickych ciefov rozhodnutim Eurdpskej komisie (dalej len ,EK*) bola
schvalena programova Struktira PO7 OPII, ktora finanénl pomoc prijimatefom deli do 3 investinych priorit
a 9 Specifickych cielov.

V ramci programovej truktury PO7 OPII mbzu organizacie Statnej spravy ziskat nenévratnu finanént pomoc
zo zdrojov PO7 OPII vo vySke 100 % a ostatné organizacie verejnej spravy vo vySke 95 % opravnenych
vydavkov projektu, ak ich projekt bude odpori¢any na schvélenie vramci odborného hodnotenia a
implementovany prijimatelom podfa ustanoveni zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
(dalej len ,zmluva o poskytnuti NFP*) uzavretej medzi MIRRI SR a prijimatefom.

PRIJIMATELIA A PARTNERI

Prijimatelom je Ziadatel o nenavratny finanény prispevok (dalej len ,NFP®), s ktorym bola uzavreta zmluva
o poskytnuti NFP. Partner je podla zakona ¢.292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych
Strukturalnych a investi¢nych fondov a 0 zmene a doplineni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov
(d'alej len ,zakon o prispevku z ESIF*) osoba, ktora sa spolupodiela na priprave projektu so Ziadatelom a na
realizacii projektu s prijimatefom podfa zmluvy o poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej
medzi prijimatefom a partnerom alebo ktora sa spolupodiela na realizacii projektu s prijimatelom podla zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo podfa pisomnej zmluvy uzavretej medzi prijimatefom a partnerom. Podmienky

1S uginnostou od 01.07.2020 pini ulohy Sprostredkovatelského organu pre prioritnti os 7 Informacéna spolognost OPII Ministerstvo investici,
regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky v stlade s Uznesenim vlady SR €. 355/2020 zo dfia 04.06.2020 k navrhu na
zmenu niektorych uzneseni viady SR a ur¢enie tloh v pdsobnosti Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie SR v stvislosti
so zanikom Uradu podpredsedu viady SR pre investicie a informatizaciu, zriadenim Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie SR a zmenou kompetencii Uradu viady SR a niektorych ministerstiev v stlade so zakonom &. 134/2020 Z. z. ktorym sa meni
a doplfia zakon &. 575/2001 Z. z. o organizacii &innosti viady a organizacii Ustrednej Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov.

Strana 4 z 43 Operaény program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7




Prirucka pre prijimatefa pre dopytovo — orientované projekty, verzia 4.0

poskytnutia prispevku vztahujlce sa na ziadatela sa primerane vztahuju aj na partnera a boli definované
konkrétnou Vyzvou na predkladanie ZoNFP (dalej aj ,vyzva“).

V pripade, ak je partnerom statna rozpoctova organizacia a prijimatefom nie je Statna rozpoctova organizacia,
SO odportéa zahrnut partnera aj do zmluvného vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF ato z
ddévodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpoctovym opatrenim prostrednictvom Upravy limitov vydavkov.

B.2 CIEL A UCEL PRIRUCKY

1.

Prirucka pre prijimatela OPII PO7 — dopytovo-orientované projekty (dalej len ,Priru¢ka®) je zavazny dokument,
ktory vypractva SO v posobnosti MIRRI SR. Prirucka je platna a pouzitelna len v kontexte dalSich zavaznych
dokumentov, ktorymi su OPIl, Systém riadenia eurdpskych Strukturalnych a investiCnych fondov na
programové obdobie 2014 — 2020 (dalej len ,SR ESIF*), Systém finanéného riadenia $trukturalnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 (dale;
len ,SFR*), metodické pokyny a vyklady centraineho koordinaéného organu (dalej len ,CKO*), metodické
pokyny a vyklady Certifikaného organu (dalej len ,CO®), Manuél pre informovanie a komunikaciu pre
prijimateflov  OPIl 2014-2020 www.opii.gov.sk, prirucky 1TMS2014+ (www.partnerskadohoda.gov.sk),
metodické usmernenia SO pre prijimatefov PO7 OPIl www.mirri.gov.sk.

Ciefom Prirucky je poskytnit prijimatefom podrobné informacie tykajuce sa podmienok prijatia NFP a
procesov suvisiacich s realizaciou a ukonCenim projektu, informécie o spdsoboch kontroly projektov,
monitorovanim a publicitou, s postupmi pri zmenach projektu v priebehu implementacie a jeho financovanim.
Prirucka tieZ obsahuje vo vztahu k jednotlivym fazam implementécie projektu identifikaciu pripadov, v ktorych
dochadza k vyskytu najéastejSich chyb. Priru¢ka dalej stanovuje zakladné pravidid komunikacie medzi
prijimatelom a SO a sucasne poskytuje nédvod na vyplnenie formularov, ktoré prijimatel predklada SO.

Text Prirucky je vypracovany v sulade s OPIl a veobecne platnymi dokumentmi vypracovanymi a
schvalenymi na narodnej trovni - SR ESIF, SFR, zakon o prispevku z ESIF, metodické pokyny a vyklady
CKO, usmernenia SO, Stratégia financovania Eurdpskych Strukturélnych a investiénych fondov pre
programové obdobie 2014 - 2020, ktorych aktualne verzie su dostupné na webovych sidlach
www.partnerskadohoda.gov.sk, www.mfsr.sk, www.mirri.qov.sk.

B.3 PLATNOST A UCINNOST PRIRUCKY

1.

Prirucka upravuje postupy prijimatefa po podpise a nadobudnuti G€innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Prirucka je platna diiom jej schvélenia SO a U¢inna odo dria zverejnenia na webovom sidle www.mirri.gov.sk,
resp. neskorsi defi uréeny na webovom sidle.

SO si vyhradzuje prévo v pripade potreby informacie v tejto Prirucke upravit, doplnit alebo aktualizovat, a to
najma podfa skusenosti zimplementaéného procesu. O aktualizacii Priru¢ky bude SO informovat prijimatelov
elektronicky a zaroven uverejni znenie aktualizovanej Prirucky s jasnym oznaéenim verzie a datumu, od
ktorého je predmetna verzia U¢inna, na webovom sidle www.mirri.gov.sk.

S nadobudnutim d€innosti novej verzie Prirucky sa rusi platnost a t¢innost tej predosle;.

Za UCelom opravy formalnych chyb/nedostatkov v platnej verzii Prirucky (napr. nespravne uvedeny odkaz,
nefunkény hypertextovy odkaz, chybné formatovanie/Cislovanie, preklepy a pod.), ktoré nemenia pracovné
postupy uvedené v Prirucke, si SO vyhradzuje pravo na ich opravu, bez potreby informovat prijimatelov o
vykonanych opravach. Informaciu o formélnych opravach SO zverejni na svojom webovom sidle

WWW.Mmirri.gov.sk.

Strana 5z 43 Operaény program Integrovana infrastruktura Prioritna os 7


https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/manual-pre-komunikaciu-a-informovanie
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/
https://www.mfsr.sk/sk/financne-vztahy-eu/povstupove-fondy-eu/programove-obdobie-2014-2020/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/prirucky/index.html
https://www.mirri.gov.sk/
https://www.mirri.gov.sk/

Prirucka pre prijimatefa pre dopytovo — orientované projekty, verzia 4.0

C. REALIZACIA PROJEKTU

Zakladny pravny ramec pre poskytovanie prispevku prijimatelom predstavuje zmluva o poskytnuti NFP.
Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost dfiom neskorSieho podpisu zmluvnych stran a uéinnost v sulade
s §47a, ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv (dalej len ,CRZ").

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy o poskytnuti NFP su nasleduijuce prilohy:
1. VSeobecné zmluvné podmienky (VZP),
2. Predmet podpory,
3. Rozpodet projektu,
4. Financné opravy za poruSenie pravidiel a postupov obstaravania.

Realizacia hlavnych aktivit projektu zodpoveda obdobiu tzv. fyzickej realizacie projektu, t. j. obdobiu, v
ramci ktorého prijimatel realizuje jednotlivé hlavné aktivity projektu od zacatia realizacie hlavnych aktivit
projektu, najskér vSak od terminu definovanom vo vyzve, do ukonéenia realizacie hlavnych aktivit projektu.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu nastane v kalendarny den, v ktorom do$lo k za¢atiu realizacie
prvej hlavnej aktivity projektu uvedenej v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP), a to
kalendarnym diiom:

a) vystavenia prvej pisomnej objednavky pre dodavatela, alebo nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy
uzavretej s dodavatefom, pokial nebola vystavena objednavka alebo

b) zalatia poskytovania sluzieb tykajucich sa projektu alebo

c) zacatia realizacie inej prvej hlavnej aktivity, ktord nemozno podradit pod body (a) a (b) a ktora je ako
hlavna aktivita uvedena v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Poznamka: Vykonanie ukonov spojenych s realizaciou verejného obstaravania nie je realizaciou hlavnych aktivit
projektu a preto vo vztahu k za€atiu realizacie hlavnych aktivit projektu nevyvolava pravne désledky.

5.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu je rozhodujuce pre urCenie obdobia pre vznik opravnenych
vydavkov, s vynimkou podpornych aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym aktivitdm a ktoré boli vykonavané
pred, resp. po realizacii hlavnych aktivit projektu v zmysle definicie opravnenych vydavkov a ¢asovych
podmienok opravnenosti vydavkov na podporné aktivity projektu uvedenych v ¢lanku 14 ods. 1 pism. b) VZP.

Prijimatel je povinny informovat' SO o zacati realiz&cie aktivit projektu Hlasenim o realizacii aktivit projektu
do 20 pracovnych dni od zaCatia prvej hlavnej aktivity projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+. V hi&seni
prijimatel vyznaci skutoCny def zacatia realizacie hlavnej aktivity/aktivit projektu a uvedie presny nazov
hlavnej aktivity/aktivit, ktorou/ktorymi projekt zacal realizovat.

Ak vyzva na predkladanie ZoNFP umozfuje zadatie realizicie hlavnych aktivit projektu v &ase
predchadzajicom uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a prijimatel skutoéne zaéal s realizaciou hlavnych aktivit
projektu pred Uginnostou zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaslat SO Hlasenie o realizacii aktivit
projektu do 20 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP, ato
prostrednictvom ITMS2014+. Spésob komunikécie a doru¢ovania je definovany v €l. 4 zmluvy o poskytnuti
NFP a v kapitole D. tejto Prirucky.

V pripade, ak prijimatel nezale Hlasenie o realizécii aktivit projektu SO v zmysle odseku 6 a 7 tejto
kapitoly, za zacCatie realiz&cie hlavnych aktivit projektu povazuje den, ktory je uvedeny v tabulke €. 5 prilohy
€. 2 zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany derl zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu (prvy den
kalendarneho mesiaca) a to bez ohladu na to, kedy s realizaciou hlavnych aktivit projektu prijimatel skutone
zacal.

Upozornenie: Ak prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych aktivit projektu do 3 mesiacov od datumu, uvedeného
v tabulke €. 5 prilohy €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny poziadat SO o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP
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sposobom uvedenym v &asti C.2 Zmena zmluvy o poskytnuti NFP, konkrétne formou Ziadosti o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu). V pripade, ak prijimatel vo vztahu
k povinnosti poziadat 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred uplynutim 3 mesiacov od terminu zacatia realizacie
hlavnych aktivit projektu:

a) porusil uvedent povinnost, teda nepoziadal v stanovenej dobe 0 zmenu zmluvy o poskytnuti NFP, ide
0 podstatné poruSenie zmluvy o poskytnuti NFP. Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole
C.2.2 tejto Prirucky,

b) neporusil uvedend povinnost, SO ako poskytovatel mu poskytne dodatoCnu lehotu nie kratSiu ako
20 pracovnych dni na zacatie realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak v dodatonej lehote nie je SO
dorucené Hlasenie o realizacii aktivit projektu, a to prostrednictvom ITMS2014+, z ktorého nepochybne
vyplyva, ze prijimatel zaCal realizaciu hlavnych aktivit projektu, takéto opomenutie prijimatela
predstavuje podstatné porusenie jeho povinnosti vyplyvajlcich pre neho zo zmluvy o poskytnuti NFP.
Definovanie podstatnej zmeny je popisané v kapitole C.2.2 tejto Prirucky.

C.1 POSTUPY REALIZACIE PROJEKTOV

1. Obsahom projektu je pinenie predmetu zmluvy o poskytnuti NFP na strane prijimatela ako aj poskytovatela.
Prijimatel je povinny zabezpecit predovsetkym vysledky a vystupy projektu tak, ako boli stanovené v zmluve
o poskytnuti NFP. Poskytovatel je povinny prijimatelovi poskytnut’ finanéné prostriedky na realizaciu aktivit
projektu v zmysle spinenia podmienok zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Odporuc¢ané metodoldgie pre riadenie projektu, riadenie IT, vyvoj SW su definované vo vyzve na predkladanie
ZoNFP. Prijimatel je povinny pri realizacii projektu postupovat v stlade s metodickymi dokumentmi
definovanymi vyzvou na predkladanie ZoNFP. Prijimatelovi si poskytované platby (predfinancovanie,
refundacia alebo ich kombinacia) na realizaciu aktivit projektu a uhradu faktur dodavatelovi na zéklade ziadosti
o platbu (dalej aj ,ZoP*) v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

3. Po nadobudnuti u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP je prijimatel povinny realizovat podporné aktivity v oblasti
informovania a komunikacie, priom je povinny postupovat v sulade s Manuédlom pre informovanie a
komunikaciu pre prijimatefov OPIl 2014-2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk
a v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP.

4. Ak samotny prijimatel zisti akékolvek porudenie prava Eurdpskej unie alebo vnutrodtatneho prava SR
tykajiceho sa jeho uplatriovania, bez ohladu na to, ¢i pravna povinnost bola premietnuta do zmluvy o
poskytnuti NFP (dalej len ,nezrovnalost®), bezodkladne? ozndmi zistenu nezrovnalost a predlozi dokumenty
preukazujuce zistenu nezrovnalost na SO. Okrem pripadov pri VO, pri ktorom podozrenie z nezrovnalosti,
resp. nezrovnalost do ITMS2014+ registruje RO (prijimatel zasiela ozndmenie RO a na vedomie SO).

5. Vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela je aj detailna $pecifikicia riesenia (dalej len ,DSRY). DSR
prijimatel predklada na postdenie utvaru MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)3 pisomnou
formou. Nasledne po posUdeni zasiela Utvar MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO)
vyjadrenie k DSR pisomnou formou prijimatelovi a na vedomie SO. Nasledne prijimatel DSR spolu s vy$Sie

2 Bezodkladne - najneskdr do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre poditanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom
ustanoveni tejto Prirucky stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom
doslo ku skutoénosti uréujlcej zaciatok lehoty.

3 Utvar MIRRI SR z pohladu stratégie informatizacie (mimo SO) je viak opravneny za éelom postdenia si vyziadat dodato¢né informécie
od prijimatela, partnera projektu, pripadne inych relevantnych subjektov. V pripade, ak v rdmci projektu nie je definovany partner projektu a
vystupom hlavnych aktivit je DSR, prijimatel mé povinnost predlozit DSR MIRRI SR (mimo SO) na celkové postdenie t. j. nie len z hladiska
stratégie informatizacie, ale aj za oblasti biznis architektiry, kybernetickej bezpecnosti a elektronického podpisu, aplikatnej a technologickej
architektury.
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uvedenymi vyjadreniami predklada Riadiacemu vyboru projektu, ktory DSR schvaluje. Kazda zmena QSR
musi prejst vysSie uvedenym procesom. Prijimatel bezodkladne elektronicky informuje SO o schvaleni DSRE.

C.1.1 UKONCENIE PROJEKTU

1. Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urCit( a jej platnost a G¢innost kon¢i schvalenim posledne;
Naslednej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,NMS*), ktorl je prijimatel povinny predlozit SO v stlade
s kapitolou F.2 Nasledna monitorovacia sprava (Cl. 4 VZP).

2. Ukoncenie projektu sa sleduje na nasledovnych Grovniach:
a) ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu;
b) finanéné ukoncenie projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie projektu.
Realizacia hlavnych aktivit projektu sa povazuje za ukoncenu v kalendarny def, kedy prijimatel kumulativne

a) fyzicky sa zrealizovali v3etky hlavné aktivity projektu,
b) predmet projektu bol riadne dodany prijimatelovi, prijimatel ho prevzal a ak to vyplyva z charakteru
plnenia, aj ho uviedol do uzivania.

Splnenie tychto podmienok sa preukazuje najmé:

a) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym dokumentom, ktoré su
podpisané, pricom z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie predmetu projektu prijimatelom a uvedenie predmetu projektu do uzivania (ak je to s ohladom
na predmet projektu relevantné);

b) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, ur€itym a zrozumitelnym spésobom vyplyva, ze
predmet projektu bol odovzdany prijimatelovi, alebo bol so stihlasom prijimatela sfunkéneny tak, ako sa
to predpokladalo v zmluve o poskytnuti NFP.

Ak ma projekt viacero predmetov projektu, podmienka sa pre ucely ukoncenia realizacie hlavnych aktivit
projektu povazuje za spinend jej spinenim pre najneskor ukonCovany Ciastkovy predmet projektu, pri¢om musi
byt sucasne spinend aj pre skor ukoncené predmety projektu. Tym nie je dotknutda moznost skorSieho
ukoncenia jednotlivych aktivit projektu za ucelom dodrzania leh6t uvedenych v prilohe €. 2 zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP).

Finanéné ukonéenie projektu zodpoveda pojmu ,ukonCenie realizacie projektu‘. Finanéné ukoncenie
projektu nastane driom, kedy po zrealizovani v3etkych aktivit v ramci realiz&cie aktivit projektu doSlo k
splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) prijimatel uhradil vSetky opravnené vydavky vSetkym svojim dodévatefom, vo&i ktorym mal pravne
zavaznu povinnost Uhrady vydavkov a tieto sl premietnuté do Uétovnictva prijimatela v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP a

b) prijimatelovi bol uhradeny/zi¢tovany zodpovedajlci NFP.

3. Dnom, ktory bezprostredne nasleduje po kalendarnom dni, v ktorom do$lo k finanénému ukoné&eniu projektu,
zaCina obdobie udrzatelnosti projektu. V rdmci tohto obdobia je prijimatel povinny zachovat (udrzat) vysledky
realizovaného projektu definovanych prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu poCas stanoveného
5 roéného obdobia.

4.  Prijimatel je v stvislosti s ukon¢ovanim projektu povinny najma:

4 Riadiaci vybor projektu je zriadeny v zmysle prilohy ¢. 4 Vynosu Ministerstva financii SR ¢. 55/2014 Z. z. o $tandadroch pre informacné
systémy verejnej spravy. 5
5V pripade, ak vystupom hlavnych aktivit projektu prijimatela nie je DSR, tento bod sa pri projektoch neuplatfiuje.
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a) ukondit fyzicku a finannu realizaciu projektu a spinit podmienky vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti
NFPS;

b) predlozit zaverednli ZoP, alebo Ziadost o poskytnutie predfinancovania vztahujice sa k vydavkom
realizovanym do konca obdobia opravnenosti vydavkov vratane poZadovanej dokumentacie;

c) vrétit financné prostriedky podfa ¢l. 10, ods. 1 VZP (ak relevantné);

d) do 30 pracovnych dni od ukonéenia realizacie aktivit projektu predlozit monitorovaciu spravu projektu
(s priznakom ,zavere¢na®) v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

e) predkladat na SO nasledné monitorovacie spravy projektu pocas 5 rokov od finanéného ukoncenia
projektu v stlade s kapitolou F tejto Prirucky;

f) zabezpedit uchovanie U¢tovnej a inej podpornej dokumentacie suvisiacej s projektom v sUlade s
uréenymi zmluvnymi podmienkami a narodnymi predpismi;

g) poskytovat sucinnost vSetkym relevantnym zainteresovanym subjektom v sUvislosti so zabezpecenim
procesu ukon&enia pomoci ESIF v ramci programového obdobia 2014 — 20207

5. SO je opravneny zmluvne zabezpecit' svoje pohladavky vo vztahu k prijimatelom NFP zabezpeCovacimi
prostriedkami uvedenymi v kap. 2 Metodického pokynu CKO €. 19 k zabezpeeniu pohladavky RO
v platnom zneni www.partnerskadohoda.gov.sk.

C.2 ZMENA ZMLUVY O POSKYTNUTI NFP

1. Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné menit alebo dopifiat len na zaklade vzajomnej dohody oboch zmluvnych
strén, pricom akékolvek zmeny a doplnky musia byt vykonané vo forme pisomného a ocislovaného dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP, pokial v zmluve o poskytnuti NFP nie je uvedené inak. Zmenova procedira moze
byt zo strany prijimatefa realizovana len dvakrat do roka, v poslednom roku implementacie maximalne
trikrat (SO si vyhradzuje pravo umoznit prijimatelovi vykonanie zmeny viac ako dvakrat do roka). Uvedené
nevyluuje moznost iniciovat zmenu zmluvy o poskytnuti NFP zo strany SO v pripade, ak je zmena
nevyhnutnd v sulade s €l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny oznamit SO (odbor implementécie projektov) v3etky zmeny a skutoCnosti, ktoré maju
vplyv na pinenie zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
sposobom tykaju alebo méZzu tykat neplnenia povinnosti prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu
k cielu projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy o poskytnuti NFP, a to bezodkladne (do 7 pracovnych
dni) od ich vzniku (blizSie vid ¢l. 6 zmluvy o poskytnuti NFP). Spdsob, resp. forma oznamenia zmien je

navrhovanej ziadosti 0 zmenu podanej prijimatelom vyhoviet.

3. Sucasne je SO opravneny pozadovat od prijimatefla poskytnutie vysvetleni, informacii, dokumentécie alebo
iného druhu suginnosti, ktoré odévodnene povazuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zalezitosti
suvisiacej s projektom, ak ma vplyv na opravnené vydavky projektu, realizaciu aktivit projektu alebo suvisi s
dosiahnutim/udrZanim ciefa projektu.

4.  Prijimatel je povinny v procese pripravy projektov realizovat' také opatrenia, ktorymi bude
predchadzat’ vzniku dodatoénych vydavkov. Ak pri implementacii projektu PO7 OPII napriek tomu
dojde kvzniku dodatoénych vydavkov, tieto budu posudzované zo strany SO prostrednictvom
zmenovej komisie (pracovnej skupiny) a v sulade s kapitolou C.2 Prirucky za predpokladu, ze neddjde
k prekrogeniu sumy NFP uvedenej v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP. Dodatoéné vydavky nad ramec
NFP v rozhodnuti o schvaleni ZoNFP budii povazované za neopravnené a SO ich nebude posudzovat'.
Prijimatel je povinny vydavky nad sumu uveden(i vrozhodnuti o schvaleni ZoNFP realizovat
z vlastnych zdrojov.

6 SO mdze povinnosti pre prijimatelov suvisiace s ukoncovanim realizacie projektov PO7 OPIl stanovit nad ramec ustanoveni zmluvy
o poskytnuti NFP vydanim Usmemeni SO, ktoré maju pre prijimatela zavazny charakter.

7V zmysle Usmernenia ¢. 1/2013-U k ukonceniu pomoci zo Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho fondu pre rybné
hospodarstvo na programové obdobie 2007 — 2013.
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Tabulka €. 1: Kategorizacia zmien v programovom obdobi 2014 - 2020

Typ zmeny Vymedzenie zmeny Spdsob vykonania zmeny

Zmena zmluvy Zosuladenie zmluvy o poskytnuti NFP s platnym Po  whkonani zmenv v zmiuve
o0 poskytnuti NFP znenim nariadenia Europskeho parlamentu a Rady 0 Dosk ){nuti NEP a'ey iloh SO
ajej priloh (s (EU) €. 1303/2013 (dalej len ,vSeobecné nariadenie®), zapsielay elektronick;J Fi)nforméciu

vynimkou prilohy €.
1-VZP a prilohy €.
4 - Finan¢né opravy
za porusenie
pravidiel a postupov
VO) z dévodu ich
aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno a)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Implementacnych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy
ESIF, pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, SR
ESIF a SFR.

o0 vykonani zmeny, spolu s odkazom
na webové sidlo www.mirri.gov.sk.
Zmena sa vykond vo forme
pisomného a o€islovaného dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP.

Zmena prilohy €. 1 -
VZP a prilohy €. 4 -
Finanéné opravy za
porusSenie pravidiel
a postupov VO

z dovodu ich
aktualizacie

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno b)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zosuladenie prilohy €. 1 - VZP a prilohy €. 4 - Finan¢né
opravy za poru$enie pravidiel a postupov VO s platnym
znenim vSeobecného nariadenia, Implementaénych
nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU, SR ESIF a SFR.

Zmenu textu prilohy €. 1 a prilohy €. 4
vykonava SO. Po vykonani zmeny SO
zasiela prijimatelovi  elektronicky
informaciu o vykonani zmeny, spolu s
odkazom na d&islo, pod ktorym su
aktualizované VZP a priloha €. 4 uz
zverejnené vCRZ ana webovom

sidle www.mirri.qov.sk.

Doru¢enim oznamenia dochadza k
zmene zmluvy o poskytnuti NFP
v prilohe €. 1 a v prilohe ¢.4 z dévodu
ich aktualizacie.

Podstatna zmena
projektu podia
¢lanku 1, odsek 3
VZP.

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno f)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Podstatnd zmena projektu je spojena s podstatnym
poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP a sucasne je vznik
podstatnej zmeny projektu vZzdy spojeny s povinnostou
prijimatela vratit prispevok alebo jeho ¢ast v sulade
s Clankom 10 VZP ato vo vyske, ktord je umerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k porudeniu podmienok v
dosledku vzniku podstatnej zmeny projekiu...

Prijimatel je povinny bezodkladne
pisomne oznamit SO podstatni
zmenu projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
zmluvy o poskytnuti NFP, ide o
dosledok podstatného porusenia
povinnosti prijimatefom a takuto
zmenu nemoéze SO schvalit.

Vyznamnejsia
zmena projektu
(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno €)

a odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je nutné schvalenie takejto
zmeny zo strany SO.

o0 poskytnuti NFP v ¢l. 6 ods. 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

Pri vyznamnejSej zmene projektu mé
prijimatel  povinnost o vykonani
zmeny poziadat SO formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP
(vyznamnejSia zmena projektu),
ktora je zverejnena na webovom sidle
www.mirri.gov.sk (dalej aj ,ziadost
0 zmenu®).
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Prijimatel podava ziadost o zmenu
pred vykonanim alebo po vykonani
samotnej zmeny v zmysle ¢lanku 6
odsek 6.2, pismeno €) aodsek 6.3
zmluvy o poskytnuti NFP.

Vyznamnej§ie zmeny je mozné
vykonat len na zaklade vzajomnej
dohody oboch zmluvnych stran vo
forme pisomného a vzostupne
oislovaného dodatku k zmluve o
poskytnuti NFP.

V pripade, ak schvalena zmena nema
vplyv na znenie ustanoveni zmluvy
o0 poskytnuti NFP dodatok k zmluve
o poskytnuti NFP sa nevyhotovuje.

Menej vyznamna
zmena projektu

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno d)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, v pripade ktorej je postacujuce oznamenie zo
strany prijimatefla. Takuto zmenu ozndmi prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Menej vyznamné zmeny su blizSie Specifikované
v zmluve o poskytnuti NFP v ¢l. 6, odsek 6.2., pismeno
d)..

Prijimatel je povinny bezodkladne (do
7 pracovnych dni) elektronicky
prostrednictvom e-mailu oznamit' SO,
Ze nastala takato zmena, avsak nie je
povinny poziadat o zmenu zmluvy o

poskytnuti NFP formou Ziadosti
o povolenie  vykonania zmeny
v zmluve o poskytnuti NFP

(vyznamnejSia zmena projektu).

V pripade, ak SO neakceptuje
oznédmenie prijimatefa (Clanok 6
odsek 6.2, pismeno d) zmluvy
0 poskytnuti NFP ama za to, ze ide o
zmenu, pri ktorej sa ma postupovat
inak, je SO opravneny zmenu posudit
ako iny druh zmeny, resp. ako
podstatni zmenu projektu, a dalej
postupovat podla prislusného odseku
clanku 6 zmluvy o poskytnuti NFP.
V ostatnych pripadoch SO informuje
prijimatela o vysledku zmenového
konania formou oznamenia, v ktorom
konstatuje, ze vzal zmenu projektu na
vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej
zmeny.

Formalna zmena

(¢lanok 6, odsek
6.2, pismeno c)
zmluvy

o poskytnuti NFP)

Zmena, ktora nema potencial vecne ovplyvnit
realizaciu aktivit projektu, & dosahovanie, resp.
udrzanie dosiahnutych cielov, vystupov a vysledkov
projektu. Takito zmenu ozndmi prijimatel SO
spdsobom stanovenym v zmluve o poskytnuti NFP.

Formalna zmena predstavuje zmenu,
ktori SO berie na vedomie, tzn. SO
zmenu neschvaluje.

Formalna zmena nevyZaduje zmenu
zmluvy o poskytnuti NFP.
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Typ zmeny

Vymedzenie zmeny

Sposob vykonania zmeny

Formalne zmeny su blizSie Specifikované v zmluve
0 poskytnuti NFP v ¢l. 6.

Formalnu zmenu oznami elekironicky
prostrednictvom  e-mailu  jedna
zmluvna strana druhej zmluvnej
strane a zmena sa premietne do
zmluvy o poskytnuti  NFP  pri
najbliz§om pisomnom dodatku.

Sucastou ozndmenia su doklady, z
ktorych zmena jednoznacne vyplyva
(napr. rozhodnutie prijimatela, odkaz
na prislusny pravny predpis a pod.).

Upozornenie: V pripade, ak ma prijimatel pochybnosti, ¢i ide o vyznamnejSiu alebo menej vyznamnu, resp.
forméalnu zmenu projektu, prip. pochybnosti o inych skutoénostiach tykajucich sa predmetnej zmeny projekiu, je
odporucané, aby bezodkladne kontaktoval (pisomne listom alebo elektronicky e-mailom) SO (Odbor implementacie
projektov) a odkonzultoval dalsi postup.

C.2.1 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI NEVYZADUJU ZMENU ZMLUVY
O POSKYTNUTI NFP

1. Forméalne zmeny a menej vyznamné zmeny projektu, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy o poskytnuti NFP,
ale ich vykonanie je potrebné na zabezpedenie UspeSnej realizacie projektu, prijimatel’ bezodkladne (do 7
pracovnych dni) ozndmi SO v elektronicky prostrednictvom e-mailu.

2. Oznamenie zmeny musi obsahovat minimalne:

struCny popis;
zd6vodnenie navrhovanej zmeny projektu;

dopad navrhovanej zmeny na meratelné ukazovatele projektu;

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu;

dopad navrhovanej zmeny na rozpocet projektu.

Pravne Ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu, ktoré SO akceptuje, nastanu
v kalendarny def, kedy zmena skutone nastala (napr. v defi kedy doSlo k zmene $tatutarneho zastupcu
prijimatela — podfa obchodného vestnika/obchodného registra).

V pripade zmeny osoby (vymenovanie/dopinenie novej, odvolanie/zmena pévodnej) opravnenej konat v mene
prijimatefla (Statutary organ a v pripade udelenia pinej moci aj zastupca) je prijimatel povinny dorucit SO
okrem pisomného oznédmenia aj novu pInd moc, resp. zmenenu plnu moc (vSetko v troch vyhotoveniach).

Prijimatel je taktiez povinny oznamit SO elektronicky e-mailom aj zmenu kontaktnej osoby (minimalne v
rozsahu formuléra ZoNFP).

Za menej vyznamnu zmenu projektu sa povaZuije aj skorSie ukonéenie realizacie hlavnych aktivit projektu
oproti terminu uvedenému v prilohe €. 2 zmluvy o poskyntuti NFP (predmet podpory NFP).

C.2.2 POSTUP PRI ZMENACH, KTORE SI VYZADUJU ZMENU ZMLUVY O POSKYTNUTI

NFP (ZMENOVE KONANIE)

Za vyznamnejsie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o poskytnuti NFP si povazované zmeny, ktoré
spoCivaju najma v zmene definovanej v zmluve o poskytnuti NFP, ¢lanok 6 odsek 6.2, pismeno e) a odsek
6.3.

V pripade vyznamnej$ich zmien projektu, na ktoré sa nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.10 zmluvy
o0 poskytnuti NFP, je prijimatel povinny poZiadat o zmenu zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej
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zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej sa poZadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne
zanikom skutoCnosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania zmeny odvratit' (¢lanok 6 odsek 6.3 zmluvy
o poskytnuti NFP).

3. Prijimatel predklada Ziadost o zmenu na formulari Ziadost o povolenie vykonania zmeny v zmluve o
poskytnuti NFP (vyznamnejSia zmena projektu), ktory je zverejneny na webovom sidle www.mirri.gov.sk a to
pisomne na SO (t. j. elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej
podobe). Ziadost 0 zmenu musi byt riadne odévodnena a musi obsahovat charakter zmeny, nevyhnutnost
dodatku a vSetky poZadované informécie a Udaje, inak je SO opravneny ju bez daldiecho posudzovania
neschvalit.

4.  Ziadost o zmenu musi byt podpisana Statutarom, resp. $tatutarnym zastupcom prijimatela a jej siastou je:

= popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny;

= v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela tovarov/prac
alebo sluzieb) potvrdzujlce opodstatnenost navrhu zmeny projektu;

= uypravena &ast zmluvy o poskytnuti NFP (napr. rozpocet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.);

= dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie ciefov projektu, meratelné ukazovatele projektu a rozpocet
projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpoCet projektu),

= dalSia poZadovana dokumentacia podia charakteru zmeny (napr. dokumentécia pri schvalovani Ziadosti
0 zmenu v zmluve so zhotovitelom) — ak relevantné;

= prilohy- ak relevantné

5. Ak je predmetom ziadosti o zmenu zmena verejného obstaravania, prijimatel’ predlozi dokumentaciu
k verejnému obstaravaniu v poZadovanej forme stanovenou Priru¢kou pre realizaciu verejného
obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle www.opii.gov.sk) a v stlade s ¢lankom 3 VZP na RO a na
vedomie SO, pric¢om sa dokumentacia k verejnému obstaravaniu nevyzaduje ako priloha ziadosti 0 zmenu.
AvSak v Ziadosti 0 zmenu musi byt odvolavka nan.

6. Vpripade zistenia formalnych alebo vecnych nedostatkov v ziadosti 0 zmenu SO vyzve prijimatela (pisomne
listom alebo elektronicky e-mailom), aby v stanovenej lehote (ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni odo dia dorucenia tejto vyzvy na doplnenie Ziadosti 0 zmenu), predloZenu Ziadost 0 zmenu doplnil alebo
upravil.

7. Predlozent aktualizovanu ziadost' 0 zmenu SO opatovne posudi. V pripade neodstranenia nedostatkov
alebo nedoplnenia pozadovanych Udajov/dokumentov v stanovenej lehote zo strany prijimatela SO ziadost’
0 zmenu neschvali. Neschvalenie ziadosti 0 zmenu z dévodu neodstranenia formélnych nedostatkov neméa
vplyv na pravo prijimatela opatovne predloZit upravenu ziadost’ 0 zmenu.

8. SO posudzuje opravnenost zmeny vzhfadom na predmet projektu a vplyv zmeny na definované ciele,
meratelné ukazovatele, aktivity, harmonogram, rozpoCet a obdobie udrzatelnosti projektu a taktiez posudzuje
opravnenost v sulade s podmienkami zmluvy o poskytnuti NFP, usmerneniami SO a platnou legislativou
(napr. zakon €. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o finan¢nej kontrole“) v lehote do 15 pracovnych dni od dorucenia
kompletnej ziadosti o0 zmenu, priCom proces je ukonCeny zaslanim Vyrozumenia k Ziadosti o zmenu. V
pripade technicky a odborne naro¢nych zmien alebo nutnosti zabezpecenia odborného stanoviska zo strany
externého experta, alebo v relevantnych pripadoch stanoviska RO je SO opravneny zvolat zmenovu komisiu
(pracovnu skupinu) na posudenie zmeny, pricom lehotu na administraciu zmenového konania SO moze
primerane predizit. O prediZeni lehoty na administraciu zmenového konania SO elektronicky informuje
prijimatela. Zmenova komisia (pracovna skupina) bude zvolana taktieZ v pripade uvedenom v kapitole C.2,
ods. 4, t. |. pre UCely posudenia dodatoCnych vydavkov.

9. Vpripade, ak predmetom Ziadosti 0 zmenu je omeSkanie prijimatela so za¢atim realizacie hlavnych aktivit
projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Elanok 6, odsek
6.3, pismeno d) zmluvy o poskytnuti NFP), SO si vyhradzuje pravo nepristipit' k uzavretiu dodatku k
zmluve o poskytnuti NFP do ¢asu, kym nebude ukon&ena finanéna kontrola obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac a sUvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole po podpise zmluvy s uspeSnym
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10.

1.

12.

13.

uchadzacom.. V pripade, ak v Case od predloZenia Ziadosti 0 zmenu do ukoncenia finanénej kontroly
obstaravania nastanu nové skutoCnosti na projekte, tak prijimatel zaSle SO dopinenie k uz predlozene;
Ziadosti 0 zmenu, ktora bude opatovne posudzovana podia postupu uvedeného v tejto kapitole.

Na schvalenie zmeny v projekte a zmluvy o poskytnuti NFP ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o poskytnuti
NFP nie je pravny narok. V pripade, ak SO dospeje k zaveru, Ze zmenu nie je mozné pre nesplnenie vecnych
aspektov vyznamnejSej zmeny projektu schvalit, SO Ziadost o zmenu neschvali. Neschvélenie Ziadosti
0 zmenu z dovodu nesplnenia vecnych aspektov vyznamnejSej zmeny projektu je koneéné a prijimatel nie je
opravneny opatovne poziadat SO o vykonanie rovnakej zmeny za rovnakych skutkovych podmienok.
V pripade ak prijimatel napriek neschvaleniu ziadosti 0 zmenu zo strany SO opéatovne poZziada o schvalenie
tej istej zmeny, priCom objektivne nenastali zmeny skutkovych podmienok, SO bez dalSieho preskimavania
takuto Ziadost 0 zmenu opatovne neschvali.

SO nembdze schvalit taku zmenu, ktora by znamenala podstatni zmenu projektu definovand v ¢€l. 1, ods. 3
VZP. V pripade, ak SO zisti, Ze v ramci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o dosledok
podstatného poruSenia povinnosti prijimatelom a SO je opravneny v zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP a ustanoveni VZP odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP a poZadovat od prijimatela vratenie
celej poskytnutej vysky NFP alebo jeho &asti. V tejto suvislosti SO posudzuje okrem iného:

= ¢i v pripade navrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet projektu, dbjde k
premiestneniu mimo opravnené Uzemie;

= v pripade zmien meratelnych ukazovatelov, ktoré su zavazné z hladiska dosiahnutia ich planovanej
hodnoty, SO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru zniZenia cielovej hodnoty max. 0 20 %
oproti vySke uvedenej v zmluve o poskytnuti NFP. SO znizi vySku poskytovaného NFP s ohladom na
znizenie hodnoty meratelného ukazovatela nad ramec 5 % nesankcionovanej miery znizenia planovanej
hodnoty meratelného ukazovatela, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaji k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tieZ vykona zodpovedajlce zniZenie vydavkov na podporné
aktivity projektu;

= (i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktorl sa ma prispevok poskytnut po vykonanej
zmene, odchylila od svojho ciefa v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny ciel
ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol projekt schvéleny (rozdiel medzi obsahom
projektu v Ease podpisania zmluvy o poskytnuti NFP a v ¢ase po uskuto€neni zmeny), alebo sa dosiahne
ciel projektu len CiastoCne;

= i zmena doby realizacie hlavnych aktivit projektu umozni ukonéenie realizécie hlavnych aktivit projektu
v ramci maximélnej doby uvedenej pri definicii realizacie hlavnych aktivit projektu v ¢l. 1, ods. 3 VZP;

= (i v priebehu monitorovania projektu nedo$lo k zmene podmienok pri generovani Cistych prijmov v
sulade s ¢l. 61, ods. 4 vSeobecného nariadenia.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela SO prijimatelovi najneskor do
20 pracovnych dni od zaslania Vyrozumenia k Ziadosti o0 zmenu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP
v pripade, ze zmena zmluvy o poskytnuti NFP bude na zé&klade rozhodnutia SO vykonana formou pisomného
dodatku.

Po podpise podpredsednickou viady a ministerkou investicii, regionalneho rozvoja a informatizécie, resp. jej
opravneného zastupcu navrh dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v 3 rovnopisoch SO zasiela prijimatelovi
doporucenou postou s doru¢enkou alebo zabezpeci doruéenie inym vhodnym spdsobom (napr. kuriérom,
alebo osobne projektovému manazérovi s potvrdenim o prijati ndvrhu dodatku prijimatelom) a poskytne
prijimatefovi lehotu minimalne 5 pracovnych dni na prijatie névrhu na uzavretie dodatku k zmluve
o poskytnuti NFP. SO je opravneny poskytnutt lehotu na prijatie navrhu na uzavretie zmluvy o poskytnuti NFP
primerane prediZit na zaklade oddvodnenej pisomne;j (listom, elektronicky) poziadavky prijimatela. Prijimatel
zaSle spat 2 podpisané rovnopisy a 3. rovnopis (bez podpisovej tabulky) si ponecha. SO je opravneny
rozhodnut, Zze 3 rovnopisy navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP budu odovzdané
prijimatelovi po dohode s nim na pracovisku SO. Obdobne je SO opravneny rozhodnit aj o prevzati
prijimatelom podpisanych 2 rovnopisov po dohode s prijimatelom na pracovisku SO. V takychto pripadoch
poskytovatel, resp. prijimatel vypracuje potvrdenie (preberaci protokol) o odovzdani, resp. prevzati dodatku
k zmluve o poskytnuti NFP. Navrh na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP zanik& driom uplynutia
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14.

15.

16.

17.

18.

lehoty uréenej SO na prijatie navrhu dodatku k zmluve o poskytnuti NFP alebo doruéenim prejavu prijimatefa
o odmietnuti navrhu na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V sllade s ustanoveniami zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii®) SO
zabezpedi prvé zverejnenie dodatku k zmluve o poskytnuti NFP v CRZ. Defi nasledujlci po dni jeho
zverejnenia je diiom nadobudnutia U¢innosti dodatku k zmluve o poskytnuti NFP.

V pripade nestihlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu prijimatel nie je opravneny k realizacii
predmetnej zmeny pristupit. V pripade, ak prijimatel vyznamnejSiu zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany SO, je tato skutoénost povazovana za podstatné porusenie zmluvy o poskytnuti NFP
zo strany prijimatela a vzniknuté vydavky viaZzuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Prijimatel je opravneny podat Ziadost' 0 zmenu aj po uskutoéneni vyznamnejSej zmeny projektu (€lanok 6
odsek 6.10 zmluvy o poskytnuti NFP), pricom je v tychto pripadoch povinny poziadat o zmenu najneskér 30
pracovnych dni pred prediozenim ZoP, ktora ako prva zahffia aspofi niektoré vydavky, ktoré su
poZadovanou zmenou dotknuté, a to v pripadoch:

a) akejkolvek odchylky v rozpocte projektu tykajucej sa opravnenych vydavkov - neplati, ak ide o zniZenie
vySky oprévnenych vydavkov a takéto zniZenie nema vplyv na dosiahnutie stanoveného ciela projektu.
Sucastou ziadosti 0 zmenu v tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formularu tykajuceho
sa ziadosti 0 zmenu aj nasledovné informécie/udaje:

= v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena v rozpocte projektu,
preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien dohodnutych v zmluve medzi prijimatefom a
dodavatelom a s ustanovenim § 18 zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, alebo § 10a zakona €. 25/2006 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani®),

= v pripade zmeny vecného pinenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena v rozpoéte projektu,
uvedenie dévodu, pre ktory k zmene doSlo, osobitne v pripade, ak nepredstavuje prinos pre projekt,
t. j. ak nepredstavuje zlepSenie oproti pdvodnému stavu projektu,

= v pripade vypustenia ur€itého vecného plnenia, v dbsledku ¢oho sa navrhuje znizit' rozpodet
projektu, oddvodnenie, Ze nejde o podstatnil zmenu projektu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP,

b) inej zmeny projektu alebo zmeny suvisiace] s projektom, ktoru nie je mozné podradit pod skér uvedeny
rezim zmien, bez ohfadu na to, i ide o vyznamnejSiu zmenu projektu.

Ak Ziadost' o zmenu v zmysle odseku 16 prijimatel nepredlozi SO v stanovenej lehote, budu vSetky
vydavky, ku ktorym sa vztahujlu vykonané zmeny zamietnuté. Prijimatel je opravneny do dalSej ZoP, po
spineni vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrut aj takéto pévodne zamietnuté vydavky.

Pravne U€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov suvisiacich so zmenou projektu nastanu tak ako je uvedené
v ¢lanku 6, ods. 6.12 zmluvy o poskytnuti NFP.
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D. INFORMOVANIE, KOMUNIKACIA A VIDITELNOST PODPORY Z

FONDOV

1.

Pre informovanie prijimatelov 0 moZnostiach financovania v ramci OPII, pre ziskavanie informacii a
komunikaciu poCas implementacie projektov OPIl sluzia nasledujice informané kandly vedené
organizaciami verejnej spravy:

Tabufka €. 2: Organizacie kontaktu a ich informaéné kanaly

kontroluje ZoP ako aj vykonava na projekte kontrolu. Je
organom, s ktorym komunikuje prijimatel. Prijimatel méze SO
kontaktovat telefonicky, alebo si dohodnit osobnu navstevu.
SO poskytne prijimatelovi konzultacie potrebné pri pineni
povinnosti  implementacie  projektu apri  ostatnych
nalezitostiach projektov informatizacie financovanych zo

ESIF.

Organizécia Popis hlavnych ¢innosti vo vztahu k prijimatelovi Kontakt
Sprostredkovatelsky SO zodpoveda za operativne riadenie PO7 OPIl. | Ministerstvo investicii, regionalneho
organ Implementuje  projekty ESIF, pripravuje vyzvy na | rozvoja a informatizicie Slovenskej
predkladanie ZoNFP, schvaluje ZoNFP, uzatvara zmluvy o | republiky
poskytnuti NFP so Ziadatelom, monitoruje projekt, | Sekcia  sprostredkovatelského  organu

informatizacie spoloénosti
Stefanikova 15, 811 05 Bratislava
tel.: 00421/2/2092 8190

e-mail: po7opii@vicepremier.gov.sk
www.mirri.gov.sk

Riadiaci orgén

Riadiaci orgén je organom zodpovednym za celkové riadenie
a koordinaciu OPII a kontrolu verejného obstaravania.
Prijimatel mdze kontaktovat riadiaci orgdn v pripade
staznosti a podani ohladom postupov riadenia OPII
a postupov suvisiacich s kontrolou verejného obstaravania.

Ministerstvo dopravy a vystavby
Slovenskej republiky

Sekcia riadenia projektov

Namestie slobody ¢. 6, 810 05 Bratislava

P.0.BOX 100

tel.: 00421/2/ 5949 4111
e-mail: opii@opii.gov.sk
WWW.0pii.gov.sk
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Komplexné informacie o implementéacii projektov spolufinancovanych v ramci OPIl méZu prijimatelia ziskat
od SO osobne v pracovnych diioch v ¢ase od 8.30 hod. do 14.30 hod. na MIRRI SR.

Prijimatelia sU povinni dohodnut si termin konzultacie s projektovym, resp. finanénym manazérom SO vopred
telefonicky alebo e-mailom. Prijimatelia mozu svoje otazky posielat priamo SO. Na informécie, ktoré SO
poskytne verbalne alebo telefonicky, sa prijimatel neméze odvolavat.

Zavazné informécie su prijimatelom poskytované v pisomnej forme (tzn. v listinnej podobe alebo elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisané kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou
pecatou) alebo e-mailom.

Pisomna forma komunikécie medzi SO a prijimatelom mdZe prebiehat alternativne aj v elektronickej podobe,
a to najma v pripade beznej komunikacie prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu), v ostatnych
pripadoch prostrednictvom ITMS2014+ alebo prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy (prigom zo
strany SO nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujdcich technickych prostriedkov vhodnych na
komunikaciu). Elektronickd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ predstavuje aj podporny spdsob k
pisomnej komunikacii v listinnej podobe.

Bezna vzajomna komunikacia suvisiaca so zmluvou o poskytnuti NFP mbZe prebiehat aj prostrednictvom e-
mailu. Aj v ramci tychto foriem komunikacie je prijimatel povinny uvadzat ITMS2014+ kod projektu a nazov
projektu podfa €lanku 2 odsek 2.1 zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany si zaroven dohodli ako
mimoriadny spdsob doruCovania pisomnych zasielok v listinnej podobe doruCovanie osobne alebo
prostrednictvom kuriéra. Takéto doruCenie SO je mozné vyluéne v Uradnych hodinach podatelne SO
zverejnenych verejne pristupnym spdsobom. PodrobnejSie informécie o spésobe komunikacie medzi SO
a prijimatefom su uvedené v ¢lanku 4 zmluvy o poskytnuti NFP.
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10.

DA

Na Ziadosti o informé&cie na Urovni projektov zasielané na SO odpoveda SO v lehote najneskér 8 pracovnych
dni odo diia podania ziadosti o informacie. V pripade akychkolvek otazok tykajlcich sa konkrétneho projektu
kontaktuje prijimatel prednostne prislusného projektového manazéra/finanéného manaZéra, ktory ma na
starosti dany projekt.

Informacie suvisiace s OPIl a kontaktné udaje na SO sa nachadzaju na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk.
Aktualne informacie o realizacii Strukturalnej a kohéznej politiky EU v podmienkach SR, ako aj iné relevantné
odkazy suvisiace s ESIF najdete na tychto webovych sidlach www.partnerskadohoda.gov.sk a

WWW.Mmirri.gov.sk.

Prijimatel je povinny pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost o prispevku,
ktory na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP prostrednictvom opatreni v oblasti
informovania a komunikécie. V3etky opatrenia v oblasti informovania a komuniké&cie musia obsahovat
informacie uvedené vzmluve o poskytnuti NFP (podla ¢&l. 5 VZP) aManuali pre informovanie
a komunikaciu pre prijimatelov OPIl 2014 - 2020, ktory je zverejneny na webovom sidle www.opii.gov.sk.

Prijatim finan¢nych prostriedkov prijimatel si¢asne vyjadruje suhlas so zaclenenim do Zoznamu prijimatelov
pre ucely informovania a komunikacie. Prijimatel zéroved suhlasi so zverejnenim nasledovnych informécii
v zozname prijimateflov (zverejneny napr. v ramci vyziev na webovom sidle www.mirri.gov.sk, v rdmci zmluvy
o poskytnuti NFP v CRZ): nazov a sidlo prijimatela; nazov, ciele a stru€ny opis projektu; miesto realizacie
projektu; Casovy ramec realizacie projektu; predpokladany koniec realizacie aktivit projektu; celkové naklady
na projekt; vySka poskytnutého NFP; ukazovatele projektu; fotografie a audiovizualne zaznamy z miesta
realiz&cie aktivit projektu. Prijimatel sihlasi so zverejnenim a Sirenim uvedenych udajov tieZ inymi spdsobmi,
a to na zéklade rozhodnutia SO.

VYBAVOVANIE STAZNOSTi PODANYCH NA MIRRI SR

Vlybavovanie staznosti je upravené zédkonom ¢&. 9/2010 Z. z. o staznostiach v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zakon o staznostiach®). Informécie o spésobe podania staznosti su zverejnené na webovom sidle
https://www.mirri.gov.sk/staznosti-a-peticie/index.html.

Prijimanie staznosti podanych pisomne zabezpeduje podatelfa. Prijimanie staznosti podanych telefaxom,
elektronickou poStou alebo prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy® zabezpeluje podatelia
a referat kontroly; prijimanie staznosti podanych ustne do zaznamu zabezpecuje referat kontroly.

O preSetreni staznosti sa vyhotovi zapisnica, ktora obsahuje naleZitosti v zmysle § 19 z&kona o staznostiach.
Staznost je vybavena odoslanim pisomného oznamenia vysledku jej preSetrenia stazovatelovi.

Zakladnymi prostriedkami, ktorymi je Ziadatel opravneny domahat sa napravy pri vydanom rozhodnuti
0 ZoNFP su onoIanie a preskdmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, v sulade so zakonom
o prispevku z ESIF.

Podia § 4 ods. 1, pism. d) z&kona o staznostiach staznostou nie je podanie, ktoré smeruje proti rozhodnutiu
organu verejnej spravy vydanému v konani podla iného pravneho predpisu, t. . proti rozhodnutiu o schvaleni
ZoNFP, neschvaleni ZoNFP, zastaveni konania o ZoNFP. Tymto novym rozhodnutim SO pévodné
rozhodnutie zmeni tak, aby v plnom rozsahu vyhovel odvolaniu.

8 § 6 zakona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu posobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zékon o e-Governmente) v zneni neskorSich predpisov.
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E. FINANCOVANIE PROJEKTU

1. Systém financovania partnera prijimatela sa uplatriuje podla vyuzivaného systému financovania prijimatelom,
zohladrfujuc pravidla financovania definované v Stratégii financovania Eurépskych S$trukturalnych a
investiénych fondov pre programové obdobie 2014 - 2020. V pripade, ak je partner u¢astnikom zmluvného
vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, moze platobna jednotka (dalej len ,PJ) realizovat
poskytnutie prispevku alebo jeho Gasti priamo partnerovi alebo prostrednictvom prijimatela. Kazdi ZoP
prijimatel predklada samostatne za seba a samostatne za partnera.

2. 'V pripade, ak je partnerom $tatna rozpoctova organizacia a prijimatelom nie je Statna rozpoctova organizécia,
SO odportéa zahmt partnera aj do zmluvného vztahu podfa § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, ato z
dévodu uhradzania Ziadosti o platbu rozpoétovym opatrenim prostrednictvom Gpravy limitov vydavkov. Ak
partner, ktory je U¢astnikom zmluvného vztahu podla § 25 ods. 3 zakona o prispevku z ESIF, vyuziva systém
predfinancovania, je povinny sa riadit vSetkymi ustanoveniami platnymi pre poskytnutie predfinancovania.

3. Prijimatel je v suvislosti s ukonenim pomoci v programovom obdobi 2014 — 2020 povinny ukoncit finan¢nu
realizaciu projektu a splnit podmienky a povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel ma
povinnost uhradit vydavky projektu (tzn. ponizenie stavu finanénych prostriedkov na Ucte prijimatela) do
31. 12. 2023. Prijimatel je povinny predioZit na SO zavereénii ZoP, resp. posledné zictovanie
predfinancovania vztahujice sa k vydavkom realizovanym do konca obdobia opravnenosti (obdobie
opravnenosti vydavkov je definované vo vyzve na predkladanie ZONFP) vratane pozadovanej dokumentacie
v niZ8ie uvedenych terminoch spolu s vyhlasenim o ukonéeni realizacie projektu.

4.  Financ¢na kontrola sa vykona podla zakona o finanénej kontrole.
E41 VYPRACOVANIE A DORUCENIE ZIADOSTI O PLATBU

1. Prostriedky EU a Statneho rozpoctu na spolufinancovanie v ramei zmluvy o poskytnuti NFP sa poskytuju na
zaklade dorucenej ZoP.

2. Vyplacanie prijimatefla sa mbZe realizovat systémom predfinancovania, systémom refundécie alebo
kombinaciou tychto systémov. Pri jednotlivych systémoch financovania sa postupuie v stlade so SFR.

3. ZoP prijimatel vypini podla pokynov (uvedenych v SFR, priloha 1b) a odo$le ju elektronicky prostrednictvom
verejnej Casti ITMS2014+ vsUlade sPriruckou kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk v terminoch a za podmienok stanovenych v zmluve o poskytnuti NFP spolu
s povinnymi prilohami definovanymi v SFR.

4. Nevyhnutnou podmienkou prediozenia ZoP na SO je, aby prijimatel pred predlozenim ZoP zaevidoval udaje
o zrealizovanom verejnom obstaravani do ITMS2014+ a poziadal RO o vykonanie finan¢nej kontroly VO
podla aktualne platnej Prirucky pre realizaciu verejného obstaravania OPII (zverejnena na webovom sidle

Www.opii.gov.sk).

5. Ziadost o platbu predklada vzdy prijimatel SO v stlade so zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku za nasledovnych podmienok:

- ziadost o platbu je predkladana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+, nésledne je Ziadost
o platbu predkladana v pisomnej podobe, tzn. v elektronickej alebo listinnej forme v sulade
s Usmernenim CKO €. 6 k elektronickej komunikacii v ITMS2014+;

- prilohy k Ziadosti o platbu sa vkladaju len do ITMS2014+, bez potreby ich zaslania v pisomnej
podobe.

6. V sugasnosti uz priamo ITMS2014+ disponuje funkcionalitou elektronického predkladania formulara ZoP.
Tato funkcionalita spo&iva v automatickom vygenerovani elektronickej spravy a formularu ZoP ako prilohy
elektronickej spravy pre realizaciu elektronického podania. V pripade, Ze je pouZivatel verejnej Casti
ITMS2014+ prihlaseny prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy, moze vykonat elektronické
podanie ZoP. Pre vykonanie elektronického podania nemusi opustit verejn(i ¢ast ITMS2014+. Na verejnej
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Gasti ITMS2014+ elektronickym podpisom podpiSe vygenerovanu elektronicku spravu ako aj formular ZoP.
ITMS2014+ automaticky identifikuje adresata takéhoto podania a takto vytvorené podanie dorucuje priamo
do schranky SO.

7. Momentom zaéatia kontroly ZoP je doruéenie pisomnej formy ZoP®. Aktualny formular ZoP a pokyny na
jej vyplnenie su v prilohe (€. 1a a €. 1b) k SFR na webovom sidle www.mfsr.sk.

8. Sugastou kazdej ZoP je podporna dokumentacia (zaslana prostrednictvom ITMS2014+)- faktury, resp.
uctovné doklady rovnocennej hodnoty, vypisy z U¢tu a pod. Ako podporna dokumentacia sa priklada aj
zmluva s dodavatefom, pri prvej relevantnej ZoP. V pripade, ze zmluva s dodavatelom uz bola zverejnena
v ITMS2014+ (s odkazom na link v CRZ), prijimatel ju nemusi predkladat (plati aj pre dodatky k zmluve s
dodévatelom). SO vykona administrativnu finanéni kontrolu ZoP podfa SR ESIF a SFR a nasledne
prostrednictvom platobnej jednotky (dalej aj ,PJ“) poskytne finanéné prostriedky, pripadne vyzve prijimatela
na odstranenie zistenych nedostatkov. Minimélny rozsah relevantnej podpornej dokumentacie pre
najCastejSie sa vyskytujlce skupiny vydavkov stanovuje Tabulka ¢. 3 tejto Priruky a Metodicky pokyn CKO
¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najCastejSie sa vyskytujuce skupiny vydavkov zverejneny na
webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

9.V nasledujucej Tabulke ¢. 3 uvadzame priklady zakladnych dokladov (podporna dokumentacia) podrfa typu
vydavkov a typu ZoP (podanej v papierovej podobe).

Tabulka &. 3: Priklady zakladnych dokladov podra typu vydavkov' a typu ZoP
TYP ZOP REFUNDACIA PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

TYP VYDAVKU

Sprievodny list

Sprievodny list

Sprievodny list

Formular ZoP

Formular ZoP

Formular ZoP

Podporna dokumentécia

Podporna dokumentéacia

Podporna dokumentécia

Osobné naklady zoznam  opravnenych | N/A N/A
zamestnancov a ich
bankovych uctov,
pracovné vykazy,
sumarizaény harok
pracovnych vykazov,
vyplatné pasky,

pracovng, resp. sluzobné
zmluvy, rozhodnutie o
mzde, pri SZM - opisy
pracovnych miest, doklad
0 Uhrade (Cistej mzdy,
odvodov, dane, zrazok...)
- bankovy vypis, rozpis

mzdovych ¢lenov,
uctovny  doklad o
zauCtovani  mzdovych

nakladov do Uctovnictva

9V stlade s Usmernenim CKO ¢. 6, v zmysle ktorého sa Ziadost o platbu odosiela v pisomnej podobe, tzn. elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ a nasledne predklada v elektronickej (cez Ustredny portal verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym podpisom,
kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou pe€atou) alebo listinnej forme.

10 Pri narokovani mzdovych vydavkov a vydavkov deklarovanych v pracovnych vykazoch v ramci ZoP mé prijimatel povinnost postupovat

podla Usmernenia €. 8/2019, ktoré je zverejnené na www.mirri.gov.sk.
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TYP ZOP

TYP VYDAVKU

REFUNDACIA

PREDFINANCOVANIE

ZUCTOVANIE
PREDFINANCOVANIA

prijimatela, zdévodnenie
odmien, aby bolo zrejmé,
Ze i8lo o pracu na
projekte

Nakup softvéru, licencii,

Zmluva s dodavatelom,

vydavkov na propagaciu
sa doklada képia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy atd., Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Vypis z uctu,
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde sU  uvadzané
v rozpocte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/8lovekohodina

(CH), predkladaj
zamestnanci dodavatela
aj pracovné vykazy.

Zmluva s dodavatelom,

vydavkov na propagéaciu
sa doklada kopia inzercie
v tladi, prip.
fotodokumentécia, v
pripade  Skoleni -
prezenéné listiny, v
pripade Specialnych
sluzieb — analyzy, tudie,
vystupy atd., Zaradovaci
protokol (v pripade
zaradenia do majetku),
Protokolarne  prevzatie
diela. V pripade
dodavatelskej  zmluvy,
kde su  uvadzané
v rozpoCte merné
jednotky Clovekoden
(CD)/&lovekohodina
(CH), predkladajl
zamestnanci dodavatela
aj pracovné vykazy. Pred
zavereCnou platbou -
doklad o Uhrade 5 % z
celkovych opravnenych
nakladov z vlastnych
zdrojov

Viypis z bankového Uctu,

vypoctovej techniky, a | Faktury, Dodacie listy | Faktury, Dodacie listy | (ELUR, rozpis uhrad k
pod. Propagacia, | (DL) s uvedenim | (DL) s  uvedenim | polozke)
reklama a inzercia, | podrobnych  poloziek, | podrobnych  poloZiek,
Skolenia, kurzy, | Preberacie/akceptacné Preberacie/akceptaéné
seminare, Specialne | protokoly, ~doklad o | protokoly, doklad o
sluzby, a pod. zauctovani (likvidaény list | zauctovani (likvidagny list
k faktare), v pripade | k fakture), v pripade

10. Prijimatel je povinny vo v3etkych predkladanych ZoP uvadzat vyludne vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v zmluve o poskytnuti NFP (podmienky opravnenosti vydavkov su uvedené v prilohe
¢. 1 zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel zodpoveda za pravost, uplnost a spravnost tdajov uvedenych v
ZoP. Pri priprave ZoP pouziva prijimatel skupiny vydavkov schvalené v ZoNFP. Ciselnik opravnenych
vydavkov OPII je suCastou ITMS2014+ a je uvedeny v Priru¢ke k opravnenosti vydavkov, ktora tvori prilohu
Prirucky pre Ziadatela — dopytovo-orientované projekty.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

SO je opravneny zvysit alebo zniZit vysku ZoP z technickych dévodov na strane SO maximalne vo vyske
0,01 % z maximalnej vySky NFP uvedenej v zmluve o poskytnuti NFPV pripade, ak je projekt financovany na
principe pro-rata z oboch kategorii regiénov, prijimatel predklada len jednu ZoP za obe kategérie regiénov.

Minimalna vy$ka ZoP, ktoru predklada prijimatel, je 40,00 eur (vratane prostriedkov EU, Statneho rozpoctu
na spolufinancovanie, vratane vlastnych zdrojov prijimatela, ak relevantné), s vynimkou ZoP (zuétovanie
predfinancovania) v pripadoch nevyhnutnych pre splnenie podmienok zdétovania.

Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana v eur
len do vysky siétu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpoctu na spolufinancovanie z opravnenych
vydavkov projektu, okrem pripadov, ak sa prijimatel podiela na financovani projektu vecnymi prispevkami (in-
kind). V pripade, ak méa prijimatel povinnost pouzit vlastné zdroje, kazda platba musi byt doplnena zdrojmi
prijimatela v pomere schvalenom na projekt vratane zdrojov za neopravnené vydavky pre projekty generujuce
prijem, pri ktorych sa na ich zadiatku alebo pri ich schvalovani vypocitava Cisty prijem z projekiu.

Momentom zaéatia kontroly ZoP je dorucenie (t. j. prijatie) pisomnej formy (tzn. v listinnej podobe alebo
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy, podpisant kvalifikovanym elektronickym
podpisom, kvalifikovanym elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou
elektronickou pedatou) ZoP na SO. SO vykona kontrolu ZoP podla &l. 125 véeobecného nariadenia a v zmysle
zakona o finannej kontrole v lehote stanovenej SFR a na zaklade podmienok a postupu vykonu kontroly
projektu definovanych v SR ESIF:

a) Administrativnou finanénou kontrolou ZoP SO overuje zabezpetenie splnenia zakonnosti,
spravnosti a opravnenosti predlozenych nérokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skutodnosti uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentécie a ich stladu s
legislativou EU a SR a zmluvou o poskytnuti NFP.

b) Finanénou kontrolu na mieste, ktori vykona SO aspor jedenkrat pocas realizacie projektu, najneskor
pri zavereénej ZoP. SO mdze vykonat kontrolu na mieste priebezne pocas realizacie projektu podla
potreby.

Kontrola projektu ZoP je podrobnejsie rozpisana v kapitole G.4.

V pripade pochybnosti o zakonnosti, opravnenosti a spravnosti vydavkov deklarovanych prijimatelom ma SO,
CO, Organ auditu (OA), ¢iiny organ SR a Eurdpskej tnie moznost pristipit k postupeniu prebiehajiceho
skumania relevantnému subjektu vykonavajucemu kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na
narodnej Urovni v danej veci podla osobitnych predpisov. Prebiehajuce skumanie je ukonéené zaslanim
vyjadrenia organu, ktory vykonaval kontrolu/overovanie/audit/vySetrovanie/konanie na nérodnej urovni
a v relevantnych pripadoch vyjadrenim zo strany subjektu, ktory podal podnet, resp. subjekt, ktory identifikoval
pochybnost o zakonnosti, opravnenosti a/alebo spravnosti vydavkov.

Vo v§eobecnosti plati, Zze SO zabezpeci, aby vydavky, ktoré su predmetom prebiehajuceho skimania,
neboli zahrnuté do stihrnnej ZoP/mimoriadnej suhrnnej ZoP do momentu potvrdenia ich zakonnosti,
opravnenosti a spravnosti.

SO postupuje pri vykone finanénej kontroly ZoP v stlade s ustanoveniami SR ESIF. Ak SO pri vykone
finanénej kontroly ZoP prijimatela zisti, 7e ZoP predlozena prijimatefom obsahuje vydavky, ktoré
st predmetom prebiehajliceho skimania, resp. zisti, ze ZoP prijimatela nie je mozné schvalit z dévodu, Ze
boli naplnené ustanovenia €l. 132 ods. 2 pism. b) vSeobecného nariadenia, t.|. zaCalo sa prebiehajuce
skumanie v suvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyvriujucou dotknuté vydavky, SO bude postupovat podla
postupov uvedenych v kap. 4.5.7 SFR.

Pre prijimatelov - Statne rozpoCtové organizécie platobna jednotka zabezpe€uje prevod prostriedkov na
realizaciu projektu rozpo&tovym opatrenim prostrednictvom Gpravy limitov vydavkov za prostriedky EU a
Statneho rozpodtu na spolufinancovanie: viazanim vydavkov v rozpoéte PJ a navySenim limitov vydavkov
prijimatela. Defi aktivacie ELUR potvrdzujici Gpravu rozpo&tu prijimatela sa povazuje za defi éerpania NFP,
resp. jeho Casti.

Pre prijimatelov - ostatne subjekty verejnej spravy (Statna prispevkova organizacia, VUC, obec, rozpodtova
alebo prispevkova organizacia VUC alebo obce, ina organizacia verejnej spravy) a subjekty sikromného
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18.

19.

20.

sektora (neziskova organizacia, podnikatel a pod.) zabezpecuje PJ prevod prostriedkov na realizaciu projektu
z vydavkového Uctu formou transferu. Prostriedky EU a $tatneho rozpodtu na spolufinancovanie z
prisludného vydavkového Uctu PJ su prevedené na ucet prijimatela podfa zmluvy o poskytnuti NFP v stlade
s § 8 zakona &. 291/2002 Z. z. o Statnej pokladnici a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov. Def pripisania
finanénych prostriedkov na Ucet prijimatela sa povaZuje za deii Cerpania NFP, resp. jeho Casti.

SO prostrednictvom PJ zabezpeduje poskytovanie platieb (prostriedky EU a SR) nasledujticimi spdsobmi:

a) systémom predfinancovania,
b) systémom refundacie.

Prijimatelia - Statne rozpoCtové organizacie su opravneni vyuzivat systém predfinancovania alebo systém
refundécie v sulade s rozhodnutim SO v spolupraci s prijimatelom. Prijimatel mdZe kombinovat uvedené
systémy v zavislosti od rozhodnutia SO stanoveného v zmluve o poskytnuti NFP. Jednotlivé ZoP méze
prijimatel predkladat’ len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované z poskytnutého
predfinancovania neméze prijimatel kombinovat s vydavkami uplatiovanymi systémom refundacie v ramci
jednej ZoP. V takom pripade prijimatel predklada samostatne ZoP (zétovanie predfinancovania) a
samostatne ZoP (priebezna platba).

Prijimatel’ je povinny predkladat SO spolu s priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania
Dopliiujiice monitorovacie udaje k ziadosti o platbu (dalej aj ,Doplfiujice monitorovacie Gdaje k ZoP*)
(kapitola F.). Prijimatel je povinny predlozit SO informaciu o stave realizacie aktivit projektu, identifikovanych
problémoch a rizikach na projekte ako aj o dalich informaciach v suvislosti s realizaciou projektu vo formate
stanovenom SO. Formular k Dopliujicim monitorovacim Gdajom k ZoP je zverejneny na webovom sidle
www.mirri.gov.sk. Kontrola Doplfiujicich monitorovacich (idajov k ZoP prebieha v ramci kontroly spravnosti
ZoP, nakolko st neoddelitelnou sugastou samotnej ZoP.

E2 SYSTEM PREDFINANCOVANIA

1.

V ramci systému predfinancovania sa poskytuju platby na zaklade prijimatelom predlozenych, dosial
nezaplatenych uctovnych dokladov (v lehote splatnosti) vystavenych dodavatelom.

Pri vyuZiti systému predfinancovania sa vyplacanie NFP uskuto&riuje v dvoch etapach — etape poskytnutia
predfinancovania a etape zUc¢tovania predfinancovania. SO je opravneny v pripade potreby po€as vykonu
kontroly ZoP (poskytnutie predfinancovania), vy&lenit &asti narokovanych finanénych prostriedkov
zprediozenej ZoP (poskytnutie predfinancovania). V pripade systému predfinancovania je mozné
narokované finanéné prostriedky vyclenit len na urovni uétovného dokladu. Poskytnutie predfinancovania si
nevyzaduje suhlas CO.

Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximélne 100 % celkovych oprévnenych
vydavkov na projekt (v pripade kombinacie systému predfinancovania a systému refundacie sa zohladfuje
celkova vyska financnych prostriedkov poskytnuté v3etkymi vyuzivanymi systémami financovania, t. j. suma
kazdej uhradenej ziadosti o platou prijimatela sa napoCitava do jednej spoloCnej sumy, ktora vyjadruje
sumarny stav percentualneho Cerpania celkovych opravnenych vydavkov na projekt k aktualnemu obdobiu).
V/ pripade zniZenia celkovych opravnenych vydavkov sa predfinancovanie poskytuje do momentu dosiahnutia
maximalne 100 % aktualnej vysky celkovych opravnenych vydavkov. Prijimatel elektronicky prostrednictvom
ITMS2014+ predlozi SO poslednti ZoP (zu&tovanie predfinancovania (s priznakom zavere¢na)), ktora pni
funkciu zavere¢nej ZoP.

E.2.1 ETAPA POSKYTNUTIA PREDFINANCOVANIA

Prijimatel po za&ati realizacie aktivit projektu a nadobudnuti uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO
ZoP (poskytnutie predfinancovania) elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne Ziadost o platbu
predklada v pisomnej podobe, tzn. v elektronickej alebo v listinnej forme. ZoP predklada prijimatef v lehote
splatnosti zavizku dodavatelovi/zhotovitelovi. Po schvaleni ZoP SO predklada ZoP na PJ v termine do
25 pracovnych dni od prijatia ZoP na SO. PJ po schvaleni ZoP SO vykona kontrolu ZoP (poskytnutie
predfinancovania) v zmysle zakona o finanénej kontrole do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP v ITMS2014+.
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2. PJnajneskor do 3 pracovnych dni od zaslania spravy z administrativnej financnej kontroly prijimateflovi zada
platobne prikazy na uhradu prijimateflovi prostrednictvom Stétnej pokladnice z rozpoctovanych vydavkov (z
vydavkového uctu) pomerne za zdroje EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie.

3. Prijimatel je nasledne povinny najneskor do 3 pracovnych dni odo diia pripisania prostriedkov na jeho ucte,
resp. vpripade S$tatnych rozpodtovych organizaci odo diia aktivacie ELUR previest prostriedky
dodavatelovi/zhotovitelovi na Uhradu nezaplatenych uctovnych dokladov (vo vySke 100 %, vratane vlastnych
prostriedkov, ak relevantné). Sankciu za ome$kanie platby (prekroCenie lehoty splatnosti) voCi
dodavatelovi/zhotovitelovi znaSa samotny prijimatel.

E.2.2 ETAPA ZUCTOVANIA POSKYTNUTEHO PREDFINANCOVANIA

1. Po poskytnuti predfinancovania je prijimatel povinny zG¢tovat 100 % kazdého poskytnutého predfinancovania
najneskor do 10 pracovnych dni odo dria pripisania tychto prostriedkov na jeho get/odo dia aktivacie ELUR
potvrdzujuci Upravu rozpoCtu prijimatela. Za splnenie povinnosti riadneho zuctovania predfinancovania
prijimatelom elektronicky cez verejnii Gast ITMS2014+ a predloZenie ZoP (zigtovanie predfinancovania) na
SO v originalnom vyhotoveni v pisomnej forme (tzn. listinnej podobe, alebo elektronicky prostrednictvom
Ustredného portalu verejnej spravy, podpisanu kvalifikovanym elektronickym podpisom, kvalifikovanym
elektronickym podpisom s mandatnym certifikdtom alebo kvalifikovanou elektronickou pe¢atou) najneskor do
3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (ziétovanie predfinancovania) cez verejnt &ast ITMS2014+.

2.V pripade neodoslania, resp. osobného nedorugenia pisomnej verzie ZoP (zU&tovanie predfinancovania) od
prijimatela SO najneskér do 3 pracovnych dni odo diia odoslania ZoP (ztétovanie predfinancovania) cez
verejnu Gast ITMS2014+, je SO opravneny predmetn(i ZoP (zudtovanie predfinancovania) vo verejnej Gasti
[TMS2014+ zamietnut.

3. Prijimatel v ramci zu¢tovania poskytnutého predfinancovania predklada spdsobom definovanym Systémom
riadenia ESIF spolu so ZoP vypis z bankového Gétu (original alebo képiu) potvrdzujici prijem prostriedkov EU
a Statneho rozpodtu na spolufinancovanie, ako aj doklady preukazujuce skutonu Uhradu vydavkov
deklarovanych v ZoP (vypis z bankového Gétu, resp. prehlasenie banky o Uhrade vydavkov - original alebo
képiu).

4. SO pri kontrole Ziadosti o zi&tovanie predfinancovania postupuje obdobne ako pri kontrole ZoP (poskytnutie
predfinancovania). V pripade schvalenia SO predlozi tuto ZoP PJ do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP na
SO. Ku kazdej schvalenej ZoP (poskytnutie predfinancovania) prijimatel predklada SO samostatn(i ZoP
(zuCtovanie predfinancovania).

5. Nezuctovany rozdiel predfinancovania je prijimatel povinny na zéklade vzajomnej komunikacie so SO vratit
platobnej jednotke najneskor do 5 pracovnych dni od ukoncenia lehoty na zi&tovanie.

6. Prijimatel vrati nezG¢tovany rozdiel kazdej jednej poskytnutej platby predfinancovania samostatne. Ak vznikne
nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania v désledku neopravnenosti vydavkov ukonéeného
prebiehajliceho skimania, prijimatel nie je povinny vratit nezlictovany rozdiel PJ az do ukonCenia
prebiehajuceho skimania. V pripade vratenia sumy nezuctovaného rozdielu z vlastnej iniciativy prijimatela,
prijimatel pred zrealizovanim uhrady financnych prostriedkov oznami SO vySku vratenia nezuctovaného
rozdielu prostrednictvom verejnej Casti ITMS2014+ (v pripade potreby si prijimatel sumy na vratenie za
jednotlivé zdroje financovania vopred odsuhlasi s SO, ktory spravne prerozdelenie na zdroje overi aj s PJ).
Zaroven najneskdr do 5 pracovnych dni od uplynutia lehoty na zuétovanie poskytnutého predfinancovania
vrati sumu nezuctovaného rozdielu PJ. Pri realizacii uhrady prijimatel uvedie spravny variabilny symbol
automaticky generovany ITMS2014+. Pri realizovani vratenia prijimatel postupuje v zmysle zmluvy o
poskytnuti NFP.

7. Prijimatel predlozi SO cez verejnu Cast ITMS2014+ oznamenie o vysporiadani finanénych vztahov. Za
zUGtovanie poskytnutého predfinancovania sa povazuje aj vratenie celej sumy poskytnutého
predfinancovania, resp. vratenie nezuctovaného rozdielu poskytnutého predfinancovania.
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Podrobnejsie informéacie tykajice sa finanéného riadenia Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu su
popisané v aktualnej verzii SFR zverejnenej na webovom sidle www.mfsr.sk.

E.3 SYSTEM REFUNDACIE

1. Systém refundacie sa uplatfiuje v pripade uréenia SO po dohode s prijimatelom.

2.V ramci systému refundacie sa prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie preplacaji na
zaklade skutoCne vynalozenych vydavkov zo strany prijimatela, tzn., Ze prijimatel je povinny realizovat
vydavky najskor z viastnych zdrojov a tie mu budu pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske.
Kazda platba prijimatelovi z prostriedkov EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie je realizovana len do
vy$ky sudtu pomeru prostriedkov EU a $tatneho rozpotu na spolufinancovanie schvaleného na projekt. V
ramci systému refundacie prijimatel uhradi vydavky najskor z viastnych zdrojov a spolu so ZoP - priebeznéa
platba (podana elektronicky prostrednictvom ITMS2014+ a nasledne predkladana v pisomnej podobe, zn. v
elektronickej alebo listinnej forme) predklada jeden rovnopis Uétovnych dokladov spolu s kompletnymi vypismi
z UcCtu, potvrdzujuce Uhradu faktur dodavatelovi/zhotovitelovi.
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F. MONITOROVANIE PROJEKTU

1. Monitorovanie na Grovni projektu SO vykonava pocas doby platnosti a U€innosti zmluvy o poskytnuti NFP.
Ugelom monitorovania projektov po&as ich realizacie je dosledné a pravidelné sledovanie pokroku (stavu)
realizacie aktivit projektu vratane dosahovania planovanych hodndt meratefnych ukazovatelov a pinenia
dal$ich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Ugelom monitorovania projektov po
ukonceni ich realizacie je sledovanie dodrziavania povinnosti prijimatela tykajucej sa obdobia udrzatelnosti
projektu a plnenia dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP. Zosumarizované
vystupy monitorovania na Grovni projektu tvoria podklady pre zostavovanie vyroénych sprav a zavere€ne;
spravy o vykonavani OPII. Monitorovanie na Urovni projektov upravuje Metodicky pokyn CKO €. 15
k monitorovaniu projektov zverejneny na webovom sidle www.partnerskadohoda.gov.sk.

2. Monitorovanie projektu sa vykonava v sulade s ustanoveniami ¢l. 4 VZP. Vo vztahu k obdobiu realizacie
projektu sa ziskavaju relevantné udaje o projekte nasledovnym spdsobom:

a)

prijimatel zasiela Dopliiujlice monitorovacie tidaje k ZoP vidy v ramci prilohy vybranych typov
ZoP - priebezna platba a poskytnutie predfinancovania vo formate stanovenom SO podra vzoru CKO
¢. 26 Dopliujice monitorovacie Udaje kZoP. Pri ostatnych typoch ZoP (t. j. z(ctovanie
predfinancovania) prijimatel Dopliiujlice monitorovacie Udaje k ZoP nepredklada na SO. Formular
Doplriujlicich monitorovacich (idajov k ZoP je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

ak prijimatel este nepredlozil SO Dopliiujlice monitorovacie tdaje k ZoP, tzn. ete neprediozil SO
Ziadnu relevantni ZoP (priebezna platba a poskytnutie predfinancovania) do 6 mesiacov od
nadobudnutia u¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP a zarover eSte neboli naplnené podmienky na zaslanie
vyroénej monitorovacej spravy projektu (dalej aj ,VMS®), predklada prijimatel SO mimoriadnu
monitorovaciu spravu projektu podfa vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu
(do 3 pracovnych dni) od uplynutia 6 mesaénej lehoty. SO je opravneny vyZadovat informacie
v rozsahu uvedenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu aj mimo stanovenych terminov, prip.
informé&cie nad rdamec rozsahu stanovenom v mimoriadnej monitorovacej sprave projektu.

prostrednictvom vyroénej monitorovacej spravy projektu, zavereénej monitorovacej spravy
projektu (dalej aj ,ZMS*) vo formate podla vzoru CKO €. 25 Monitorovacia sprava projektu,
naslednej monitorovacej spravy projektu (vo forméate stanovenom SO podla vzoru CKO ¢. 27 Nasledna
monitorovacia sprava projektu a mimoriadnej monitorovacej spravy projektu vo formate stanovenom
SO podra vzoru CKO €. 31 Mimoriadna monitorovacia sprava projektu, ktorych vzory st zverejnené
na webovej stranke www.mirri.qov.sk.

prostrednictvom monitorovania udajov o projekte v META IS av aplikacnom systéme
programového riadenia (d'alej len ,,ASPR").

prostrednictvom ostatnych podpornych nastrojov sluZiacich na monitorovanie projektu, ktorymi su
informécie predkladané prijimatelmi na z&klade poziadaviek SO a to v rozsahu a terminoch uréenych
SO. Prijimatel je v tomto pripade povinny bezodkladne alebo vinom termine uréenom SO predlozit
akékolvek informacie vo vztahu k projektu (napr. dokumentaciu stvisiacu s charakterom a postavenim
prijimatela, s realiziciou projektu, U¢elom projektu, s aktivitami prijimatela suvisiacimi s u¢elom
projektu, s vedenim UCtovnictva, s administrativnymi kapacitami) ato aj mimo poskytovania
Doplriujlicich monitorovacich tdajov k ZoP, resp. predkladania monitorovacich sprav projektu alebo
poskytovania informacii o0 monitorovanych Udajoch na urovni projektu.

3. Pri monitorovani projektu a vypracovavani jednotlivych dokumentov prijimatel aktivne vyuZiva funkcionalitu
ITMS2014+ ajednotlivé postupy podlfa Priruéky kITMS2014+ zverejnenej na webovom sidle
www.partnerskadohoda.gov.sk.
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F.1

VYROCNA A ZAVERECNA MONITOROVACIA SPRAVA PROJEKTU

1. Vzor VMS a ZMS je uvedeny na webovom sidle SO www.mirri.gov.sk. VMS je vypracovavana prijimatefom

10.

1.

v rocnej periodicite, pricom priebezné monitorovanie pocas roka je zabezpecené cez monitorovanie projektu
vo vztahu k ZoP, resp. mimo kontroly ZoP prostrednictvom kontroly Dopliujicich monitorovacich udajov k
ZoP. Termin vypracovania VMS je k 31. 12. roku n.

Monitorované obdobie v ramci prvej monitorovacej spravy je obdobie od t€innosti zmluvy o poskytnuti NFP
alebo, v pripade ak k zacatiu realizacie hlavnych aktivit projektu doslo pred nadobudnutim Ucinnosti zmluvy
o poskytnuti NFP, od zadatia realizacie hlavnych aktivit projektu, do 31. 12. roku n (t. j. rok, v ktorom
nadobudla zmluva o poskytnuti NFP G¢innost).

Monitorované obdobie kazdej daldej VMS je stanovené od 01. 01. roku n+1 do 31. 12. roku n+1. Prijimatel
ma povinnost predlozit na SO VMS do 31. 01. roku nasledujiceho po monitorovanom obdobi (napr.
monitorovaciu spravu za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018 je prijimatel povinny predlozit najneskér do
31. 01. 2019). Pocet VMS je zavisly od dizky realizacie projektu.

ZMS zahffia monitorované obdobie od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP (resp. od zacatia
realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle odseku 3
tejto kapitoly) do momentu ukonenia realizacie aktivit projektu, priCom prijimatel ma povinnost predlozit’ tito
ZMS do 30 pracovnych dni odo diia ukonéenia aktivit projektu (resp. vo vynimoénych pripadoch, ak su aktivity
ukoncené pred nadobudnutim u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP, do 30 pracovnych dni odo diia nadobudnutia
uéinnosti zmluvy o poskytnuti NFP). Prijimatel predklada za monitorované obdobie posledného roku, v ktorom
boli ukoncené aktivity projektu, iba ZMS (VMS sa nepredklada).

Systém ITMS2014+ automaticky predvypifia/generuje ako zadiatok monitorovaného obdobia MS
projektu datum, nasledujuci po ukonéeni predchadzajuceho monitorovaného obdobia vo VMS. V
pripade, ak prijimatel vypiia obdobie pre 2ZMS, prijimatef ma tento automaticky
predvyplneny/generovany datum prepisat’ a uviest' datum v zmysle kapitoly 5, odsek 4 Metodického
pokynu CKO ¢. 15 k monitorovaniu projektov, t. j. v zmysle citovaného odseku: ,Zavere¢na
monitorovacia sprava projektu zahfria monitorované obdobie od nadobudnutia U¢innosti zmluvy o poskytnuti
NFP (resp. od zacatia realizacie hlavnych aktivit projektu pred nadobudnutim ucinnosti zmluvy o poskytnuti
NFP v zmysle predchadzajuceho odseku) do momentu ukoncenia realizacie aktivit projektu...”.

Prijimatel je povinny k VMS a ZMS pripojit relevantné prilohy vzmysle Zoznamu povinnych priloh
vyroénejlizavereénej monitorovacej spravy projektu, ktory je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

Prijimatel je opravneny k VMS a ZMS pripojit' aj iné relevantné prilohy (napr. fotodokumentaciu, prezencné
listiny a pod.).

Jednotlivé (daje v ramci monitorovacej spravy st vypifiané manuélne alebo automaticky prostrednictvom
ITMS2014+, priom monitorovacia sprava projektu obsahuje pri kazdom poli vypliianom prostrednictvom
ITMS2014+ prislusnu poznamku.

Na urovni projektov je prostrednictvom VMS mozné sledovat aj iné Udaje nad ramec meratelnych
ukazovatelov. V pripade potreby za uéelom monitorovania, hodnotenia a kontroly SO méze v zmluve o
poskytnuti NFP zadefinovat dodatoné udaje, ktoré bude od prijimatela vyZadovat a nasledne ich méze
sledovat cez VMS v Casti ,Iné (daje na urovni projektu®.

VMS a ZMS po jej vypracovani prijimatel zasiela SO prostrednictvom ITMS2014+. ZMS a VMS je
potrebné zaslat okrem elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - t.j.
elektronicky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlagenu
a ruéne podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp.
inym spdsobom dorucenia (napr. posta, osobne, kuriér).

SO po doru¢eni VMS/ZMS posudi udaje zadané prijimatelom do prislusnej MS projektu v lehote do 25
pracovnych dni od fyzického pridelenia MS prislusnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa
nezapocitava €as, ktory prijimatel potreboval na Upravy a/alebo dopinenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu
25 pracovnych dni.
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12.

13.

F.2

10.

1.

SO v pripade potreby doplnenia, resp. opravy VMS/ZMS vyzve prijimatefla listom (zaslanym doporucene
s doruéenkou, resp. osobne) na Upravu a/alebo doplinenie prisludnej MS v termine minimaine 5 pracovnych
dni od doruenia vyzvy na Upravu a/alebo doplnenie prisludnej MS. Kontrola VMS/ZMS je ukoncena
momentom zaslania informéacie SO o schvaleni VMS/ZMS prijimatelovi elektronicky.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatefla predlozit VMS/ZMS v stanovenom termine, SO elektronicky, resp.
listom zasle prijimatelovi upomienku. Nesplnenie povinnosti predloZenia VMS/ZMS (€l. 4 VZP) v stanovengj
lehote je poruSenim zmluvy o poskytnuti NFP.

NASLEDNA MONITOROVACIA SPRAVA

NMS predstavuije nastroj SO pre zber informacii o projekte, na zaklade ktorych vyhodnocuje zachovanie Géelu
poskytnutia NFP. Povinnost vypracovat NMS projektu je primarne naviazana na obdobie udrZatelnosti
projektu, tzn. 5 rokov od finanéného ukoncenia projekiu.

Vizor NMS je zverejneny na webovej stranke www.mirri.gov.sk.

NMS méze v pripade potreby obsahovat prilohy. Ide najma o dokumenty preukazujlce informacie uvadzané
v sprave (napr. preukazanie spinenia pravidiel publicity dolozenim fotodokumentécie z miesta umiestnenia
stélej tabule a pod.).

Prijimatel' vypracuje NMS a zasle SO prostrednictvom ITMS2014+. NMS je potrebné zaslat’ okrem
elektronickej podoby prostrednictvom ITMS014+ aj v pisomnej forme - t.j. elektronicky
prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy alebo v listinnej podobe vytlaéent aruéne
podpisanu vygenerovanu systémom ITMS2014+ (1x original) prostrednictvom podatelne, resp. inym
spésobom doruéenia (napr. posta, osobne, kuriér).

Prijimatel predklada NMS do 30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé
monitorované obdobie sa povazuje obdobie od ukoncenia realizicie aktivit projektu (t. j. kalendarmny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS) do 12 mesiacov odo da finanéného ukonéenia
projektu. Dalsie NMS sa predkladaji kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia obdobia udrzatelnosti
projektu.

V pripade relevantnych projektov (napr. projekty pre optimalizaciu agendového systému), ma prijimatel po
implementacii informaéného systému povinnost znizit pofet zamestnancov venujlcich sa optimalizovanym
agendam v sulade s meranymi prinosmi alebo vyuzit volné kapacity na zniZenie nad¢asov alebo skratenie
vybavenych konani. Prijimatel mé& povinnost o uvedenom informovat Utvar hodnoty za peniaze pisomne a SO
prostrednictvom NMS, tzn. podas obdobia udrzatelnosti projektu.

Prijimatel je povinny bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat SO o kalendarnom dni ukonéenia
realizacie hlavnych aktivit projektu a kalendarnom dni ukonéenia aktivit projektu.

SO po doruceni NMS posudi Udaje uvedené prijimatelom v NMS v lehote 25 pracovnych dni od fyzického
pridelenia MS prislusnému projektovému manazérovi SO. Do tohto ¢asu sa nezapocitava ¢as, ktory prijimatel
potreboval na Upravy a/alebo doplnenie VMS/ZMS, najviac vSak v rozsahu 25 pracovnych dni.

SO v pripade potreby dopinenia, opravy NMS vyzve prijimatela listom na Upravu a/alebo doplnenie NMS v
termine minimalne 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na upravu a/alebo doplnenie NMS. Kontrola NMS
je ukon¢end momentom zaslania informécie SO o schvaleni NMS prijimatefovi.

V pripade nesplnenia povinnosti prijimatela projektovy manazér SO elektronicky, resp. listom upomina
prijimatela za neprijatie NMS v stanovenom termine. Nesplnenie povinnosti predkladania NMS projektu, ktora
vyplyva pre prijimatela zo zmluvy o poskytnuti NFP je jej poruSenim.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednd NMS najma v pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie nezrovnalosti alebo iného poruSenia zmluvy o poskytnuti
NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékolvek podozrenie z nezrovnalosti, najmé vSak v pripade subezne
prebiehajuceho trestného konania pre trestny €in slvisiaci s projektom,
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c) je projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade s élankom 12 VZP a
zistenia poCas prebiehajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré by mohli zakladat
nezrovnalost alebo iné poru$enia zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

F.3 MONITOROVANIE PROJEKTU V META IS AV ASPR

1. Prijimatel okrem priebeznych, vyroénych, mimoriadnych, zavereénych a naslednych monitorovacich sprav
ma povinnost podla €. 4, bod 12 VZP aktualizovat stav realizacie projektu v META IS a v ASPR.

2. Prijimatel je povinny aktualizovat udaje v META IS v zmysle platného Metodického pokynu na aktualizaciu
obsahu centralneho metainformacného systému verejnej spravy povinnymi osobami av zmysle platnej
PouZivatel'skej prirucky centrélneho metainformacného systému verejnej sprévy v platnom zneni'' a v ASPR
v zmysle platnej Pouzivatelskej prirucky pre Aplikaény systém programového riadenia®2.

F4 OPATRENIA NA STRANE SO NA ZAKLADE ANALYZY VYSLEDKOV
MONITOROVANIA PROJEKTU

1. SO pocas procesu monitorovania projektu analyzuje informacie o prislusnom projekte. SO na zaklade
posudenia monitorovacich sprav, ZoP aich priloh v ITMS2014+ s ohfadom na p&vodny navrh projektu méZe:

a) vykonat finanénu kontrolu na mieste najméa v slvislosti s dodrzanim harmonogramu realizacie aktivit,
proporcionalitou pouZitych finanénych zdrojov k dosahovanym vystupom a vyraznejSimi zmenami
rozpocCtov aktivit;

b) kratit rozpocet v slade s podmienkami definovanymi v ¢&l. 10 VZP;

c) odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP.

2. SO je opravneny odstupit od zmluvy o poskytnuti NFP v pripade, Ze prijimatel nezaéne s realizaciou hlavnych
aktivit projektu do 3 mesiacov od terminu uvedeného v prilohe €. 2 zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet
podpory NFP) (priom za zadiatok realizacie hlavnych aktivit projektu sa nepovaZuje zacatie verejného
obstaravania) a prijimatel nepoZiadal v stanovenej dobe ozmenu zmluvy o poskytnuti NFP a to do 5
pracovnych dni od skompletizovania prvej monitorovacej spravy projektu alebo od zistenia tejto skutoénosti,
podla toho, ktory z uvedenych pripadov nastane skor.

3. SO je opravneny uplatnit vy3Sie spomenuty sankény mechanizmus (1. j. odstlpenie od zmluvy o poskytnuti
NFP) pre pripady nenapifiania zmluvne stanovenych hodnét meratelnych ukazovatelov zo strany prijimatela,
resp. neudrzania hodnét meratelnych ukazovatefov dosiahnutych bezprostredne po ukonceni realizacie
projektu atieZ uplatni sankcie vo forme kratenia kaZzdej rozpoctovej polozky (podpolozky) prislusnym
percentom podla Tabulky €. 4 nasledovne:

Tabufka €. 4: Vyska NFP v suvislosti s mierou naplnenia meratefného ukazovatela

% naplnenia meratelnych Vyska poskytnutého NFP
ukazovatelov
od 95 % do 100 % Moznost erpania rozpo¢tu vo vyske 100 %
od 80 % do 95 % Kratenie vSetkych vydavkov podla rozpoctu percentom kratenia rozpoctu
vypoCitanym ako rozdiel medzi 95 % a percentom napliiania meratelnych

11 Zverejnena na webovej stranke metais.vicepremier.gov.sk
12 Zverejnena na webovom sidle https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-
informacna-spolocnost/metodicke-dokumenty/aplikacny-system-programoveho-riadenia/index.html.
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% naplnenia meratelnych
ukazovatelov

Vyska poskytnutého NFP

ukazovatelov, priom kratena poloZka (podpoloZka) bude zaokruhlena na
desat centov nahor

do 80 % Odstupenie od zmluvy o poskytnuti NFP

V pripade, Ze projekt sleduje v rdmci aktivity viac ako jeden meratelny ukazovatel, SO bude rozpocet kratit
percentom kratenia rozpoctu vypocitanym ako rozdiel medzi 95 % a aritmetickym priemerom z hodn6t
napliiania jednotlivych ukazovatelov vyjadrenych v percentéch.

Pri vypocte aritmetického priemeru SO zohladiuje naplnenie planovanych hodnét meratelnych ukazovatelov
max. na 100 % ich planovej hodnoty.

Priklad:
Pinenie indikatorov je Indik.1 =120 %, Indik.2 = 90 %, Indik.3 = 50 %, Indik.4 = 75 %.

Nasledne SO vypocita aritmeticky priemer ako (100 + 90 + 50 + 75)/4 = 78.75 % a percento kratenia rozpoctu
ako 95-78.75=16.25 %

Sumu vratenia NFP alebo jeho &asti stanovi SO v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov (dalej len
,ZoV*), ktor(i za$le prijimatefovi elektronicky™ prostrednictvom ITMS2014+. SO v ZoV uvedie vy$ku NFP,
ktoru ma prijimatel vratit a zaroven urgi Cisla uctov, na ktoré je prijimatel povinny vratenie vykonat. V pripade
odst(ipenia od zmluvy o poskytnuti NFP SO nie je povinny zaslat’ prijimatelovi ZoV, kedZe suma NFP, ktora
sa ma vratit, vyplyva priamo z odstupenia od zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel sa zavazuje v sulade s ¢l.
10, bod 4 VZP vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 60 kalendarnych dni odo diia dorugenia ZoV
prijimatelovi vo verejnej Casti ITMS2014+.

Prispevok z fondov SO prijimatelovi ponecha len vtedy, ak v obdobi 5 rokov od ukoncenia operacie nedoslo
k podstatnej zmene, ktord ovplyviiuje povahu projektu alebo podmienky jeho vykonavania, alebo ktora
poskytuje pravnickej osobe, fyzickej osobe alebo organu verejnej spravy neopravnené zvyhodnenie a ktora
vyplyva zo zmeny povahy vlastnictva poloZky infradtruktury.

Za podstatni zmenu projektu sa povazuje minimalne:

a) generovanie prijmov vystupmi a vysledkami projektu, ktoré neboli zahmuté v ZoNFP;

b) predaj/akékolvek prenechanie alebo prendjom majetku inému pravnemu subjektu bez jednoznaéného
zmluvného zachovania jeho pouZivania na pdvodny UCel, resp. pri poskytnuti neopravneného
zvyhodnenia akémukolvek subjektu;

c) zmena pravnej formy a charakteru ¢innosti prijimatela alebo ukonéenie €innosti prijimatefa.

1 Nevyhnutnost predkladania listinnej podoby schvalenej ZoV finanénych prostriedkov prijimatelovi bude zavisla od podmienok evidencie
dokladov vysporiadania finanénych vztahov vo verejnej ¢asti ITMS2014+ a neverejnej Casti ITMS2014+, pri¢om prijimatel bude informovany
0 zozname svojich zavazkov na verejnej Casti ITMS2014+ na zaklade jedine¢ného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného
symbolu.
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G. KONTROLA PROJEKTU

1. Pravnym titulom na vykon kontroly projektu je U&inna zmluva o poskytnuti NFP a legislativa EU a SR, najmé
zakon o finan¢nej kontrole.

2. Povinnost vykonavania kontroly projektu vychadza najma z ¢l. 125, ods. 4 az 7 adl. 74, ods. 1 a2
vSeobecného nariadenia. Legislativnym ramcom pre vykon kontroly projektu na narodnej Urovni je zakon
o finanénej kontrole, ku ktorému MF SR vydalo Metodické usmernenie k finanénej kontrole vykonavanej podia
zakona ¢&. 357/2015 Z. z. o finanCnej kontrole a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov ¢. MF/008005/2019-1411. SO je opravneny kontrolovat akékolvek skutoCnosti
suvisiace s projektom a to kedykolvek po€as ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP a v sulade s ¢l. 12 VZP.
Predmet kontroly ur¢i SO v nadvaznosti na poziadavky, ktoré vzniknu po¢as implementéacie projektu.

3. Vsulade so Zmluvou o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom vykonéva
finanénd kontrolu verejného obstaravania RO. Povinnosti pre prijimatela v stvislosti s touto kontrolou
upravuje Priru€ka pre realizaciu verejného obstaravania OPIl zverejnena na webovom sidle

WWW.0pii.gov.sk.

4.  Kontrolou projektu sa rozumie suhrn ginnosti SO a nim prizvanych os6b', ktorymi sa overuje najma:
a) plnenie podmienok poskytnutia prispevku v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP;
b) sulad deklarovanych vydavkov a ostatnych tdajov predlozenych prijimatelom a sUvisiacej dokumentacie
s legislativou EU a SR;
c) dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, uéinnosti a u¢elnosti poskytnutého NFP;
d) désledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku realizacie aktivit a vystupov projekiu;
e) dodrZiavanie dalSich povinnosti stanovenych prijimatelovi v zmluve o poskytnuti NFP.

5. Kontrola projektu sa vzdy vykonava voéi prijimatelovi. V rdmci kontroly projektu sa, v pripade potreby,
vykonava aj overenie skuto€nosti'® u ostatnych os6b podielajlcich sa na implementécii projektu, t. j. napr.
partnera, uzivatela alebo inej pravnickej a/alebo fyzickej osoby, ktora mé k prijimatelovi alebo partnerovi
vztah dodavatela vykonov, tovaru, poskytnutia sluzby alebo vykonania prac, alebo akejkolvek inej pravnicke;
alebo fyzickej osoby, ktord mé informacie, doklady alebo iné podklady, ktoré su potrebné na vykon kontroly
projektu. Tieto osoby maju v zmysle zakona o finanénej kontrole postavenie tretej osoby'™® s vynimkou
partnera, ktorému organ verejnej spravy priamo poskytuje finanéné prostriedky'” a ktory ma podfa uvedeného
zakona postavenie povinnej osoby.

6. Pri kontrole projektu sa posudzuju predlozené doklady jednotlivo a v ich vzajomnej suvislosti, priom sa
zohladriuju vietky skutoénosti, ktoré vysli najavo.
7. Z &asového hladiska vykonania kontroly sa kontrola overovanych skuto€nosti vykonéva nasledovne:
a) Vykon kontroly do predlozenia ZoNFP

Kontrola akejkolvek predkladanej dokumentacie potencialnym Ziadatefom pred prediozenim ZoNFP.
V/ tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Nejde v3ak o kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly,
ani finanénu kontrolus.

b) Vykon kontroly od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP

V obdobi od predlozenia ZoNFP do uzatvorenia pisomnej zmluvy o poskytnuti NFP/rozhodnutia
o schvaleni Ziadosti prebieha konanie 0 ZoNFP, konanie o opravnych prostriedkoch a vykonavajl sa
(kony smeruijlice k uzatvoreniu zmluvy o poskytnuti NFP. Konanie o ZoONFP sa vykonava v stlade so
zakonom o prispevku z ESIF. Vyslednym dokumentom z konania o ZoNFP je vydané rozhodnutie, v

14 § 24 zakona o financnej kontrole.

15 Qverenie skutocnosti sa spravidla vykonava formou Ziadosti o poskytnutie sucinnosti.
16§ 23 zakona o finanénej kontrole.

17 Systém finanéného riadenia.

18§ 2 pism. b) zakona o finanénej kontrole.
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10.

1.

12.

13.

d)

a)
b) Utvar vnatorného auditu RO alebo SO a nimi poverené osoby;

ktorom sa v ramci odévodnenia uvadzaju aj v3etky identifikované nedostatky z tohto konania. Nejde
0 kontrolu projektu podfa ods. 4 tejto kapitoly. V tomto obdobi sa vykonava aj kontrola VO. Tymto
v3ak nie je dotknuta povinnost SO, ako orgdnu verejnej spravy, vykonavat aj zakladnu finanénd
kontrolu.

Vykon kontroly projektu od uzatvorenia zmluvy o poskytnuti NFP do momentu ukonéenia
realizacie projektu

PoCas realizacie projektu, resp. jeho pozastavenia sa vykonava finanéna kontrola v sulade
s ustanoveniami zakona o finanénej kontrole. Pri poskytovani finanénych prostriedkov prijimatefom
sa vykonava administrativna financna kontrola'®, resp. finanéna kontrola na mieste?. Tymto nie je
dotknuta povinnost SO, ako orgénu verejnej spravy,2! vykonavat zakladnu finan¢nu kontrolu?.
Vyslednym dokumentom z administrativnej finan¢nej kontroly, resp. finanénej kontroly na mieste je
Ciastkova sprava z kontroly¥/sprava z kontroly?. V pripade identifikovaného nedostatku sa pred
vypracovanim Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly vypracovava navrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly?, ktory musi byt doruéeny prijimatelovi, priCom prijimatel méze
v ur€enej lehote podat pisomné ndmietky podla zkona o finanénej kontroleZ,

Vykon kontroly po ukonéeni realizacie projektu do skonéenia i€innosti zmluvy o poskytnuti
NFP

SO je oprévneny po ukonCeni realiz&cie projektu do skoncenia ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP
vykonat kontrolu projektu. Ak projekt podlieha povinnosti udrzatefnosti v zmysle ¢&lanku 71
vSeobecného nariadenia, SO je povinny overit sulad s predmetnym ¢lankom v8eobecného nariadenia
minimaine jednou finanénou kontrolou na mieste aj po ukonceni realizacie projektu (t. j. po fyzickom
aj finanénom ukonéeni projektu). Tymto nie je dotknuté opravnenie SO vykonat aj dalsie typy
finanénej kontroly s predmetom kontroly, ktory si urci SO.

SO vykonava kontrolu projektu z vlastného podnetu (napr. na zéklade zéveru analyzy rizik, na zéklade
informacie, s ktorou SO disponuije) alebo z iného podnetu (napr. z podnetu prijimatefa).

SO je opravneny ku kontrole projektu, v zmysle ustanovenia § 24 zakona o finanénej kontrole, prizvat fyzicku
osobu?’ v pripade, Ze je to potrebné pre efektivnejSie vykonanie kontroly projektu (napr. znalcov a expertov
vo vztahu k jednotlivym aspektom projektov, gestorov Horizontalnych principov, zastupcov OCKU OLAF,
organy ¢inné v trestnom konani a pod.).

V pripade, ak je kontrolovanej osobe zasielana vyzva na doplnenie, opravu alebo vyjadrenie, alebo ak nastali
iné skutoCnosti, ktoré do doby ich pominutia neumoznuju ukonéit kontrolu projektu, plynutie lehét mozno
prerusit v zmysle ¢lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia.

Moment zacatia kontroly projektu formou administrativnej finanénej kontroly, resp. finan¢nej kontroly na
mieste je definovany v ustanoveni § 20 ods. 1 z&kona o finan¢nej kontrole.

Kontrolu projektu vykonanu formou administrativnej finan€nej kontroly alebo finanénej kontroly na mieste
mozno zastavitV silade so zakonom o finan¢nej kontrole 8 .

V zmysle €l. 12 VZP s0 opravnené osoby na vykon kontroly najmé nasleduijice osoby:

Poskytovatel a nim poverené osoby;

19§ 8 zakona o financnej kontrole.
20 § 9 zakona o finanénej kontrole.
21§ 2 pism. g) zakona o finanénej kontrole.
22§ 7 zakona o finan¢nej kontrole.
23§ 22 ods. 2 z&kona o finan¢nej kontrole.
24§ 22 ods. 3 zakona o financnej kontrole.
25§ 22 ods. 1 a ods. 3 zakona o finantnej kontrole.
2% § 21 ods. 1 pism. b) zakona o finan¢nej kontrole.
27§ 2 pism. i) zakona o finan¢nej kontrole.
2§ 22 ods. 6 zakona o finantnej kontrole.
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) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Europskej komisie a Europskeho dvora auditorov;
f)  Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU:;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

G.1 ZAKLADNE POVINNOSTI A OPRAVNENIA SO PRI VYKONE
KONTROLY PROJEKTU

1. SO je oprévneny kontrolovat akékolvek skutoénosti suvisiace s projektom, a to kedykolvek pocas U¢innosti
zmluvy o poskytnuti NFP.

2.V ramcivykonu kontroly projektu je SO povinny overit, ¢i prijimatelia vynakladaju finanéné prostriedky v stlade
so zésadami hospodarnosti®, efektivnosti®, G&innosti' a uCelnosti®2 (zdsada spravneho finanéného
riadenia®).

3. SO je na vyZiadanie povinny poskytnut informécie o vykonanych kontrolach vratane ich zaverov inym
subjektom vykonavajucim kontrolu v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP a legislativy EU a SR (najmé CO, OA,
zastupcovia EK a EDA, NKU, ina pravnicka osoba podla § 19 ods. 5 zakona o financnej kontrole, UVA, CKO,
OCKU OLAF a pod). Poas vykonu kontroly mdéze SO poskytnit len také informécie, u ktorych nehrozi
zmarenie vykonu inej kontroly alebo vySetrovania organov ¢innych v tresnom konani.

4. Ak je to nevyhnutné na vykon kontroly projektu, je SO opravneny poziadat iny subjekt vykonévajlci kontrolu
v zmysle legislativy EU a SR (najma zékon &. 563/2009 Z. z. o sprave dani (dafiovy poriadok) a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v platnom zneni, zakon €. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a 0 zmene
a doplneni zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnévani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, zakon €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o
Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov a pod.)
0 vykonanie kontroly.

5. Ak ma SO pri vykone kontroly projektu akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informécii zo strany prijimatefla alebo jeho partnera ma pravo poZiadat tretie osoby, ktoré maju
alebo mézu mat k dispozicii potrebné informacie alebo dokumenty oich poskytnutie®* alebo inii formu
sucinnosti podla zakona o finannej kontrole.

6. SO je povinny v pripade akéhokolvek podozrenia nasved¢ujiceho pocas alebo po vykonani kontroly, ze bol
alebo mohol byt spachany trestny &in (napr. subvenény podvod v stlade s § 225 zakona €. 300/2005 Z. z.
Trestného zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Trestny zakon®), poSkodzovanie finanénych
zaujmov Eurdpskej Unie v sulade s § 261 Trestného zakona, falSovanie a pozmeriovanie verejnej listiny,
uradnej peCate, uradnej uzavery, uradného znaku a uradnej znacky v stlade s § 352 Trestného zakona), takuto
skutoCnost podla § 3 ods. 2 zékona €. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v zneni neskorsich predpisov
ozndmit bezodkladne organom &innym v trestnom konani.

7. SO je opravneny ur€it’ si predmet kontroly, ktory bude obsahovat' akékolvek skuto¢nosti v zavislosti
od poziadaviek, ktoré vzniknu po€as implementacie projektu. Kontrolou tychto skutoénosti méze SO
ziskat’ primerané informacie o objektivnom stave a priebehu realizovaného projektu, vykonanych
kontrolach v ramci realizovaného projektu a o tych skutoénostiach, ktoré maju alebo by mohli mat’ na

29§ 2 pism. I) zakona o finan¢nej kontrole.
30 § 2 pism. m) zakona o finanénej kontrole.
31 § 2 pism. n) zakona o finanénej kontrole.
32 § 2 pism. 0) zakona o finanénej kontrole.
33 Kapitola 7 nariadenia ¢. 2018/1046.
34 § 20 ods. 2 pism. b) zakona o finan¢nej kontrole.
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realizaciu projektu zasadny vplyv. Medzi zakladné osobitné predmety kontroly patria napr.: ZoP,
skuto¢né dodanie vykonov, tovarov, poskytovanie sluzieb a vykonanie prac, vedenie tctovnictva,
archivacia dokumentov a podkladov stvisiacich s projektom, hospodarnost, efektivnost’, G¢elnost’
a ucinnost' vydavkov, publicita projektu a pod. SO je opravneny rozsirit' jednotlivé osobitné predmety
kontroly, prip. ur€it nové osobitné predmety kontroly v zavislosti od potrieb OPII, PO 7 a pod. v pripade, ak
predmet kontroly nie je vecne totozny s uz zadefinovanym predmetom kontroly.

8. Predmetom kontroly projektu moze byt aj skutocnost, ktora uz bola predmetom inej kontroly (napr. kontrola
deklarovanych vydavkov, finan¢na kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste). Predchadzajlce
vykonanie kontroly nie je prekazkou pre vykonanie opatovnej kontroly tych istych skuto€nosti.

G.2 VYSTUP Z KONTROLY PROJEKTU A UKONCENIE KONTROLY
PROJEKTU

1. Vystupom z kazdej kontroly projektu, vykonanej formou administrativnej financnej kontroly alebo financnej
kontroly na mieste je v pripade zistenych nedostatkov navrh (Eiastkovej) spravy z kontroly a (Ciastkova)
sprava z kontroly. Legislativnym ramcom pre ich vypracovanie je § 22 zakona o finan¢nej kontrole.

2.V pripade, ak boli v ramci kontroly zistené nedostatky, je SO povinny vypracovat navrh (Ciastkovej) spravy z
kontroly s urenim lehoty na podanie ndmietok a zaroved dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly
prijimatelovi. SO je povinny dat prijimatelovi lehotu na podanie namietok v trvani minimaine piatich
pracovnych dni odo diia doruCenia navrhu (Ciastkovej) sprévy z kontroly prijimateflovi.

3.V pripade, ak SO neakceptuje namietky podané prijimatelom, resp. ak prijimatel doruéi oznamenie, ze nema
namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpori¢aniam, opatreniam alebo k lehotam uvedenym
v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly, okrem lehoty na podanie namietok, alebo v stanovenej lehote nezasle
svoje namietky, SO vypracuje a zaSle (Ciastkovu) spravu z kontroly prijimatelovi. Vo vypracovanej sprave
zohladni opodstatnené némietky a k neopodstatnenym némietkam uvedie dévody ich neopodstatnenosti.
Uvedenym nie je dotknuty riadny postup uréenia a schvalenia ex ante finan¢nej opravy za nedostatky pri VO.

4. Ak SO Uplne alebo sCasti akceptuje namietky podané prijimatelom voéi nedostatkom, uvedenym v névrhu
(Ciastkovej) spravy z kontroly, je povinny zohlfadnit opodstatnenost tychto namietok, resp. odévodnit
neopodstatnenost v Casti neakceptovanych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly a zaslat tuto (Ciastkovu)
spravu z kontroly prijimatelovi.

5. Vpripadoch zistenia pochybenia zo strany SO po ukonceni kontroly (napr. v nadvéznosti na relevantné
namietky predloZzené zo strany prijimatela po ukonCeni kontroly, zistenia inych opravnenych osob
vykonavajucich kontrolu) sa podia typu pochybenia uplatni nasledovny postup:

- SO je opravneny overovat vybrané skutoCnosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre sprévne
stanovenie oprévnenosti vydavkov, alebo je vykon uvedenej Cinnosti potrebny z inych relevantnych
dévodov (napr. podozrenie z nezrovnalosti, Ziadost EK, Ziadost vnutrotatnych organov, atd.).

- Ak SO vykonéva kontrolu opakovane, vykondva ju v stlade s ustanoveniami zékona o finanénej kontrole.
V névrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly a v (Ciastkovej) sprave z kontroly kontroly vyhotovenej v rdmci
opéatovnej kontroly je potrebné uviest okrem ostatnych povinnych nélezitosti aj jednoznaéné oznacenie
pbvodnej kontroly (Eislo kontroly z ITMS2014+), ku ktorej sa opatovna kontrola vykonala.

- Opatovnu kontrolu nie je potrebné vykonat v pripade, ak su po skonceni kontroly projektu v (Ciastkove))
sprave z kontroly zistené chyby v pisani, pocitani alebo iné zrejmé nespravnosti®®. Tieto chyby sa opravia
v sUlade s ustanovenim § 22 ods. 7 zakona o finanénej kontrole.

6. V pripade, ak kontrolou neboli zistené nedostatky, SO vypracuje (€iastkovil) spravu z kontrolya zasle ju
prijimatelovi.

350 zrejmej nespravnosti mozno hovorit len vtedy, ak nespravnost je z obsahu celej dokumentacie a bez dalsieho problému zistitelna. Moze
ist len o zrejmé zmyslové rozpory a omyly, ktoré maju charakter skutkovy a ich opravou nedéjde k zmene obsahu a zmyslu rozhodnutia.
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7. Momentom ukonc¢enia kontroly je zaslanie spravy z kontroly prijimateflovi. Zaslanim Eiastkovej spravy
z kontroly prijimatelovi je skonena ta ¢ast kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka. Ak je kontrola
zastavena z dévodov hodnych osobitného zretela podfa § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole, kontrola je
skonéena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaznam sa bezodkladne zaSle
prijimatelovi, okrem pripadu, ak zanikol.

G.3 VYKON FINANCNEJ KONTROLY NA MIESTE

1. SO je povinny finanénou kontrolou na mieste minimalne jedenkrat pocas realizacie projektu overit:

a) skutoéné dodanie tovarov, poskytnutie sluzieb a vykonanie prac;

b) vedenie uétovnictva o skuto€nostiach tykajucich sa projektu;

c) archivaciu dokumentov a podkladov sUvisiacich s projektom;

d) publicitu projektu;

e) dynamické podmienky poskytnutia prispevku relevantné pre vyzvu;

f)  realizaciu projektu u partnera/partnerov prijimatela;

g) navzorke, ze podmienky na Uhradu zjednodu$eného vykazovania vydavkov boli naplnené.

2. Ak sa pocas finan¢nej kontroly na mieste zisti znaény objem neopravnenych vydavkov, SO preveri ich dosah
aj mimo overovanej vzorky a zarovef, podla potreby, prijme systémové opatrenia.

3. SO spravidla vykondva finanénl kontrolu projektu na mieste ako celku, t. j. v pripade existencie
partnera/partnerov prijimatela je povinny vykonat' predmetnu kontrolu3é/overenie skuto¢nosti®” u kazdého z
nich v zavislosti od cielov alebo zamerania finanénej kontroly projektu na mieste, resp. na zaklade vybranej
vzorky, , za predpokladu, ze SO mé takyto postup zadefinovany vo svojej riadiacej dokumentécii. V opaénom
pripade SO vykona finanéni kontrolu/overenie skuto¢nosti na mieste u kazdého partnera.

4. SO zabezpeéi, aby vzdy bola finan¢na kontrola na mieste vykondvand minimalne dvoma osobami.
V pripade, Ze predmet finanénej kontroly na mieste je suCastou prebiehajlcej alebo uz vykonane;
administrativnej finanénej kontroly ZoP a zarovefi osoba, ktora vykonava/vykonala takito administrativnu
finanént kontrolu ZoP je odligna od osoby, ktora vykonava finanéndi kontrolu na mieste, je SO povinny
zabezpedit obojstranni vymenu informacii o vysledkoch jednotlivych kontrol.

5. Predmetom finanénej kontroly na mieste mozu byt v8etky skutoénosti suvisiace s implementéciou projektu
a plnenim podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti NFP, napriklad:

a) kontrola skutoéného dodania tovarov, poskytnutia sluzieb alebo vykonania préc deklarovanych na
fakturach a inych relevantnych dokladoch, ktoré predlozil prijimatel SO ako podporni dokumentaciu
k deklarovanym vydavkom uvedenym v ZoP. V ramci uvedeného sa overuji aj originaly dokladov,
ktoré nie su suc¢astou dokumentacie k projektu sistredenej na prislusnom SO. Pri pracach je to
najma stavebny dennik, v ktorom sa chronologicky zaznamenavaju vSetky Udaje o vykonanych
stavebnych pracach vo vztahu k spotrebovanému materidlu vratane zameny materialov,
odsuhlasenych stavebnym dozorom, k poctu osob, ktoré vykonali stavebné prace a k dizke trvania prac.
Pri sumarizacnych harkoch su to uctovné doklady, ktoré boli zahrnuté do sumarizacnych harkov, resp.
zoznamov vydavkov. Pri dod&vke tovaru su to inventarizané Cisla nadobudnutého tovaru, identifikacné
Cislo tovaru, dodacie listy a u¢tovné zaznamy;

b) kontrola realiz&cie aktivit v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP;

c) kontrola suladu realizacie projektu so zmluvou o poskytnuti NFP (vystupmi projektu vyjadrenymi
meratelnym ukazovatelom, rozpo€tom, harmonogramom realizacie aktivit projektu a pod.), prip.
kontrola plnenia dalSich podmienok uvedenych v zmluve o poskytnuti NFP;

3 Ak je partner v postaveni povinnej osoby.
37 Ak je partner v postaveni tretej osoby.
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10.

d) kontrola, ¢&i prijimatel predklada spravne informécie ohfadom fyzického pokroku realizacie projektu
a plnenia si dalSich povinnosti vyplyvajtcich zo zmluvy o poskytnuti NFP;

e) kontrola, ¢i su v uétovnom systéme prijimatela zat¢tované v3etky skutoénosti, ktoré sa tykaju projektu
asl predmetom Uctovnictva podlfa zakona €. 431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov, a to bud' na analytickych uétoch v &leneni podfa jednotlivych projektov alebo analytickej
evidencii vedenej v technickej forme v ¢leneni podla jednotlivych projektov bez vytvorenia analytickych
uctov v ¢leneni podla jednotlivych projektov, ak UCtuju v ststave podvojného Uctovnictva, alebo
v Uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v U¢tovnych zépisoch, ak uctuju
v sustave jednoduchého Uctovnictva, ak ide o prijimatela, ktory je uctovnou jednotkou. V pripade, ak
prijimatel nie je u€tovnou jednotkou, vedie evidenciu majetku, zavézkov, prijmov a vydavkov tykajucich
sa projektu v Uctovnych knihdch so slovnym a Ciselnym oznaCenim projektu pri zapisoch v nich
v stlade s § 39 zakona o prispevku z ESIF;

f)  kontrola dodrziavania podmienok vyplyvajlcich z monitorovania a vratenia Cistych prijmov;

g) kontrola dokumentécie VO (napr. overenie suladu dokumentécie predloZenej SO s dokumentéciou
archivovanou prijimatelom);

h) kontrola dodrZiavania pravidiel publicity;

i) kontrola stladu s Horizontalnymi principmi;

j)  kontrola dodrZiavania pravidiel poskytnutia pomoci de minimis, ak relevantné;

k) kontrola splnenia opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku zistenym pri vykone kontroly (administrativnej finannej kontroly, finan¢nej kontroly na mieste,
resp. spolo¢nej administrativnej financnej kontroly a finanénej kontroly na mieste);

[) kontrola, & prijimatel uchovédva dokumenty podpornej dokumentécie v originalnom vyhotoveni
vzhladom na dobu uvedenu vo vS§eobecnom nariadeni;

m) kontrola neprekryvania sa vydavkov;

n) kontrola udrzatelnosti projektu.

Pokial SO nevie ziskat primerané uistenie o spravnosti a zakonnosti vydavkov na zéklade minimaine
stanovenej jednej finanénej kontroly na mieste, je povinny vykonat viacero finanénych kontrol na mieste.

Vykonaniu finan¢nej kontroly na mieste predchadza vystavenie poverenia na vykon finan¢nej kontroly na
mieste.

Opravnenie na vykonanie finanénej kontroly na mieste maju len osoby, ktoré disponuju pisomnym poverenim
vydanym v sulade s ustanovenim § 9 ods. 3 zakona o finan¢nej kontrole.

SO je povinny oznémit' prijimatelovi termin zaCatia a ciel vykonu finanCnej kontroly na mieste, pokial zkon
o finanénej kontrole neustanovuje inak. SO oznamuje termin zaéatia fyzického vykonu finanénej kontroly na
mieste spravidla 3 pracovné dni vopred, ato v zavislosti od komunikacie medzi prijimatefom a SO,
stanovenej v zmluve o poskytnuti NFP. Ak by ozndmenim o vykone finanénej kontroly na mieste mohlo dojst
k zmareniu ciela finannej kontroly na mieste alebo ak hrozi, ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zniené alebo pozmenené, SO musi ozndmenie o zacati finan¢nej kontroly na mieste urobit
najneskor pri zacati fyzického vykonu finanénej kontroly na mieste.

V pripade, Ze SO vykona finanénu kontrolu na mieste opakovane, ide o samostatnu finanénd kontrolu na
mieste.

G.4 VYKON KONTROLY ZIADOSTI O PLATBU

1.

2.

NFP na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvalene; ZoNFP, sa poskytuje na zaklade dorugenej ZoP.
Formular ZoP ako aj podrobné pravidla, postupy a €innosti pri financovani prispevku definuje SFR.

Kontrola prediozenej ZoP sa vykonava formou administrativnej finanénej kontroly, predmetom ktorej je
overenie spravnosti v3etkych Udajov v nej uvedenych vratane podpornej dokumentacie, ktora je siéastou
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ZoP (minimalny rozsah podpornej dokumentacie pre najéastejsie sa vyskytujice skupiny vydavkov je uvedeny
v Tabulke €. 3 tejto Prirucky a v metodickom pokyne CKO38). Tymto nie je dotknuta povinnost SO vykonavat
ako organ verejnej spravy zakladnu finanénu kontrolu®.

3. Kontrola kazdej ZoP musi byt vykonana minimalne formou administrativnej financnej kontroly
s osobitnym predmetom kontroly uvedenym v kapitole 3.3.6.1.2 ods. 2 pism. a) SR ESIF.

4. Ak SO pri kontrole ZoP Zisti, Ze je potrebné niektoré skuto&nosti overit na mieste, pripadne mu tato povinnost
vyplynie z vykonanej analyzy rizik, SO vykona aj finanént kontrolu na mieste. Kontrola ZoP formou finan¢ne;
kontroly na mieste vak neméze nahradit kontrolu ZoP formou administrativnej finanénej kontroly, t. j.
predmetom kontroly musi byt minimalne kontrola ZoP.

5. Ak sa vykonava administrativna finan¢na kontrola aj finanéné kontrola na mieste tej istej finanénej operacie
alebo jej asti sucasne, mbze sa vypracovat spolocny navrh (Eiastkovej) spravy a spoloéna (Ciastkova)
sprava z administrativnej finanénej kontroly a finan¢nej kontroly na mieste podFa zakona o finan¢nej
kontrole. Vypracovany dokument sa do ITMS2014+ vklada k finanénej kontrole na mieste aj
k administrativnej finan¢nej kontrole.

6. Ak SO vykona pogas kontroly ZoP, vykonanej formou administrativnej finan&nej kontroly aj finanénti kontrolu
na mieste, mozno vykon kontroly ZoP formou administrativnej finanénej kontroly prerusit len v zmysle a za
podmienok uvedenych v ustanoveni ¢lanku 132 ods. 2 v8eobecného nariadenia. t. j. v odévodnenych
pripadoch, ak ZoP je nespravna, podporna dokumentacia nie je predloZzena, nie je Uplna, resp. je
nedostatoéna pre riadne overenie spolufinancovanych vyrobkov, dodavanych sluzieb, vykonania ich dhrad
a overenia sUladu s uplatnitelnym pravom, operaénym programom a splnenia podmienok poskytnutia pomoci
alebo v pripade ak pri kontrole ZoP vzniklo podozrenie z nezrovnalosti. V pripade vyuZitia moznosti
prerusenia vykonu kontroly ZoP, je SO povinny pisomne oznamit prijimatelovi preruenie plynutia lehoty na
spracovanie ZoP, ako aj ddvody tohto preruSenia (napr. prostrednictvom vyzvy na doplnenie podpornej
dokumentécie).

7. Zakladnym cielom kontroly ZoP je zabezpetenie splnenia zékonnosti, spravnosti a opravnenosti
predlozenych narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutocnosti
uvedenych v ZoP vratane ich podpornej dokumentacie aich stladu s legislativou EU a SR a zmluvou
0 poskytnuti NFP.

8. Po dorugeni ZoP vykona SO kontrolu spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov a ostatnych skuto&nosti uvedenych v ZoP v lehote stanovenej SFR. SO je povinny vykonat kontrolu
spravnosti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych skutoénosti
uvedenych v ZoP vo vztahu ku véetkym narokovanym finanénym prostriedkom/deklarovanym vydavkom
a ostatnych skutoénosti, uvedenych v ZoP prijimatela pred ich uhradenim/zi¢tovanim. Vydavky deklarované
v ZoP, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou vysledku VO alebo obstaravania, nemdzu byt zo strany SO
schvalené skér, ako RO riadne ukon¢i kontrolu VO alebo obstaravania, pri¢om zaverom RO je na zaklade
vykonanej kontroly pripustenie predmetnych vydavkov do financovania. Ak napriek uvedenému prijimatef
predlozi takito ZoP na SO, je SO opravneny takito ZoP zamietnut. Ak zo strany SO neddjde k zamietnutiu
ZoP, pokracuje SO vo vykone kontroly ZoP, pri¢om je opravneny rozhodn(t o prerudeni plynutia tejto lehoty
v zmysle ¢lanku 132 vSeobecného nariadenia do momentu ukonéenia finanénej kontroly VO alebo finan¢ne;
kontroly obstaravania.

9. SO v ramci kontroly spravnosti predloZenych narokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych vydavkov
a ostatnych skutoénosti uvedenych v ZoP overi, ¢ vo vztahu k zmluve o poskytnuti NFP st predmetné
vydavky a ostatné skutoénosti uvedené v ZoP spravne zaevidované vo véetkych relevantnych poliach,
kompletné, spravne v zmysle SFR a €i vydavky su v sulade s vecnou, €asovou a Uzemnou opravnenostou
uvedenou vzmluve o poskytnuti NFP, SR ESIF ametodickymi usmerneniami CKO/metodickymi
usmerneniami Ministerstva financii SR.

38 MP CKO ¢. 6 k pravidlam opravnenosti pre najcastejSie sa vyskytujlice skupiny vydavkov.
39 § 7 zakona o financnej kontrole
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10. Vydavky prijimatela deklarované v ZoP musia spifiat najmé tieto podmienky:

a) vydavok je v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (napr. zakon €. 523/2004 Z.
z. 0 rozpoCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 358/2015 Z. z. o Uprave niektorych vztahov v oblasti
$tatnej pomoci a minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej pomoci),
zakon €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace v platnom zneni, z&kon o slobode informécii);

b) vydavok je vynalozeny na projekt (existencia priameho spojenia s projektom), schvaleny SO a
realizovany v zmysle podmienok vyzvy na predkladanie ZoNFP, podmienok schémy pomoci de
minimis, ktoré tvoria neoddelitelni sugast vyzvy na predkladanie ZONFP, podmienok zmluvy
0 poskytnuti NFP;

c) vydavky su vynalozené v sulade s pravidiami PO7 OPII na aktivity v stlade s obsahovou strankou
projektu, zodpovedaju Casovej naslednosti aktivit projektu, st plne v stlade s cielmi projektu a
prispievaju k dosiahnutiu planovanych ciefov projektu;

d) vydavok je primerany, t. j. zodpoveda obvyklym cenam v danom mieste a ¢ase a zodpoveda potrebam
projektu;

e) vydavok spifia podmienky hospodarnosti, efektivnosti, t¢elnosti a G&innosti;

f)  vydavky musia byt identifikovatelné a preukazatelné a musia byt dolozené uctovnymi dokladmi, ktoré
su riadne evidované v U¢tovnictve prijimatela v sulade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a zmluvou o poskytnuti NFP.

11. Ak ma SO pri kontrole ZoP akékolvek pochybnosti o spravnosti predlozenych dokumentov alebo
poskytnutych informacii, ma pravo poZiadat prijimatefa o doplnenie potrebnych dokumentov, vyjadreni
pripadne poZiadat o ich opravu. SO pisomne vyzve prijimatela, aby mu predioZil v lehote nie kratSej ako je 5
pracovnych dni odo dria doruCenia vyzvy na doplnenie potrebné dokumenty alebo vyjadrenia. Za takuto
vyzvu na doplnenie je mozné povazovat aj doruéeny navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly, ak v nom SO
v Casti ,iné“ uvedie prijimatelovi informaciu o preruseni kontroly a dévody jej prerusenia v sulade
s ¢lankom 132 ods. 2 vS§eobecného nariadenia.

12. SO je v pripadoch uvedenych v ustanoveni § 22 ods. 2 pism. a), b) a ¢) zékona o finanénej kontrole opravneny
rozhodnut, Ze kontrolu v Casti deklarovanych vydavkov ukondi (Ciastkovou) spravou z kontroly a vo zvy3nej
Casti deklarovanych vydavkov, napr. z dévodu potreby doplnenia/opravy/overenia niektorych skutoénosti na
mieste/overenia u dalSich 0s6b*, prebiehajuceho skimania a pod., bude v kontrole nadalej pokraCovat*': 42
az do pominutia dévodov, ktoré brénili jej riadnemu skonéeniu. V pripade, ak SO bude vo zvysnej Easti
vydavkov z doruenej ZoP v kontrole pokragovat, lehota, ktora uplynula od zagatia administrativnej financnej
kontroly ZoP aZ po jej UpIné skondenie, sa zapoditava do lehoty stanovenej na administrativnu finangnu
kontrolu ZoP v SFR. Lehota neplynie len v pripade, ak vykon kontroly bol prerugeny z dévodu miniméaine
jednej zo skutoCnosti uvedenych v &lanku 132 ods. 2 vSeobecného nariadenia a ak SO skutoCnost a dévody
o prerudeni plynutia lehoty na spracovanie ZoP prijimatelovi pisomne oznamil.

13. Pre vykon kontroly vo zvy3nej Gasti deklarovanych vydavkov ZoP, v ktorych kontrola bude dalej pokracovat,
platia pre SO rovnaké prava a povinnosti. Po pominuti dévodov, pre ktoré nebolo mozné kontrolu vo zvy3Snej
Casti deklarovanych vydavkov riadne skoncit, v zmysle ustanovenia § 22 ods. 6 zakona o finanénej kontrole
sa kontrola skon¢i zaslanim spravy z kontroly.

14. Zaverom kontroly ZoP vo vztahu k narokovanym financnym prostriedkom/deklarovanym vydavkom, pri
zohladneni jednotlivych typov ZoP uvedenych v SFR, méZe byt jedna z tychto skutoCnosti:

40 § 20 ods. 2 pism. a) zakona o finan¢nej kontrole.
41V pripade systému predfinancovania vy¢lenenie deklarovanych vydavkov sa realizuje na Urovni zodpovedajliceho Uctovného dokladu.
42/ ITMS2014+ sa zostavajuca Cast kontroly eviduje ako samostatna kontrola.
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SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky prijimatefa v plnej vyske (vydavky spifiaju poziadavky
vyplyvajice z legislativy EU a SR a st v stlade so zmluvou o poskytnuti NFP),

SO navrhuje schvalit' narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP - poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky v znizenej sume o sumu neopravnenych vydavkov (napr.
ak zisti, ze ¢ast vydavkov nespifia poziadavky na opravnenost vydavkov v zmysle zmluvy o poskytnuti
NFP, prijimatel nedoloZil (idaje/doklady po vyzvani zo strany SO),

SO navrhuje schvalit narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované  vydavky alebo skupinu  narokovanych finanénych
prostriedkov/deklarovanych vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych/deklarovanych
vydavkov, o ktorej po€as vykonu kontroly rozhodol, ze v jej kontrole sa bude pokracovat' z dévodu
potreby dopinenia/opravy/overenia skutonosti na mieste/prebiehajuceho skimania* a pod., o ktorych
nevie bez dodato¢nych informacii rozhodnut o ich spravnosti a opravnenosti. Kontrola zvy$nej Casti
bude ukoncena po pominuti dévodov, ktoré brénia v ¢ase vypracovania navrhu Giastkovej spravy
z kontroly alebo Giastkovej spravy z kontroly kontrolu ukongit.

SO navrhuje zamietnut’ vSetky narokované finanéné prostriedky (plati v pripade ZoP — poskytnutie
predfinancovania)/deklarované vydavky, ktoré boli predmetom kontroly (napr. vSetky deklarované
vydavky nespifiaju pravidla opravnenosti, prijimatel po vyzvani zo strany SO nedolozil idaje/doklady
a toto nedolozenie ma vplyv na vSetky vydavky, alebo ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov
hodnych osobitného zretefa).

15. Momentom ukonéenia kontroly ZoP je zaslanie spravy z kontroly prijimatelovi, ak nejde o zastavenie

16.

a)
b)

kontroly podla ustanovenia § 22 ods. 6 tretej a Stvrtej vety zakona o finanénej kontrole, kedy je kontrola
skonCena vyhotovenim zaznamu s uvedenim dbvodov jej zastavenia. Zaslanim Ciastkovej spravy z
kontroly je skonCena ta Cast finanénej kontroly, ktorej sa Ciastkova sprava z kontroly tyka.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky je momentom ukonéenia kontroly zaslanie ¢iastkovej spravy
z kontroly/spravy z kontroly prijimatelovi. Vo vztahu ku kontrole deklarovanych vydavkov tak nastane vzdy
v pripade uvedenom v ods. 14 tejto kapitoly:

pism. a)a

pism. c) vtedy, ak SO schvali narokované finanéné prostriedky/deklarované vydavky s vynimkou tej
Casti  deklarovanych vydavkov, oktorej je potrebné vkontrole pokracovat z dévodu
doplnenia/zmeny/overenia skutoénosti na mieste, prebiehajliceho skimania a pod.

17. Ak je zaverom kontroly skutocnost uvedena v ods. 14 tejto kapitoly:

a)
b)

c)

pism. b), a

pism. c) vtedy, ak SO schvali niektoré z nérokovanych financnych prostriedkov/deklarovanych
vydavkov s vynimkou tej Casti narokovanych finanénych prostriedkov/deklarovanych vydavkov, o ktorej
je potrebné v kontrole pokradovat z dévodu dopifiania/zmeny/overenia skutocnosti na mieste,
prebiehajlceho skumania a pod. a

pism. d) je SO povinny dorucit navrh (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi s ur¢enim lehoty na
podanie namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporacaniam, k lehote na predlozenie
pisomného zoznamu prijatych opatreni a k lehote na spinenie prijatych opatreni, uvedenym
v navrhu (iastkovej) spravy z kontroly, lehoty na predliozenie pisomného zoznamu prijatych
opatreni a lehoty na splnenie prijatych opatreni. SO je povinny poskytnut prijimatelovi lehotu na
podanie namietok v trvani minimalne 5 pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu (Ciastkovej)
spravy zkontroly. Ak prijimatel nepoda namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym

4 SFR.
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18.

19.

20.

odporucaniam, opatreniam alebo k lehotdm uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spréavy z kontroly v lehote
stanovenej SO, alebo prijimatel zasle oznamenie o tom, Zze nema k zistenym nedostatkom, navrhnutym
odporuéaniam, opatreniam a/alebo k lehote na predloZenie pisomného zoznamu prijatych opatreni
alalebo klehote na spinenie prijatych opatreni uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy z kontroly
namietky, SO vypracuje (Eiastkovu) spravu z kontroly a zasle ju prijimateflovi, pricom momentom
ukoncenia kontroly je zaslanie (Ciastkovej) spravy z kontroly prijimatelovi. V pripade, ze prijimatel
zaSle vlehote stanovenej SO namietky k zistenym nedostatkom, navrhnutym odporucaniam,
opatreniam afalebo k lehote na predloZenie pisomného zozonamu prijatych opatreni a/alebo k lehote
na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu (Ciastkovej) spravy, je SO povinny preverit
opodstatnenost namietok k zistenym nedostatkom, navrhnutym odpordéaniam a/alebo k lehote na
predlozenie pisomného zoznamu prijatych opatreni a/alebo k lehote na spinenie prijatych opatreni
uvedenym v navrhu (Ciastkovej) sprévy, zohfadnit opodstatnené  némietky a oddvodnit
neopodstatnenost neopodstatnenych namietok v (Ciastkovej) sprave z kontroly. SO je povinny zaslat
tuto (Ciastkovl) spravu z kontroly prijimateflovi. Kontrola je v tomto pripade ukonéena zaslanim
spravy z kontroly prijimatelovi. Zaslanim Ciastkovej spravy je ukongena ta Cast, ktorej sa Ciastkova
spréva tykala.

Ak doSlo k zastaveniu kontroly z dévodov hodnych osobitného zretela kontrola je skonéena
vyhotovenim zaznamu s uvedenim dévodov. Zaznam sa bezodkladne zaSle prijimatelovi, okrem
pripadu, ak zanikol.

V pripade, ak SO vy¢lenil ¢ast narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov u ktorych je
potrebné pokraCovat v kontrole, méZze byt zaverom ztejto kontroly deklarovanych vydavkov skutoénost
uvedend v ods. 14 tejto kapitoly.

V pripade, ak po ukonceni kontroly ZoP bude ZoP vratena na SO (napr. z dovodu Zistenia nedostatkov pri
kontrole ZoP z urovne CO), SO vykona opéatovnu kontrolu ZoP v zmysle prisluSnych ustanoveni zékona
o finan¢nej kontrole.

SO je povinny v zmysle ¢lanku 132 véeobecného nariadenia zabezpegit uhradenie opravneného NFP v ZoP
do 90 kalendarnych dni od jej predlozZenia. Tuto lehotu méze SO prerusit:

a) v pripade, ak poZiada prijimatela o dopInenie potrebnych dokumentov, vyjadreni, ktoré st nevyhnutné pre
overenie zo strany SO, pripadne ak poziada o ich opravu;

b) ak sa zagalo vySetrovanie* v suvislosti s moznou nezrovnalostou ovplyviujucou dotknuté vydavky (a
existuje dokaz* o vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov voci konkrétnemu
prijimatelovi, vyzadujuci dalSie ,vySetrovanie®).

SO je povinny pisomne informovat prijimatela o preruSeni a dévodoch tohto preruenia.

SO nie je opravneny odpocitat ani zadrzat sumu, Ziadant v kontrolovanej Z0P na zé&klade skutodnosti, ktoré
sa netykaju priamo tejto konkrétnej ZoP. Tato podmienka vSak neobmedzuje uplatnenie vzajomného
zapoCitania pohladavok a zavéazkov podla § 42 zékona o prispevku z ESIF.

G.5 VYKON KONTROLY OSTATNYCH DOKUMENTOV PREDKLADANYCH

1.

PRIJIMATELOM SO

Prijimatel po¢as platnosti zmluvy o poskytnuti NFP predklada SO okrem ZoP aj monitorovacie spravy a iné
dokumenty*é (netyka sa kontroly verejného obstaravania). Kontrola Gidajov uvedenych v tychto dokumentoch
sa vykona na urovni SO.

44 Prebiehajlice skimanie podla SFR.
45 Napr. navrh spravy z kontroly.
46 Zmluva o poskytnuti NFP (bod 6.1 druhy odsek).
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2. Ak pri vykone tejto kontroly:
a) nie je zisteny nedostatok, kontrolovany dokument spolu s vypracovanym kontrolnym zoznamom sa
zalozi do spisu projektu,
b) je identifikované zistenie, ktoré ma vplyv na finanénu operaciu, SO je povinny zacat finanénl kontrolu
na mieste,
c) je identifikované zistenie, ktoré nema vplyv na finanénu operéaciu, SO postupuje podfa postupov,
uvedenych v riadiacej dokumentacii SO.
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H. NAJCASTEJSIE IDENTIFIKOVANE NEDOSTATKY

1. Vramci programového obdobia 2007 — 2013 boli na zaklade vykonanych kontrol/auditov organmi zapojenych
do implementacie a kontroly Operacného programu Informatizacia spolo€nosti identifikované nedostatky

v niz8ie uvedenej tabulke.

Tabulka €. 5: Identifikované nedostatky

Najcastejsie nedostatky identifikované na urovni prijimatela po¢as implementacie projektov Operaéného
programu Informatizacia spolo¢nosti

P.c. Oblast nedostatku

Nedostatok

1. | Verejné obstaravanie

chyba vypocet predpokladanej hodnoty zakazky, a ak je doloZeny
doklad s jej vypoctom, nie je z neho jasné, Ci je cena ur¢ena s DPH
alebo bez DPH

predmet z&kazky je nelplne, nejednoznacne definovany

ak su podmienky ucasti citované podrobne, su chybne uvedené

nadstandardné a  neprimerané  pozadovanie  dokladov
preukazujlcich splnenie podmienky U&asti

zmatoCne, resp. neidentifikovatelne uréena lehota na dodanie
tovaru, poskytnutie sluzby alebo uskuto¢nenie stavebnych prac

nevhodne urené podmienky uéasti vzhladom na predmet zakazky

pozadovanie certifikatov kvality pri predmete zakazky, pri ktorom to
nie je opodstatnené

vy

alebo cenu bez DPH, v sitaznych podkladoch je rézne definovana)

v zapisnici z vyhodnotenia ponlk chyba uvedenie klauzuly o
podpisani zapisnice ¢lenmi komisie bez vyhrad

pouzitie nevhodného systému e-aukcie, ktory je v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

pouzitie rokovacieho konania bez zverejnenia v rozpore so
zakonom o verejnom obstaravani

nevyvazené obchodné podmienky t. j. v neprospech niektorej zo
zmluvnych stran

pouzitie sttazného dialdgu podla zakona o verejnom obstaravani,
pricom verejny obstaravatel nedostatotne definuje predmet
zakazky, ktory by jasne pomenoval aspof potrebu a ciel

2. | Monitorovanie projektu

administrativne nedostatky v ramci predkladania monitorovacich
sprav projektu

Ziadne, resp. nedostatoéné zdovodnenie nedodrzania planovanych
terminov zaCatia a ukonCenia aktivit projektu

absencia povinnych a volitelnych priloh v monitorovacej sprave —
prijimatelia nesleduji zmeny vo formulari monitorovacej spravy
a z uvedeného dévodu nepredlozia poZadované povinné prilohy

neuvedenie priloh v zozname priloh MS
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neaktudlne Udaje (napr. ponechanie textov z predoslych

monitorovacich terminov) v:

1. popise rizik a otvorenych otazok projektu;

2. vpopise zdbvodnenia meSkania aktivit a identifikacie
problémov na projekte a doleZitych informacii o projekte;

3. v popise legislativy — Zoznam prévnych predpisov a navrh ich
zmien.

nedostato¢né zasielanie volitefnych priloh tykajucich sa aktivit
v rdmci publicity a informovanosti a riadenia projektu

v pripade rizik, nepopisanie krokov prijimatela k dosiahnutiu
eliminacie rizika za dané monitorovacie obdobie

chybajlice datumy pri podpisoch Statutara a vypracovatela
monitorovacej spravy

3. | Ziadost o platbu

nedostatky v ramci predlozenej podpomej dokumentécie k ZoP

nedostatky v ramci vyplneného formularu ZoP

preberanie plnenia osobami v rozpore so zmluvou o dielo

uhradenie vydavkov dodavatelovi z nespravnych uctov

4. | Zmluva o dielo

nesulad a nedostatoné vypracovanie analytickych dokumentov
vyplyvajucich zo zmluvy o dielo

administrativne  pochybenia  akceptaénych  a preberacich
protokolov

5. | Ostatné

nevyplnené/neaktualizované povinné informacie o projekte
v ASPR

nedostatoénd aktualizacia dat v centralnom metainformacnom
systéme verejnej spravy

nedodrziavanie S$tandardov pre informaéné systémy verejne;
spravy (vynos €. 55/2014 Z. z. o Standardoch pre informacné
systémy verejnej spravy)

nezaradenie majetku, ktory je v pouzivani na majetkové ucty

nedostatky v oblasti vypracovania podkladov k integracii

nenaplnenie ciefov projektu - nedosiahnutie prisluSnej Urovne
sofistikovanosti zadefinovanych sluzieb v pisomnom vyzvani, resp.
ZoNFP

nesulad realizacie aktivit s harmonogramom projektu v zmluve
o poskytnuti NFP

nedodrzanie ustanoveni Manudlu pre informovanie a publicitu,
nedostatky v tlaCovych spravach, v oznaCovani dokumentov na
vSetkych urovniach, napr. zapisy z riadiacich vyborov projektu,
akceptacné a preberacie protokoly, vystupné dokumenty, logotypy
a pod.
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Prirucka pre prijimatefa pre dopytovo — orientované projekty, verzia 4.0

Sprostredkovatelsky organ - Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
Slovenskej republiky

Meno Pracovna pozicia Datum Podpis
Viypracoval: | Ing. Andrea Babinska manazér programovania a
metodiky
Overil: Ing. Mgr. Jan Galvanek riaditel odboru programovania
a metodiky
Schvalil; PhDr. Miriam Kovéacikova poverena vykonavanim funkcie

generalnej riaditelky sekcie
sprostredkovatelského organu
informatizacie spolo¢nosti
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