Príloha č. 2   Vzor vyplnenia ZMS Wifi pre Teba
[image: U:\OROPIS\Nové programové obdobie 2014 -2020\DELIMITACIA Urad PVPIaI\logo UPV SR II\UPVSR.png]MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU
Monitorované obdobie:
XX. Y
. 20XX 
- XX. Y. 20XX
Typ monitorovacej správy:
Záverečná  
Poradové číslo monitorovacej správy:
1

1.	Základné údaje o projekte	Comment by SO: Údaje sú generované z ITMS 2014+ automaticky

	Názov projektu:
	WIFI pre Teba 
	Kód ITMS2014+:
	000000X111

	Prijímateľ:
	00001111 (IČO) - Obec XXXXY
	Partneri:
	

	Riadiaci orgán:
	RO_OPII - Riadiaci orgán OP Integrovaná infraštruktúra
	Sprostredkovateľský orgán:
	MIRRI SR_SO_OPII - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra

	Názov fondu:
	Európsky fond regionálneho rozvoja
	Kód výzvy/vyzvania:
	OPII-2018/7/1-DOP


Schéma štátnej pomoci/schéma de	DM-14/2018 - Schéma podpory budovania bezplatných WiFi sietí na verejných miestach minimis:

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ
311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra
311070 - Informačná spoločnosť
311070011 - 7.1
 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ
2 - 02 - Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality
2.1 - 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo

311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
	2.A Miesto realizácie projektu	Comment by SO: Údaje sú generované z ITMS 2014+ automaticky

	
	
	

	P.č.	Štát
	Kategória regiónu	Región (NUTS II)
	Vyšší územný celok (NUTS III)
	Okres (NUTS IV)
	Obec

	1.	Slovensko
	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko
	XXXXX kraj
	XXXXX
	XXXXY



2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP	Comment by SO: Údaje sú generované z ITMS 2014+ automaticky


Nezaevidované

3.	Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:
Projekt prispieva k horizontálnemu princípu Udržateľný rozvoj, predovšetkým k jeho ekonomickému pilieru. Projekt napĺňa Digitálnu agendu pre Európu, najmä pilier Rýchly a ultrarýchly prístup k internetu, čím súčasne podporuje aj budovanie jednotného digitálneho trhu EÚ. Projekt umožňuje všetkým občanom obce riešiť svoje životné situácie rýchlejšie a elektronicky, čím sa vytvárajú podmienky kvalitnejšieho prostredia pre život občana prostredníctvom bezplatného prístupu k internetovému pripojeniu na verejných priestranstvách obce.    Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:	Comment by SO: Vyplniť v zmysle predloženej ŽoNFP – pre oblasť udržateľný rozvoj

Výsledok realizácie projektu je učený pre   širokú verejnosť  počas celého obdobia bezplatne. Všetci občania a návštevníci obce môžu v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity  s uplatňovaním princípov udržateľného rozvoja. Uvedené bolo dosiahnuté ukončením aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:
Projekt bol realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bol dodržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb. Výsledky projektu sú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:	Comment by SO: Vyplniť v zmysle predloženej ŽoNFP - oblasť rovnosti mužov a žien

Boli prijaté všetky opatrenia a aktivity na predchádzanie diskriminácie. Výsledky projektu sú prístupné aj osobám so zdravotným postihnutím, splnením požiadaviek definovaných vo Výnose MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a v súlade s článkom 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:	Comment by SO: Vyplniť v zmysle predloženej ŽoNFP  - oblasť predchádzania diskriminácie.

Výsledok realizácie projektu je určený pre  širokú verejnosť  počas celého obdobia bezplatne bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, náboženské vyznanie alebo vieru, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, sociálny pôvod, manželský a rodinný stav, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie, sexuálnu orientáciu. Všetci občania a návštevníci obce môžu v plnej miere využívať prínosy internetovej konektivity  s uplatňovaním princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie. Uvedené bolo dosiahnuté ukončením aktivity Nákup HW a krabicového softvéru.

4.	Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity
	Aktivity projektu
	Realizácia mimo oprávneného územia OP
	Merateľný ukazovateľ
	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP
	Príznak rizika
	Merná jednotka
	Plánovaný stav
	Skutočný stav kumulatív	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa skutočné stavy pri všetkých tabuľkách-pri ZMS by mal byť stav naplnený.
	Miera plnenia kumulatív
(v %)
	Skutočný stav ročný
	Miera plnenia ročná
(v %)

	Nákup HW a krabicového softvéru
	Nie
	P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných	Comment by SO: Prijímateľ uvádza počet reálne nainštalovaných AP.
miestach
	UR
	Nie
	počet
	X
	X
	100,0000
	X
	100,0000

	Poznámky k aktivite Nákup HW a krabicového softvéru
	Hlavná aktivita projektu začala prípravnými prácami na dodanie prístupových bodov na území obce XXXXY  dňa XX.YY.20XX. Na základe uvedeného bolo zaslané hlásenie o začiatku realizácie projektu dňa XX.YY.20XX. Od tohto obdobia prebiehali práce súvisiace s dodaním, osadením, nakonfigurovaním a spustením X prístupových bodov - X externých a X interných. V termíne od XX.YY.20XX do XX.YY.20XX bola uskutočnená skúšobná prevádzka a odladenie wifi hot spot systému. Dňom XX.YY.20XX bolo dielo prevzaté bez závad. Po ukončení projektu bolo taktiež zaslané Hlásenie o ukončení realizácie aktivít projektu dňa XX.YY.20XX. WIFi prístupové body boli zaevidované do účtovníctva obce dňa XX.YY.20XX.	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa poznámku k aktivite – popis priebehu aktivity v monitorovacom období (napr. VO, AK VO, inštalácia AP, dodávateľ,  Zmluva o dielo...) 

	



5.	Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt
	Merateľný ukazovateľ
	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP
	Príznak rizika
	Merná jednotka
	Typ závislosti ukazovateľa
	Plánovaný stav
	Skutočný stav kumulatív	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa skutočné stavy pri všetkých tabuľkách-pri ZMS by mal byť stav naplnený
	Miera plnenia kumulatív
(v %)
	Skutočný stav ročný
	Miera plnenia ročná
(v %)

	P0904 - Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach	Comment by SO: Prijímateľ uvádza počet reálne nainštalovaných AP.
	UR
	Nie
	počet
	Súčet
	X
	X
	100,0000
	X
	100,0000

	Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0904
	Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach je X. Prístupové body s vysokorýchlostným internetom budú slúžiť pre obyvateľov a tiež pre návštevníkov obce.	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa poznámku k merateľnému ukazovateľu 

Realizácia projektu bola úspešne dokončená.



6.	Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu
Celkové zúčtované/preplatené
prostriedky:
0
,00 €
Poskytnuté finančné prostriedky:
0
,00 €

	
	Aktivita projektu
	Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)
	Koniec realizácie aktivity
(MM/RRRR)
	Finančná realizácia projektu (EUR)
	

	
	
	Plánovaný stav
	Skutočný stav	Comment by SO: Prijímateľ uvádza konkrétne termíny začatia aj ukončenia aktivít.
	Plánovaný stav
	Skutočný stav
	Zazmluvnená suma
	Viazané prostriedky
	Voľné prostriedky
	Zúčtované / preplatené prostriedky

	
	Nákup HW a krabicového softvéru
	3.2019
	7.2019
	2.2020
	10.2019
	11 000,00
	0,00
	11 000,00
	0,00

	
	Podporné aktivity
	
	7.2019
	
	10.2019
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Spolu:
	
	
	
	
	
	11 000,00
	0,00
	11 000,00
	0,00



7.	Príjmy projektu
	Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:                                   
	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:                                                   

	Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:                      
	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:                  

	8.	Iné peňažné príjmy projektu
	

	Iné peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:
	Iné prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:
	Iné čisté peňažné príjmy projektu v monitorovanom období:


9.	Iné údaje na úrovni projektu


	Iný údaj	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa v zmysle Prílohy 4- Zoznam iných údajov výzvy – zverejnené spolu s výzvou v časti Iné dokumenty výzvy (link: www.vicepremier.gov.sk) – D0128, D0266, D0267 –povinné vyplniť

	Konkrétny cieľ
	Merná jednotka
	Skutočný stav kumulatív
	Skutočný stav ročný

	
	
	
	ženy
	muži
	spolu
	ženy
	muži
	spolu

	D0128 - Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa v zmysle Prílohy 4- Zoznam iných údajov výzvy. Príklad: Prijímateľ môže mať počet nástrojov rovný počtu AP. 
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	počet
	
	
	X
	
	
	X

	Poznámky k inému údaju Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím
	Hlavná aktivita projektu 000000X111 - Nákup HW a krabicového softvéru bola úspešne zrealizovaná a splnené boli všetky merateľné ukazovatele. Realizáciou projektu sa zabezpečila prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

	D0249 - Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0250 - Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0251 - Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0256 - Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0257 - Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	Iný údaj
	Konkrétny cieľ
	Merná jednotka
	Skutočný stav kumulatív
	Skutočný stav ročný

	
	
	
	ženy
	muži
	spolu
	ženy
	muži
	spolu

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine
refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0259 - Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo
technickej pomoci OP/OP TP
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	FTE
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Poznámky k inému údaju Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP
	

	D0261 - Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	EUR
	
	
	0
	
	
	0

	Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(priemer)
	

	D0262 - Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	EUR
	
	
	0
	
	
	0

	Poznámky k inému údaju Mzda mužov refundovaná z projektu
(medián)
	

	D0263 - Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	EUR
	
	
	0
	
	
	0

	Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(priemer)
	

	D0264 - Mzda žien refundovaná z projektu (medián)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	EUR
	
	
	0
	
	
	0

	Poznámky k inému údaju Mzda žien refundovaná z projektu
(medián)
	

	D0266 - Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa v zmysle Prílohy 4- Zoznam iných údajov výzvy – zverejnené spolu s výzvou v časti Iné dokumenty výzvy (link: www.vicepremier.gov.sk)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	%
	0
	0
	X
	0
	0
	X

	Poznámky k inému údaju Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu
	Hlavná aktivita projektu 000000X111 - Nákup HW a krabicového softvéru bola úspešne zrealizovaná a splnené boli všetky merateľné ukazovatele. 
 
Realizácia projektu bola riešená vybraným dodávateľom - firmou XXXXX s.r.o.
Dielo realizovali X zamestnanci spoločnosti XXXXX s.r.o., Spoločnosti sa podarilo zamestnať X kvalifikovaných  pracovníčok na riadiacich pozíciách.

	Iný údaj
	Konkrétny cieľ
	Merná jednotka
	Skutočný stav kumulatív
	Skutočný stav roč
	ný

	
	
	
	ženy
	muži
	spolu
	ženy
	muži
	spolu

	D0267 - Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu	Comment by SO: Prijímateľ vypĺňa v zmysle Prílohy 4- Zoznam iných údajov výzvy – zverejnené spolu s výzvou v časti Iné dokumenty výzvy (link: www.vicepremier.gov.sk)
	311070011 - 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom
/ NGN
	%
	0
	0
	X
	0
	0
	X

	Poznámky k inému údaju Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu
	Hlavná aktivita projektu 000000X111 - Nákup HW a krabicového softvéru bola úspešne zrealizovaná a splnené boli všetky merateľné ukazovatele. 
 
Realizácia projektu bola riešená vybraným dodávateľom - firmou XXXXX s.r.o.
Dielo realizovali dvaja zamestnanci spoločnosti XXXXX s.r.o.,  .  Spoločnosti sa podarilo zamestnať X kvalifikovaných  pracovníčok na iných ako riadiacich pozíciách.
	


9.A  Iné údaje o cieľovej skupine
	Nevzťahuje sa
	

	9.B  Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM
	

	Nevzťahuje sa
	

	10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
	

	Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobnej činnosti prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?
	Nie

	Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?
	Nie

	Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?
	Nie

	Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie
	


Hlavná aktivita projektu 000000X111 - Nákup HW a krabicového softvéru bola úspešne zrealizovaná a splnené boli všetky merateľné ukazovatele. 
Realizácia projektu bola riešená vybraným dodávateľom - firmou XXXXX s.r.o.
Počas realizácie projektu sa nevyskytli žiadne problémy.
11. Publicita projektu
	Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?
	
	Áno

	Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?
	
	Irelevantné	Comment by SO: Povinný  je iba plagát a info na web sídle obce

	Publicita projektu
	
	

	Publicita projektu je zabezpečená v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov OPII 2014 – 2020. 
Informácie o projekte sú zverejnené na webovom sídle obce www.............sk. 
Plagát je umiestnený na mieste.......... 


12. Kontaktné údaje
	
	

	
	Subjekt:
	OBEC PAŇA
	Identifikátor (IČO):
	00308366

	
	Meno a priezvisko
	Adresa na doručovanie písomností
	E-mail
	Telefonický kontakt

	
	XXXXX  YYYY
	XXXXX 111, 00000 
	Mailová adresa
	+421 XXXX YYY ZZZ

	
	13. Poznámky
	
	

	Projekt negeneruje príjem v zmysle čl. 61 Nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 a nie je potrebná zmena legislatívy.	Comment by SO: V prípade uvedenej poznámky, nie je potrebné predkladať zvlášť formou čestného prehlásenia

Projekt je realizovaný v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“.	Comment by OPaM: V prípade uvedenej poznámky, nie je potrebné predkladať zvlášť formou čestného prehlásenia.


.....	Comment by OPaM: V prípade ak prijímateľ nerealizoval projekt z iniciatívy  „Wifi4EU“ uvedie túto skutočnosť v tejto časti 13. Poznámky.

	
	


[bookmark: _GoBack]14. Zoznam príloh k monitorovacej správe	Comment by SO: Prijímateľ doplní podľa predkladaných príloh

	Poradové číslo
	Názov prílohy

	1.
2.
	Zoznam evidencie rizík – vyplniť vzorovú prílohu
Skutočné dodanie tovarov, poskytnutie služieb a vykonanie stavebných prác. Fotogaléria - jednotlivých prístupových bodov (jednoznačne identifikovateľné a v dostatočnom rozlíšení) a mapový podklad (mapa pokrytia signálu) zobrazujúci reálne priestorové zakreslenie prístupových bodov, vrátane vyznačenia AP financovaných prijímateľom aj z iniciatívy Wifi4EU ako aj z iných verejných zdrojov a zdrojov EU – tvorí prílohu záverečnej monitorovacej správy len v prípade, že už nebolo doložené spoločne so záverečnou ŽoP
V prípade využitia fin. prostriedkov aj z projektu „Wifi4EU“- dokumentácia zapojenia (AP) prístupových bodov  z oboch projektov- – tvorí prílohu záverečnej monitorovacej správy len v prípade, že už nebolo doložené spoločne so záverečnou ŽoP
Vedenie účtovníctva o skutočnostiach týkajúcich sa projektu – analytická evidencia v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP (printscreen, resp. výstup z účtovníctva) – tvorí prílohu záverečnej monitorovacej správy len v prípade, že už nebolo doložené spoločne so záverečnou ŽoP
Archivácia dokumentov a podkladov súvisiacich s projektom – fotogaléria – archív dokumentov – tvorí prílohu záverečnej monitorovacej správy len v prípade, že už nebolo doložené spoločne so záverečnou ŽoP
Publicita projektu - printscreen webovej stránky a plagátu spĺňajúceho náležitosti zmluvy o poskytnutí NFP a  Manuálu pre informovanie a komunikáciu – tvorí prílohu záverečnej monitorovacej správy len v prípade, že už nebolo doložené spoločne so záverečnou ŽoP
iné




15. Čestné vyhlásenie
Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:
    -všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,
    -projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.
	Miesto podpisu
	Dátum podpisu
	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu
	Subjekt
	Podpis štatutárneho orgánu
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